

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2019, ve znění dodatku č.1 ze dne 25.11.2020 a dodatku č.2
ze dne 19.1.2023

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Dačice**
Krajčírova 27/I, 380 13 Dačice
[REDACTED]
- Zástupce ve věcech
smluvních: Bc. Miloš Novák
starosta města
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
- IČ: 00 246 476
DIČ: CZ 00 246 476
(dále jen "objednatel")
a
- 1.2. Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.**
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139
[REDACTED]
- Zástupce ve věcech smluvních
a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti
- Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: [REDACTED]
- IČ: 18 824 463
DIČ: CZ 18 824 463
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává na základě žádosti Města Dačice
Městský úřad Dačice, odbor územního a stavebního řízení.

II. Úvodní ustanovení a účel dodatku

- 2.1. Smlouva o dílo 219-008-885 (č. objednatele 544/2019) uzavřená dne 18.11.2019 ve znění
dodatku č.1 ze dne 25.11.2020 a dodatku č.2 ze dne 19.1.2023 mezi objednatelem a
zhotovitelem jejímž předmětem je**

Vypracování Změny č. 4 Územního plánu Dačice
(dále jen „Změna č.4 územního plánu“)

I. etapa - návrh Změny č.4 územního plánu pro veřejné projednání

II. etapa - úprava před vydáním Změny č.4 územního plánu formou opatření obecné

povahy

III. etapa - úplné znění Územního plánu Dačice po změně č.4
(dále jen "dílo")

III. Změna článku 5 – doba plnění díla

3.1. Doba plnění se mění a dochází k úpravě času plnění I. etapy a to proto, že je nutné koordinovat požadavky na úpravu dokumentace.

Nově proto zní článek 5 smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele v rozsahu a obsahu dle čl.3 této smlouvy v následujících termínech:

I. etapa	do 15.9.2023
II. etapa	do 1 měsíce od předání pokynů pro vypracování úpravy před vydáním formou opatření obecné povahy
III. etapa	do 1 měsíce od vydání Změny č. 4 Územního plánu

IV. Cena za dílo, platební podmínky

4.1. Ceny za jednotlivé etapy zůstávají beze změny.

	I. etapa	III. etapa	IV. etapa
	210.000,-	50.000,-	65.000,-
k ceně bude připočtena DPH ve výši 21%	<u>44 100,-</u>	<u>10 500,-</u>	<u>13.650,-</u>
cena celkem	254.100,-	60.500,-	78.650,-
cena díla celkem		325.000,- Kč	
+ 21% DPH		<u>68.250,- Kč</u>	
celkem		393.250,- Kč	

V. Další ujednání

- 5.1.** Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 5.2.** Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku č. 3 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3.** Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
- 5.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel

- 5.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, že obsahu porozuměly a na důkaz toho tento dodatek vlastnoručně podepisují.

V Brně

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

Ing. arch. Vanda
Ciznerová

Podepsal Ing. arch. Vanda Ciznerová
DN: cn=Ing. arch. Vanda Ciznerová,
c=CZ, o=Úřbanistické středisko
Brno, spol. s r.o., ou=1,
email=ciznerova@usbmo.cz
Datum: 2023.06.01 13:25:55 +02'00'

.....
Razítko a podpis zhotovitele

podepsáno elektronicky

V Dačicích

Bc. Miloš Novák
starosta města

Bc. Miloš
Novák

Digitálně

podepsal Bc.
Miloš Novák

Datum:

2023.06.01

17:39:18 +02'00'

.....
Razítko a podpis objednatele

podepsáno elektronicky