

**SMLOUVA O DÍLO Č. 0277/156/2015**

č. smlouvy zhotovitele: 1856.5240202KDA

**I.**

**Smluvní strany**

- 1. Objednatel :** **Město Havlíčkův Brod**  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, starosta města  
IČO : 00267449  
bank. spoj. : KB Havl. Brod,  
číslo účtu :  
tel. : ! *dále jen objednatel*
- 2. Zhotovitel :** **EUROVIA CS, a.s.**  
Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
Odštěpný závod: Oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci  
IČO : 45274924  
DIČ : CZ45274924  
bank. spoj. : Komerční banka, a.s.  
číslo účtu :  
tel. : :+ *dále jen zhotovitel*

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost **DMC Havlíčkův Brod s.r.o.**, zakázka č. 13026 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
  - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
  - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ( zvláštní užívání, povolení uzavírek, ... ) , osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
  - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
  - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
  - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
  - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
  - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
  - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
  - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
  - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
  - prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
  - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
  - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
  - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě
  - provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
  - splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
  - koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby

- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

### III.

#### Osoby pověřené provedením díla

- Za objednatele :
  - Zástupce objednatele ve věcech technických :
  - Technický dozor stavebníka ( dále jen TDS )
- Za zhotovitele :
  - Zástupce objednatele ve věcech technických :
  - Osoba pověřena vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
    - Obor autorizace : dopravní stavby
  - Stavbyvedoucí :
- Za projektanta :
  - Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
    - DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

### IV.

#### Vymezení lhůt

- Doba předání a převzetí staveniště září 2015
- Doba zahájení stavebních prací září 2015
- Lhůta pro dokončení stavebních prací 31. října 2015
- Lhůta pro předání a převzetí do 6. listopadu 2015
- Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště ke dni předání a převzetí stavby
- Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX smlouvy o dílo
- Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla, popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
- Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
  - dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
  - při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
  - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
- Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

### V.

#### Cena díla

- Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	2 320 878,10 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
DPH 21 %	487 384,40 Kč
Cena vč. DPH	2 808 262,50 Kč

- Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
- V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky (2432226 Kč bez DPH) a ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo. V případě, že cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

## VI.

### Úhrada ceny

1. V každém měsíci zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to k pátému dni příslušného měsíce. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada faktur bude prováděna až do výše 80% celkové ceny díla. Zbývajících 20% ceny slouží jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě konečné faktury zhotovitele, po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Podmínkou pro výplatu zádržného je a odstranění všech závad.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 90 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátcе režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města

## VII.

### Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla.

- Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
  11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
  12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
  13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole navázení ornice a předsetové přípravy.
  14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondencí.
  15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  16. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
  17. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č.1 smlouvy o dílo.
  18. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16,17 , zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny činnosti daného zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
  19. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele.
  20. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.

#### VIII.

##### Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

#### IX.

##### Přejímání díla

1. Dílo bude přejímáno po částech a to zvlášť vlastní stavba a zvlášť vegetace.
2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.



## XI. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
  - a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
  - b ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč**.
  - c ) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
  - d ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
  - e ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
  - f ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu ( faktury ) s vyčíslením smluvní pokuty.

## XII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

## XIII.

### Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Smlouva o dílo byla schválena 19.ledna 2015 usnesení rady města č. 50/15.

3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
  - dokumentace skutečného provedení stavby v jednom paré
  - geodetické zaměření stavby ve třech písemných vyhotoveních a 1 x CD. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
  - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
  - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky ( po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele )
  - stavební deník
  - doklady o likvidaci odpadů
  - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
  - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
  - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
6. V případě zjištění vad a nedodělků při převjímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
7. Práce, které budou další činnosti zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
8. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
9. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
10. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
12. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

## X.

### Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.

**Příloha č.1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP**

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 14. 9. 2015

Mgr. Jan Tecl

starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Brně dne 9. 09. 2015



EUROVIA CS, s.r.o.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
robošská 10a / 60200 Brno

Ing. Ludvík Šumbera,

ředitel závodu Morava jih

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

**Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP**

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plánu BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil.

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány :

1. první provinění proti BOZP - upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění - výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinásobku základní částky + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohrěšku proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč

Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč
Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	3.000,- Kč
Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,- Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,- Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření ( kromě vyhrazených prostor )	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1504  
Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2015

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů  
Ostatní náklady ze souhrnného listu

2 320 878,10  
0,00

2 320 878,10

**Cena bez DPH**

DPH základní	21,00%	ze	2 320 878,10	487 384,40
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

2 808 262,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 20.5.2015 Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1504

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 320 878,10</b>	<b>2 808 262,50</b>
SO 101	Komunikace - uznatelné	1 859 510,33	2 250 007,50
SO 101 - ?	Komunikace - neuznatelné	184 867,77	223 690,00
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné	190 000,00	229 900,00
SO 000-2	Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné	86 500,00	104 665,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 320 878,10</b>	<b>2 808 262,50</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

**Objekt:** SO 101 - Komunikace - uznatelné

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 859 510,33
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 859 510,33</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 859 510,33	390 497,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 250 007,50</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

**Objekt: SO 101 - Komunikace - uznatelné**

Místo:

Datum:

05.05.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 859 510,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 859 510,33
1 - Zemní práce	345 269,11
5 - Komunikace pozemní	991 894,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	161 074,15
99 - Přesun hmot	318 195,43
998 - Přesun hmot	43 077,03
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 859 510,33</b>



# ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 101 - Komunikace - užitelné

Datum: 05.05.2015

Místo:

Projektant:

Objednavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**1 859 510,33**

## Náklady z rozpočtu

**1 859 510,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**345 269,11**

#### 1 - Zemní práce

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 474,45*2	m2	948,900	21,20	20 116,68
					948,900		
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm 444,79*2	m2	889,580	20,29	18 049,58
					889,580		
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného 474,45*2*0,25	m3	237,225	161,05	38 205,09
					237,225		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	474,450	26,35	12 501,76
5	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 455*1,9*0,1	m3	86,450	229,63	19 851,51
					86,450		
6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 474,45*0,7*0,4+455*1,9*0,15	m3	262,521	123,52	32 426,59
					262,521		
7	K	122302202.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 (sanace) 474,45*2,4*0,2	m3	227,736	123,52	28 129,95
					227,736		
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím 474,45*2,4	m2	1 138,680	12,99	14 791,45
					1 138,680		
11	K	999zem010	Odstranění přebytečných zemin, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	m3	262,521	328,80	86 316,90
12	K	999zem011.S	Odstranění přebytečných zemin, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku (sanace)	m3	227,736	328,80	74 879,60

**991 894,61**

#### 5 - Komunikace pozemní

13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 138,680	137,04	156 044,71
14	K	564861111.S	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (sanace)	m2	1 138,680	137,04	156 044,71
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 138,680	269,59	306 976,74
16	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 138,680	12,87	14 654,81
17	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 474,45*2,4	m2	1 138,680	310,67	353 753,72
					1 138,680		
18	K	596211210	Kladení vodící linie 20x20x8, do kameniva těženého nebo drčeného tl. 40mm	m2	5,200	193,67	1 007,08
19	M	592UP	Kostka - vodící linie 20x20x8	m2	5,356	637,20	3 412,84

**161 074,15**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	474,450	172,88	82 022,92
21	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100/8/25	kus	488,684	140,40	68 611,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	NP1	D+M dopravní značení svislé včetně sloupku	ks	2,000	4 260,00	8 520,00
23	K	NP2	D+M dopravní značky svislé (bez osaz. sloupku)	ks	2,000	960,00	1 920,00

99 - Přesun hmot

318 195,43

24	K	999sut040	Odstranění přebytečné suti, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	t	652,369	391,20	255 206,75
25	K	999živ050	Odstranění přebytečné živice, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	t	161,014	391,20	62 988,68

998 - Přesun hmot

43 077,03

26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 250,059	34,46	43 077,03
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

**Objekt: SO 101 - 2 - Komunikace - neuznatelné**

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				184 867,77
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>184 867,77</b>
DPH základní	21,00%	ze	184 867,77	38 822,23
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>223 690,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 101 - 2 - Komunikace - neuznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>184 867,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	184 867,77
1 - Zemní práce	69 601,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 206,14
5 - Komunikace pozemní	34 452,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 302,99
99 - Přesun hmot	6 503,08
998 - Přesun hmot	3 801,97
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>184 867,77</b>



# ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 101 - 2 - Komunikace - neuznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**184 867,77**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**184 867,77**

#### 1 - Zemní práce

**69 601,05**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,000	18,07	2 710,50
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	150,000	20,05	3 007,50
3	K	112101124	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm	kus	23,000	637,70	14 667,10
4	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	23,000	272,37	6 264,51
5	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	23,000	669,26	15 392,98
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m <sup>2</sup>	17,200	21,20	364,64
					17,200		
7	K	113106123.UP	Předláždění stávajících komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (včetně očištění dlaždic a případného doplnění lože)	m <sup>2</sup>	8,000	420,00	3 360,00
					8,000		
8	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m <sup>3</sup>	3,440	161,05	554,01
					3,440		
9	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m <sup>3</sup>	0,400	161,05	64,42
					0,400		
10	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m <sup>3</sup>	1,200	161,05	193,26
					1,200		
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,700	26,35	413,70
					15,700		
12	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m <sup>3</sup>	0,250	35,73	8,93
					0,250		
13	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,640	171,81	1 312,63
					7,640		
14	K	122301101.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup> (sanace)	m <sup>3</sup>	3,800	171,81	652,88
					3,800		
15	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	7,640	16,59	126,75
16	K	122301109.S	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 (sanace)	m <sup>3</sup>	3,800	16,59	63,04
17	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,000	248,71	248,71
18	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	867,000	6,02	5 219,34
19	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	867,000	10,27	8 904,09
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	13,005	138,00	1 794,69
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	19,000	12,99	246,81
					19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	999zem010	Odstranění přebytečných zemin, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	m3	8,640	324,00	2 799,36
23	K	999zem011.S	Odstranění přebytečných zemin, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku (sanace)	m3	3,800	324,00	1 231,20

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 206,14

24	K	327111145	Zpevněný svah z betonových svahovek výšky do 2 m šířky 500 mm - přírodní (1,4*2+1,5*2)+(1,2*2+1,2*2)	m2	10,600	1 717,56	18 206,14
					10,600		

### 5 - Komunikace pozemní

34 452,54

25	K	564851111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 150 mm	m2	19,000	101,30	1 924,70
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 200 mm 9*2,5	m2	22,500	137,04	3 083,40
					22,500		

27	K	564861111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 200 mm	m2	4,000	137,04	548,16
28	K	564861111.S	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 200 mm (sanace)	m2	19,000	137,04	2 603,76
29	K	564861111.S	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 200 mm (sanace)	m2	4,000	137,04	548,16
30	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	4,000	302,86	1 211,44
31	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	4,000	279,21	1 116,84
32	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4,000	22,80	91,20
33	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4,000	22,80	91,20
34	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	180,75	723,00
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 5,2+13,8	m2	19,000	192,11	3 650,09
					19,000		

36	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	19,570	288,00	5 636,16
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 5,2+13,8-2	m2	17,000	192,11	3 265,87
					17,000		

38	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	17,510	288,00	5 042,88
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,400	192,11	845,28
40	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	4,532	718,80	3 257,60
41	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	10,000	81,28	812,80

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 302,99

42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	208,40	2 500,80
43	M	592174600	obrubník betonový 100x15x25 cm	kus	12,360	154,80	1 913,33
44	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	172,88	1 037,28
45	M	592174100	obrubník betonový chodnikový 100/8/25	kus	6,200	134,40	833,28
46	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	10,000	23,73	237,30
47	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150	m	10,000	60,70	607,00
49	K	NP2	Odstranění svislého dopravního značení vč. likvidace	ks	1,000	180,00	180,00
50	K	NP3	Přesun svislého dopravního značení	ks	1,000	240,00	240,00
51	K	NP4	D+M dopravní značení (nový sloupek s výložníkem a patka, značka stávající)	ks	5,000	5 160,00	25 800,00
52	K	NP5	D+M betonový základ pod svahovky vč. bednění 2*(6,5*0,3*1)	m3	3,900	4 860,00	18 954,00
					3,900		

### 99 - Přesun hmot

6 503,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	999sut040	Odstranění přebytečné suti, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	t	16,323	398,40	6 503,08
							3 801,97
998 - Přesun hmot							
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,999	88,42	3 801,97

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

**Objekt:** SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	190 000,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>190 000,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	190 000,00	39 900,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>229 900,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné

Místo:

Datum:

05.05.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**190 000,00**

N00 - Nepojmenované práce

178 500,00

N01 - Ostatní

178 500,00

VRN - Vedlejší

11 500,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**190 000,00**

# ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **190 000,00**

**N00 - Nepojmenované práce** **178 500,00**

**N01 - Ostatní** **178 500,00**

3	K	001	Dočasné dopravní značení (včetně provozu semaforu)	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00
1	K	002	Zařízení staveniště	soub	1,000	98 500,00	98 500,00
2	K	006	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,000	25 000,00	25 000,00

*provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán).*

**VRN - Vedlejší** **11 500,00**

4	K	013	Statické zkoušky zhutnitelnosti pláně	soub	1,000	11 500,00	11 500,00
---	---	-----	---------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

**VP - Vícepráce** **0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000-2 - Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				86 500,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>86 500,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	86 500,00	18 165,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>104 665,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000-2 - Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné

Místo:

Datum:

05.05.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>86 500,00</b>
N00 - Nepojmenované práce	61 500,00
N01 - Ostatní	61 500,00
VRN - Vedlejší	25 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>86 500,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000-2 - Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné

Místo:

Datum: 05.05.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

86 500,00

### N00 - Nepojmenované práce

61 500,00

#### N01 - Ostatní

61 500,00

1	K	001	Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele <i>veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP (včetně vypracování KZP a technologických postupů prací).</i>	soub or	1,000	9 000,00	9 000,00
2	K	003	Ochrana stávajících inženýrských sítí <i>kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí.</i>	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	004	Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu <i>pasport okolních objektů a objízdných tras, před a po realizaci.</i>	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	005	Ostatní požadavky (vyhotovení geometrického plánu vč. věcných břemen) <i>vyhotovení geometrického plánu vč. věcných břemen.</i>	soub or	1,000	35 000,00	35 000,00
5	K	007	Dokumentace skutečného provedení <i>vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.</i>	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	008	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)</i>	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00

### VRN - Vedlejší

25 000,00

7	K	009	Geodetické práce <i>zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytýčení obvodu staveniště .</i>	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
9	K	012	Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy dotčené stavbou <i>Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy dotčené stavbou v souladu s ČSN 83 9051 v době od dokončení stavebních prací do předání vegetačních ploch dle uzavřené SOD. Položka obsahuje náklady na závlivku, hnojení, sečení, sběr, odvoz a likvidaci posečené trávy v potřebném rozsahu a další náklady na nezbytnou péči o vegetační plochy po celou dobu do předání úprav.</i>	soub or	1,000	10 000,00	10 000,00

VP - Vícepráce

0,00



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1504

**Stavba:** Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

2 320 878,10

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**2 320 878,10**

DPH základní

21,00%

ze

2 320 878,10

487 384,40

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**2 808 262,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: *2015* Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1504

**Stavba:** Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Místo:

Datum: 05.05.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 320 878,10</b>	<b>2 808 262,50</b>
SO 101	Komunikace - uznatelné	1 859 510,33	2 250 007,50
SO 101 - ?	Komunikace - neuznatelné	184 867,77	223 690,00
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné	190 000,00	229 900,00
SO 000-2	Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné	86 500,00	104 665,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 320 878,10</b>	<b>2 808 262,50</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

**Objekt: SO 101 - Komunikace - uznatelné**

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 859 510,33
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 859 510,33</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 859 510,33	390 497,17
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>2 250 007,50</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 101 - Komunikace - uznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 859 510,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 859 510,33
1 - Zemní práce	345 269,11
5 - Komunikace pozemní	991 894,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	161 074,15
99 - Přesun hmot	318 195,43
998 - Přesun hmot	43 077,03
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 859 510,33</b>

# ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 101 - Komunikace - uznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 859 510,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 859 510,33**

#### 1 - Zemní práce

**345 269,11**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 474,45*2	m2	948,900	21,20	20 116,68
					948,900		
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm 444,79*2	m2	889,580	20,29	18 049,58
					889,580		
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného 474,45*2*0,25	m3	237,225	161,05	38 205,09
					237,225		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	474,450	26,35	12 501,76
5	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 455*1,9*0,1	m3	86,450	229,63	19 851,51
					86,450		
6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 474,45*0,7*0,4+455*1,9*0,15	m3	262,521	123,52	32 426,59
					262,521		
7	K	122302202.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 (sanace) 474,45*2,4*0,2	m3	227,736	123,52	28 129,95
					227,736		
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 474,45*2,4	m2	1 138,680	12,99	14 791,45
					1 138,680		
11	K	999zem010	Odstranění přebytečných zemin, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	m3	262,521	328,80	86 316,90
12	K	999zem011.S	Odstranění přebytečných zemin, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku (sanace)	m3	227,736	328,80	74 879,60

#### 5 - Komunikace pozemní

**991 894,61**

13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 138,680	137,04	156 044,71
14	K	564861111.S	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (sanace)	m2	1 138,680	137,04	156 044,71
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 138,680	269,59	306 976,74
16	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 138,680	12,87	14 654,81
17	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 474,45*2,4	m2	1 138,680	310,67	353 753,72
					1 138,680		
18	K	596211210	Kladení vodící linie 20x20x8, do kameniva těženého nebo drceného tl. 40mm	m2	5,200	193,67	1 007,08
19	M	592UP	Kostka - vodící linie 20x20x8	m2	5,356	637,20	3 412,84

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**161 074,15**

20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	474,450	172,88	82 022,92
21	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100/8/25	kus	488,684	140,40	68 611,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	NP1	D+M dopravní značení svislé včetně sloupku	ks	2,000	4 260,00	8 520,00
23	K	NP2	D+M dopravní značky svislé (bez osaz. sloupku)	ks	2,000	960,00	1 920,00

99 - Přesun hmot

318 195,43

24	K	999sut040	Odstranění přebytečné suti, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	t	652,369	391,20	255 206,75
25	K	999živ050	Odstranění přebytečné živice, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	t	161,014	391,20	62 988,68

998 - Přesun hmot

43 077,03

26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 250,059	34,46	43 077,03
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 101 - 2 - Komunikace - neuznatelné

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	184 867,77
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>184 867,77</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	184 867,77	38 822,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>223 690,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

**Objekt: SO 101 - 2 - Komunikace - neuznatelné**

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>184 867,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	184 867,77
1 - Zemní práce	69 601,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 206,14
5 - Komunikace pozemní	34 452,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 302,99
99 - Přesun hmot	6 503,08
998 - Přesun hmot	3 801,97
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>184 867,77</b>

# ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 101 - 2 - Komunikace - neuznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**184 867,77**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**184 867,77**

#### 1 - Zemní práce

**69 601,05**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,000	18,07	2 710,50
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	150,000	20,05	3 007,50
3	K	112101124	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm	kus	23,000	637,70	14 667,10
4	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	23,000	272,37	6 264,51
5	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	23,000	669,26	15 392,98
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m <sup>2</sup>	17,200	21,20	364,64
4,6+12,6					17,200		
7	K	113106123.UP	Předláždění stávajících komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic (včetně očištění dlaždic a případného doplnění lože) 1*4+1*4	m <sup>2</sup>	8,000	420,00	3 360,00
1*4+1*4					8,000		
8	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného (4,6+12,6)*0,2	m <sup>3</sup>	3,440	161,05	554,01
(4,6+12,6)*0,2					3,440		
9	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného (4*0,5+4*0,5)*0,1	m <sup>3</sup>	0,400	161,05	64,42
(4*0,5+4*0,5)*0,1					0,400		
10	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného (4*0,5+4*0,5)*0,3	m <sup>3</sup>	1,200	161,05	193,26
(4*0,5+4*0,5)*0,3					1,200		
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 7,7+3,2+2,8+2	m	15,700	26,35	413,70
7,7+3,2+2,8+2					15,700		
12	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 2,5*0,1	m <sup>3</sup>	0,250	35,73	8,93
2,5*0,1					0,250		
13	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup> (0,7+0,5)*0,2+19*0,1+5,5	m <sup>3</sup>	7,640	171,81	1 312,63
(0,7+0,5)*0,2+19*0,1+5,5					7,640		
14	K	122301101.5	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup> (sanace) (5,2+13,8)*0,2	m <sup>3</sup>	3,800	171,81	652,88
(5,2+13,8)*0,2					3,800		
15	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	7,640	16,59	126,75
16	K	122301109.5	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 (sanace)	m <sup>3</sup>	3,800	16,59	63,04
17	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,000	248,71	248,71
18	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	867,000	6,02	5 219,34
19	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	867,000	10,27	8 904,09
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	13,005	138,00	1 794,69
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním 5,2+13,8	m <sup>2</sup>	19,000	12,99	246,81
5,2+13,8					19,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	999zem010	Odstranění přebytečných zemin, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	m3	8,640	324,00	2 799,36
23	K	999zem011.S	Odstranění přebytečných zemin, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku (sanace)	m3	3,800	324,00	1 231,20

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 206,14

24	K	327111145	Zpevněný svah z betonových svahovek výšky do 2 m šířky 500 mm - přírodní (1,4*2+1,5*2)+(1,2*2+1,2*2)	m2	10,600	1 717,56	18 206,14
					10,600		

### 5 - Komunikace pozemní

34 452,54

25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	19,000	101,30	1 924,70
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 9*2,5	m2	22,500	137,04	3 083,40
					22,500		
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,000	137,04	548,16
28	K	564861111.S	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (sanace)	m2	19,000	137,04	2 603,76
29	K	564861111.S	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (sanace)	m2	4,000	137,04	548,16
30	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	4,000	302,86	1 211,44
31	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	4,000	279,21	1 116,84
32	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4,000	22,80	91,20
33	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4,000	22,80	91,20
34	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	180,75	723,00
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 5,2+13,8	m2	19,000	192,11	3 650,09
					19,000		
36	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	19,570	288,00	5 636,16
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 5,2+13,8-2	m2	17,000	192,11	3 265,87
					17,000		
38	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	17,510	288,00	5 042,88
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,400	192,11	845,28
40	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	4,532	718,80	3 257,60
41	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	10,000	81,28	812,80

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 302,99

42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	208,40	2 500,80
43	M	592174600	obrubník betonový 100x15x25 cm	kus	12,360	154,80	1 913,33
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	172,88	1 037,28
45	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100/8/25	kus	6,200	134,40	833,28
46	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	10,000	23,73	237,30
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150	m	10,000	60,70	607,00
49	K	NP2	Odstranění svislého dopravního značení vč. likvidace	ks	1,000	180,00	180,00
50	K	NP3	Přesun svislého dopravního značení	ks	1,000	240,00	240,00
51	K	NP4	D+M dopravní značení (nový stoupek s výložníkem a patka, značka stávající)	ks	5,000	5 160,00	25 800,00
52	K	NP5	D+M betonový základ pod svahovky vč. bednění 2*(6,5*0,3*1)	m3	3,900	4 860,00	18 954,00
					3,900		

99 - Přesun hmot

6 503,08



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	999sut040	Odstranění přebytečné suti, vč. naložení a vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za skládku	t	16,323	398,40	6 503,08

998 - Přesun hmot

3 801,97

54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,999	88,42	3 801,97
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod  
Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2015

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	190 000,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>190 000,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	190 000,00	39 900,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>229 900,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>190 000,00</b>
N00 - Nepojmenované práce	178 500,00
N01 - Ostatní	178 500,00
VRN - Vedlejší	11 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>190 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady - uznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **190 000,00**

**N00 - Nepojmenované práce** **178 500,00**

**N01 - Ostatní** **178 500,00**

3	K	001	Dočasné dopravní značení (včetně provozu semaforu)	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00
1	K	002	Zařízení staveniště	soub	1,000	98 500,00	98 500,00
2	K	006	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,000	25 000,00	25 000,00

*provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán).*

**VRN - Vedlejší** **11 500,00**

4	K	013	Statické zkoušky zhutnitelnosti pláně	soub	1,000	11 500,00	11 500,00
---	---	-----	---------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

**VP - Vícepráce** **0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000-2 - Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	86 500,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>86 500,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	86 500,00	18 165,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>104 665,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

**Objekt:** SO 000-2 - Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>86 500,00</b>
N00 - Nepojmenované práce	61 500,00
N01 - Ostatní	61 500,00
VRN - Vedlejší	25 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>86 500,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod

Objekt: SO 000-2 - Ostatní a vedlejší náklady - neuznatelné

Místo: Datum: 05.05.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

86 500,00

### N00 - Nepojmenované práce

61 500,00

#### N01 - Ostatní

61 500,00

1	K	001	Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele <i>veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP (včetně vypracování KZP a technologických postupů prací).</i>	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
2	K	003	Ochrana stávajících inženýrských sítí <i>kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí.</i>	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	004	Průzkumné práce diagnostiky konstrukcí na povrchu <i>pasport okolních objektů a objízdných tras, před a po realizaci.</i>	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	005	Ostatní požadavky (vyhotovení geometrického plánu vč. věcných břemen) <i>vyhotovení geometrického plánu vč. věcných břemen.</i>	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
5	K	007	Dokumentace skutečného provedení <i>vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.</i>	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	008	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)</i>	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

### VRN - Vedlejší

25 000,00

7	K	009	Geodetické práce <i>zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytýčení obvodu staveniště .</i>	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
9	K	012	Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy dotčené stavbou <i>Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy dotčené stavbou v souladu s ČSN 83 9051 v době od dokončení stavebních prací do předání vegetačních ploch dle uzavřené SOD. Položka obsahuje náklady na závlivku, hnojení, sečení, sběr, odvoz a likvidaci posečené trávy v potřebném rozsahu a další náklady na nezbytnou péči o vegetační plochy po celou dobu do předání úprav.</i>	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

### VP - Vícepráce

0,00





027/164/2015

027/164/2015

027/164/2015

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Na zhotovení stavby „Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův**  
**Brod“**

**1. Objednatel :** Město Havlíčkův Brod  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, starosta města  
IČO : 00267449  
bank. spoj. : KB Havl. Brod,  
číslo účtu :  
tel. : !

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10, Praha 1  
Odštěpný závod Oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, Brno  
zastoupený Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih na základě plné moci  
IČO : 45274924  
DIČ : CZ45274924  
bank. spoj. : Komerční banka a.s.  
číslo účtu :  
tel. :

*dále jen zhotovitel*

Tento dodatek doplňuje ustanovení článku XIII smlouvy o dílo


9. Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, Praha 9 (dále jen SFDI) poskytl na stavbu „Cyklostezka podél I/38, ul. Lidická, Havlíčkův Brod“ finanční prostředky. SFDI je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zajišťovat u objednatelů i zhotovitelů veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Město Havlíčkův Brod deklaruje právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u zhotovitelů stavby v případech, kde finanční plnění vyplývajícího ze smluvního vztahu je financováno či spolufinancováno z prostředků poskytovaných SFDI. Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly SFDI. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo byla schválena 21. září 2015 usnesením rady města č. 806/15.  
Na důkaz, co bylo sjednáno, připojují účastníci své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 21. září 2015

V Brně dne 25. 9. 2015  
  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Vídeňská 104, CZ-619 00 Brno

.....  
Mgr. Jan Tecl  
starosta města Havlíčkův Brod



.....  
Ing. Ludvík Šumbera

35

