

ZMĚNOVÝ POŽADAVEK ZP036_GFŘ

NÁVRH NA ZMĚNU PROJEKTU (ZP)

Project ID	Projekt GFŘ
Objednatel	GFŘ
Krátký název ZP	Správa syslog serverů – 01
Datum podání	10.5.2023
Datum aktualizace ZP	
Priorita	Střední
Předkladatel	GFŘ, [REDACTED] Odpovědná osoba za Objednatele
Zhotovitel	SPCSS, I [REDACTED] Manažer služby za Poskytovatele

1. Zadání

1.1 Předmět změnového požadavku

Předmětem zadání změnového požadavku je změna období poskytování služby, dle Katalogového listu GFŘ/008 Správa syslog serverů (dále jen „Služby“).

1.2 Zadání požadované změny

V souvislosti s požadavkem GFŘ na pokračování poskytování Služby je předmětem změnového požadavku Správa syslog serverů – 01 změna období poskytování Služby.



1.4 Popis zajištění změny

Změny zajistí SPCSS v součinnosti s GFŘ.

1.5 Schválení zadání

VÝSLEDEK	<input checked="" type="checkbox"/> Realizovat	<input type="checkbox"/> Nerealizovat	<input type="checkbox"/> Přepracovat	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Odložit			

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s výše uvedeným zadáním změnového požadavku, dle výsledku rozhodnutí, souhlasíme. V případě výsledku Realizovat je možné ihned zahájit práce na analýze změnového požadavku.

	Schválil (SPCSS)	Schválil (GFŘ)
Jméno	 Manažer služby za Poskytovatele	 Odpovědná osoba za Objednatele
Datum dle elektronického podpisu)	10. 5. 2023	11. 5. 2023
Podpis		

2 Analýza ZP – technické řešení

2.1 Detailní popis řešení

2.1.1 Popis současného stavu

V souvislosti s požadavkem GFŘ na pokračování poskytování Služby je předmětem změnového požadavku Správa syslog serverů – 01 změna období poskytování Služby.

Zahájení poskytování Služby, dle aktuálního Katalogového listu proběhlo na základě účinnosti Dodatku č.18, tj. 13.5.2021. Ukončení poskytování služby – 24 měsíců od zahájení poskytování Služby.

2.1.2 Cílový stav

Předmětem změnového požadavku je zajištění pokračování Služby ve stávajícím rozsahu, kvalitě a ceně. Dochází pouze ke změně období poskytování Služby, a to dle níže uvedených termínů milníku, který definuje zahájení a ukončení poskytování Služby:

Zahájení poskytování Služby: na základě účinnosti Dodatku č.28

Ukončení poskytování Služby: 12 měsíců od zahájení poskytování Služby

2.1.3 Realizované činnosti

ID	Činnost	Zajišťuje	Termín
1.	Příprava dodatku	SPCSS	05/2023

2.1.4 Požadovaná součinnost

Zajistit požadovanou součinnost ze strany GFŘ v následujících činnostech:

- Definování požadovaného období poskytování Služby.

2.2 Dopady do kvalitativních parametrů poskytované Služby

Bez dopadu

2.3 Harmonogram realizace

Změna bude platná ke dni účinnosti Dodatku č.28.

2.4 Rizika

Přerušeni poskytování služby, v případě, že Dodatek nebude možné uzavřít v takovém termínu, aby nabyl účinnosti nejpozději do 13.5.2023.

2.5 Cenové ohodnocení pracnosti a nákladů (pokud budou nad rámec Služby)

Bez dopadu

2.6 Dopady do dokumentací

ID	Název	Popis změny
1.	Katalogový list GFŘ/008	Aktualizace dokumentu





2. Společná sekce

Rozhodnutí

Datum	
Výsledek rozhodnutí	<input checked="" type="checkbox"/> Realizovat <input type="checkbox"/> Nerealizovat <input type="checkbox"/> Přepracovat <input type="checkbox"/> Odložit
Podepsaná aktualizace smlouvy?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/> Není potřeba

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s návrhem změny výše popsané dle výsledku rozhodnutí souhlasíme. V případě výsledku Realizovat, je možné ihned zahájit práce na implementaci ZP.

V Praze dne (dle elektronického podpisu):

Objednatel	Zhotovitel
Jméno:  12. 5. 2023 Podpis: _____	Jméno:  12. 5. 2023 Podpis: _____
Jméno:  11. 5. 2023 Podpis: _____	Jméno:  11. 5. 2023 Podpis: _____