

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0046749

**„Sanace a stavební úpravy suterénu – II. etapa“ – v objektu Gymnázia prof.
Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1 – Nové Město**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Gymnázium prof. Jana Patočky**
se sídlem: Jindřišská 966/36, 110 21 Praha 1 – Nové Město
zastoupený: Mgr. Jana Drake – ředitelka školy
IČ: 60449004
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **TRANCO SERVIS s.r.o.**
se sídlem: Toužimská 1051/24f, 197 00 Praha 9
zapsán v OR: vedeným Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 223642
zastoupený: Ing. Tomáš Richter, MSc. – jednatel společnosti
bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 02792231
DIČ: CZ 02792231

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **0046749**

Název stavby: **„Sanace a stavební úpravy suterénu – II. etapa“**

Místo stavby: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1**

Zadavatel a investor: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozšíření rozsahu předmětu díla, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby: **„Sanace a stavební úpravy suterénu – II. etapa“ v objektu Gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1 – Nové Město.** Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentaci – **rozšíření rozsahu bouracích úprav a změny v rozsahu stavebních prací – D+M protipožárních dveří a úpravy elektroinstalace u rozvaděče, které nebyly v původním rozpočtu prací.** Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace, a to v rozsahu nabídkové specifikace rozšířených prací zhotovitele ze dne: **25. 05. 2023**, a dále v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **08. 11. 2022.**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **90 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději – 03. 05. 2023**
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do - 31. 07. 2023**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na dílo ze dne: 01. 11. 2022, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	2 996 099,- Kč
DPH 21 %	629 182,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 625 281,- Kč

Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:

nabídková cena bez DPH	75 220,- Kč
------------------------	-------------

DPH 21 %	15 796,- Kč
----------	-------------

Cena celkem včetně DPH	91 016,- Kč
------------------------	-------------

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH	3 071 319,- Kč
----------------------	----------------

DPH 21 %	644 978,- Kč
----------	--------------

Cena celkem včetně DPH	3 716 297,- Kč
------------------------	----------------

Finanční plnění objednatele je závislé od schválení a uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022 popřípadě roku 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV**Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í**

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **03. 05. 2023**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený výkaz výměr).

V Praze dne: 01. 06. 2023

V Praze dne: 01. 06. 2023

.....
objednatel
Mgr. Jana Drake
ředitelka Gymnázia prof. Jana Patočky

.....
zhotovitel
Ing. Tomáš Richter MSc.
jednatel společnosti
TRANCO SERVIS s.r.o.