

DODATEK Č. 2

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00801

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Emvi Pro s.r.o.

se sídlem Chuderov č.p. 48, 400 02 Chuderov

IČO:28698975

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383

zastoupená: [REDAKCE] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 228761391/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2022_00801 na akci VDJ Malhostice – stavební oprava VDJ – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE]. 2023 na [REDAKCE].2023

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 22. 05. 2023


V *Ustá' u/L*, dne 1.6. 2023

 a.s.



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Emvi Pro s.r.o.

, provozně – technická
ředitelka

 - jednatel společnosti