

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA KOMPLEXNÍ GEOTECHNICKÝ MONITORING A
PASPORTIZACI PRO STAVBU: „PROVOZNÍ ÚSEK I.D PRAŽSKÉHO METRA – ÚSEK PANKRÁC –
OLBRACHTOVA – STAVEBNÍ ČÁST“
Č. 001074 00 21**

DODATEK Č. 3

1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: „**Krtek D monitoring**“ – společnost založená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Petr Kučera, člen představenstva a
Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva
IČO: 411 92 168
DIČ: CZ411 92 168, plátce DPH
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2102072338/2010

a dalšími společníky:

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 035 79 727

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891

(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely dne 26. 11. 2021 podle ustanovení § 1746 odstavec 2. občanského zákoníku smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je geotechnický monitoring raženého díla při realizaci stavby a soudně znalecká výchozí pasportizace a průběžná a konečná repasportizace v rámci stavby „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000627.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných monitorovacích prací a pasportizace a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě;
- B. tyto dodatečné práce monitoringu a pasportizace a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních služeb dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla.
Dílní změny služeb obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č.3 Smlouvy se týkají nezbytných úprav služeb monitoringu a pasportizace, které byly zjištěny po zahájení realizace stavby. Jedná se zejména o změny týkající se navýšení počtu měřících prvků monitoringu a počtu etap měření na základě požadavků stavebního povolení, odlišného vedení inženýrských sítí a požadavků báňského projektanta - zpracovatele DPS zhotovitele stavby, a to zejména na objektech SO 11-30 a SO 12-20/05.
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepřičinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 3 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v následujícím znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny služeb ve smyslu článku 7 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 7.2 až odst. 7.8 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **15.779.242,95 Kč bez DPH** (slovy: patnáct milionů sedm set sedmdesát devět tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých, devadesát pět haléřů).

REKAPITULACE CENY

cena dle Smlouvy	791.999.912,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	-2.760.874,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	15.779.242,95 Kč bez DPH
Celkem	805.018.280,95 Kč bez DPH

Dílní změny díla jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. GTM/002 upravuje rozsah instrumentace prvků GTM (dilatometrů) v tunelech trasy C ovlivněné výstavbou trasy D na základě výsledků monitoringu při fázi IGP, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti skutečného rozsahu ovlivnění výstavbou stanice Pankrác D. Hodnota tohoto změnového listu je **435.160,00 Kč**. Změnový list č. GTM/002 bude tvořit Přílohu č. 2 a) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
2. Změnový list č. GTM/003 upravuje změnu počtu archivních snímků RDI, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti prodloužení doby mezi zahájením průzkumu a zahájení stavby úseku PN-OL. Hodnota tohoto změnového listu je **344.750,00 Kč**. Změnový list č. GTM/003 bude tvořit Přílohu č. 2 b) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
3. Změnový list č. GTM/004 upravuje změnu počtu měřících míst a etap měření hluku ze stavby a stavební dopravy na odvozových trasách na základě jednání s HS HMP dle požadavků ze SP, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti počtu měřících míst a etap měření. Hodnota tohoto změnového listu je **742.672,00 Kč**. Změnový list č. GTM/004 bude tvořit Přílohu č. 2 c) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
4. Změnový list č. GTM/005 upravuje změnu související se zřízením inklinometrického vrtu IN360, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti doplnění monitorovacího vrtu pro sledování ovlivnění objektu 11.S2 (mostní objekt ev. č. X-683.1+2) budoucí stavební jámou SKANSKA REITKNECHTKA za účelem ochrany objektu dotčeného výstavbou trasy PN-OL. Hodnota tohoto změnového listu je **56.576,00 Kč**. Změnový list č. GTM/005 bude tvořit Přílohu č. 2 d) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
5. Změnový list č. GTM/006 upravuje změnu počtu měřících míst hydrogeologického monitoringu dle Hydrogeologického posudku vypracovaného dle požadavku SP, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti změny počtu prvků hydrogeologického monitoringu. Hodnota tohoto změnového listu je **1.285.557,00 Kč**. Změnový list č. GTM/006 bude tvořit Přílohu č. 2 e) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
6. Změnový list č. GTM/008 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-30, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti úpravy a doplnění geodetických bodů a změny frekvence měření. Hodnota tohoto změnového listu je **4.749.286,00 Kč**. Změnový list č. GTM/008 bude tvořit Přílohu č. 2 f) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.

7. Změnový list č. GTM/009 upravuje změnu a doplnění automatického monitoringu v objektu kabelovodu KT Pankrác (KBV3.1) v souvislosti s Rozhodnutím OBÚ, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby doplnění systému monitoringu. Hodnota tohoto změnového listu je **3.355.204,00 Kč**. Změnový list č. GTM/009 bude tvořit Přílohu č. 2 g) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
 8. Změnový list č. GTM/010 upravuje změnu rozsahu pasportizace (kamerových prohlídek) IS domovních přípojek kanalizace, související se stavebním objektem SO 13-21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti v důsledku nesouladu skutečného počtu a vedení přípojek. Hodnota tohoto změnového listu je **225.275,95 Kč**. Změnový list č. GTM/010 bude tvořit Přílohu č. 2 h) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
 9. Změnový list č. GTM/014 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-27, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby doplnění monitoringu kotevních sil v souladu s požadavkem DPS zhotovitele stavby. Hodnota tohoto změnového listu je **145.990,00 Kč**. Změnový list č. GTM/014 bude tvořit Přílohu č. 2 ch) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
 10. Změnový list č. GTM/015 upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-20/05, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby doplnění monitoringu pažící konstrukce pomocí inklinometrů v pilotách v souladu s požadavkem DPS zhotovitele stavby. Hodnota tohoto změnového listu je **2.157.172,00 Kč**. Změnový list č. GTM/015 bude tvořit Přílohu č. 2 i) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
 11. Změnový list č. GTM/016 upravuje změnu související s doplněním činnosti experta pro vyhodnocování monitoringu objektu SVJ Kovařovicova, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby rozšíření služeb monitoringu v důsledku velmi nízké statické odolnosti předmětného objektu povrchové zástavby. Hodnota tohoto změnového listu je **2.281.600,00 Kč**. Změnový list č. GTM/016 bude tvořit Přílohu č. 2 j) tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.
- 3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy, která spočívá v přehledu Změnových listů Dodatku č.3.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 4.3 Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.

- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Poskytovatel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.
- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. GTM/002, GTM/003, GTM/004, GTM/005, GTM/006, GTM/008, GTM/009, GTM/010, GTM/014, GTM/15 a GTM/016

Příloha č. 2 Změnové listy:
a) Změnový list č. GTM/002
b) Změnový list č. GTM/003
c) Změnový list č. GTM/004
d) Změnový list č. GTM/005
e) Změnový list č. GTM/006
f) Změnový list č. GTM/008
g) Změnový list č. GTM/009
h) Změnový list č. GTM/010
ch) Změnový list č. GTM/014
i) Změnový list č. GTM/015
j) Změnový list č. GTM/016

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č.3 je pouze Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. a) až j) krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č.3, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 3 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

Objednatel

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne _____

Poskytovatel

Ing. Petr Kučera
člen představenstva
SG Geotechnika a.s.
a na základě plné moci

Mgr. Lucie Bohátková
člen představenstva
SG Geotechnika a.s.
a na základě plné moci