

**DODATEK Č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích“**

*(dále jen „dodatek č. 3“)*

**Název:** Jihomoravský kraj  
**Zastoupený:** Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem  
**Sídlo:** Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82  
**IČO:** 70888337  
**DIČ:** CZ70888337

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**Obchodní firma:** MANAG, a.s.  
**Zastoupený:** Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva  
**Sídlo:** Zarámí 92, 760 01 Zlín  
**IČO:** 47906898  
**DIČ:** CZ47906898

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B, č vl. 984

*(dále jen „zhotovitel“)*

*(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)*

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.3.2022 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „*dílo*“) spočívajícího ve výstavbě Výjezdové základny ZZS JMK v Bučovicích (dále jen „*stavba*“) na pozemcích p. č. 740/1, 740/2, 740/3, 741, 742, 743, 746/2 v k.ú. Bučovice, které jsou ve vlastnictví zadavatele, dále p. č. 747, 748/1, 749/2, 1945/1 v k.ú. Bučovice, které jsou ve vlastnictví města Bučovice a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb, jak vyplývá ze změnových listů č. 3 a č. 4.

**II.**

## Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy dle změnových listů č. 3 a č. 4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako příloha č. 1 a 2), a to změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2:

### **Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:**

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 61.598.717,58 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 61.814.008,96 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
  - Příloha č. 1 - Změnový list č. 3.
  - Příloha č. 2 - Změnový list č. 4.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 31.5.2023 na 100. schůzi usnesením č. 6991/23/R100.


V Brně dne 05.06.2023



---

objednatel  
zastoupený  
Mgr. Janem Grolichem  
hejtmanem

Ve Zlíně dne 05.06.2023



---

zhotovitel  
zastoupený  
Ing. Romanem Kavečkou  
členem představenstva