

II. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2022 Smlouvu o dílo č. DS202200662 a dne 15.12.2022 Dodatek č.1 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace a další činnosti v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického“. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba doplnit sjednaný rozsah plnění na základě zjištění Krajské hygienické stanice, v důsledku čehož se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění týkající se rozsahu prostor dotčených budoucími stavebními úpravami. Jedná se o vícepráce v projektové dokumentaci, kdy zpracovaná projektová dokumentace a následné stavební úpravy se budou týkat také prostor školní kuchyně. Dle zaslání dopisu od Krajské hygienické stanice vyplývá, že současné prostory pro úpravu a přípravu pokrmů jsou hygienicky nevyhovující a je nutné dané prostory dle doporučení rozšířit a dispozičně upravit.
3. Následné stavební práce vyplývající z projektové dokumentace zpracované na základě Dodatku č. 2 budou spolufinancovány z operačního programu životního prostředí (OPŽP). Projektová dokumentace tak musí splňovat podmínky poskytovatele dotace v rámci opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů.
4. S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. VII odst. 1 SOD, která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši 976 500,00 Kč bez DPH, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 31.3.2023, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Celkový objem víceprací bez DPH: 976 500,00 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Celková cena díla bez DPH	5 840 000,00 Kč
DPH 21%	1 226 400,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 066 400,00 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2

Celková cena díla bez DPH	6 816 500,00 Kč
DPH 21%	1 431 465,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 247 965,00 Kč

IV. Termín plnění

1. Z důvodu rozšíření předmětu plnění o dodatečné projekční práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které vyplynuly z okolností uvedených v čl.II tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčího termínu plnění.
2. Termín dokončení a předání dílčího plnění sjednaný v Čl.VI odst.2) bod 2.2 SOD se prodlužuje o 60 kalendářních dnů. Celková doba dílčího plnění dle Čl. VI odst.2) bod 2.2, tedy **předání DUR**, včetně základního položkového rozpočtu a podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení činí maximálně **150 kalendářních dnů** od písemného schválení předloženého návrhu dispozičního řešení Objednatelem.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 9. schůze Rady města Liberec č. 395/2023 ze dne 2.5.2023.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Liberci dne:

Ing. Martin Uličný
jednatel

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Vaše č.j.:
Sp. zn.:

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec

Vyřizuje/e-mail:
Telefon:
Počet příloh:



Datum: 31.3.2023

Vyčíslení víceprací v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického


Vážená paní Malá,

Na základě společného jednání, kde byla přednesena nutnost přístavby ke školní kuchyni, Vám zasiláme návrh víceprací:

Vícepráce – přístavba ke školní jídelně:

DUR+DSP	535 500,- Kč bez DPH
<u>DPS</u>	<u>441 000,- Kč bez DPH</u>
Celkem	976 500,- Kč bez DPH


S pozdravem




Bc. Tereza Vlčková
projektový manažer
TECHNICO Opava s.r.o.

Příloha – rozbor ceny

V PROSTORU NAD VARNOU
 BUDE NA STŘEŠE PŘÍSTAVBY
 UMÍSTĚNA VENKOVNÍ VZT JEDNOTKA
 S ODVODEM NAD STŘECHU
 (V ČÁSTI, KDE VE STARÉ BUDOVĚ NEJSOU OKNA



- ZMĚNY – NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ

Zodpovědný projektant ING. PŘEMYSL BRĚNEK	Vypracoval HELENA BULÍŘOVÁ	 ARDA spol. s r. o. Londýnská 123/17 460 11 Liberec 11 DIČ CZ41329180
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec		
AKCE: ZŠ VRCHLICKÉHO LIBEREC NÁVRH NOVE ŠKOLNÍ KUCHYŇE	FORMÁT: A2 DATUM: 11/2022 PROFESE: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	ÚČEL: STUDIE Č.Z.: 2022032 Č.P.:
OBSAH: DISPOZICE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1.N.P.	MĚŘ.: 1:50	Č.V.: KU 1