

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**  
**„Sportovní areál Poruba II.etapa“**  
**č. sml. objednatele: 21SMTU0100000018**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ  
70800  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 253 85 691  
DIČ: CZ25385691  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

- *dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.B, č. vložky 5743*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
Zastoupena ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva  
Telefon: [REDACTED]  
Zastoupena ve věcech technických: Marek Podzemný, místopředseda  
představenstva  
Telefon: [REDACTED]  
IČO: 28315669  
DIČ: CZ28315669  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU0100000018, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. etapa**“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem č. 2 k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:

- Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 09 - č. 27. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 2 SOD.
- Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani zhotovitel při vynaložení náležité péče předvídat.

### Článek III. Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI, se původní odst. 2 nahrazuje novým textem takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději **do 31.8.2023** ode dne protokolárního předání staveniště.

### Článek IV. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě Změnových listů č. 09 - č. 27 je stanovena takto:

		Kč bez DPH
<b>Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH</b>		<b>165 850 542,02 Kč</b>
<b>S Seznam změnových listů</b>		celkový vliv bez DPH
ZL 09	SO - 04 Vstupní objekt D-04.7 - vytápění	282 924,84 Kč
ZL 10	SO - 07 - základové konstrukce a instalace pro časomíru	86 295,84 Kč
ZL 11	SO - 04 Vstupní objekt - zařizovací hygienické předměty	- 48 030,00 Kč
ZL 12	D-12 SO - 12 Brána borců	30 576,00 Kč
ZL 13	Upřesnění oplocení SO - 08 a SO - 11	39 174,91 Kč
ZL 14	Úprava opěrné zídky na hranici pozemku se základní školou	15 548,39 Kč
ZL 15	Doplnění chybějících odkapávacích van pro odvod kondenzátu VZT	23 800,00 Kč
ZL 16	Záměna konstrukce vozovky z asfaltového betonu za betonovou dlažbu	3 510,90 Kč
ZL 17	Kabelové rozvody SIL elektroinstalace	118 225,20 Kč
ZL 18	Změna ve specifikaci zařizovacích předmětů ZTI	114 350,59 Kč
ZL 19	Požární řešení objektu SO - 06	279 402,11 Kč
ZL 20	neobsazeno	
ZL 21	Zrcadla	31 331,61 Kč
ZL 22	Nápis na fasádě	68 178,18 Kč

ZL 23	Změna specifikace materiálu dřevěné terasy	263,02 Kč
ZL 24	Oprava numerické chyby ve ZL č. 3B	- 106 272,00 Kč
ZL 25	Změna pohledu v m. č. 1.21 a skladby střešní konstrukce – SO - 04	117 438,95 Kč
ZL 26	Revize výpisu interiérových dveří	- 29 023,75 Kč
ZL 27	Změna specifikace materiálu laviček tribun	150 002,55 Kč
<b>Cena dodatečných prací dle ZL</b>		<b>1 177 697,34 Kč</b>
		<b>Kč bez DPH</b>
<b>Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č. 2 celkem bez DPH</b>		<b>167 028 239,36 Kč</b>

### Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny,
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č. 2 tvoří změnové listy č. 09 – 27.

V Ostravě, dne:

Ve Zlíně, dne

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
Jiří Stacke  
předseda představenstva  
Zlínstav a.s