

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20221917

Číslo smlouvy zhotovitele: 220230

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.: ....., e-mail: ....

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

**MORYS s.r.o.**

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 1504

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s.

107-3674100247/0100

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20221917, číslo smlouvy zhotovitele 22030) uzavřené dne 22.12.2022, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Rekonstrukce montážních kanálů II**“, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 419.335,11 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 60.670,46 Kč bez DPH.

2. V průběhu realizace díla došlo k realizaci prací nad rozsah SOD (více práce dle změnového listu č. 1), včetně zajištění dodávek s delší dodací lhůtou pro požadované vícepráce (ohýbaná výztuž, kluzné trny, svítidla apod.), i materiálové změny povrchových úprav pojízdných ploch kanálů, které při dodržení technologických přestávek vyvolaly časové prodloužení, a zejména z důvodu provozních požadavků objednatele (pro zajištění provozu vozovny), byla realizace díla rozdělena na dva samostatné celky, přičemž druhá část mohla být zahájena až po kompletním dokončení první části, a po uvedení do zkušebního provozu.

Výše uvedené technologické změny, a delší dodací lhůty komponentů pro požadované vícepráce, mají vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, a objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení doby realizace díla o 28 kalendářních dní. Termín realizace díla se z důvodu technologických změn prodlužuje do 19.05.2023.

V návaznosti na technologické změny se Harmonogram realizace díla, který je Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo ruší, a nahrazuje se Aktualizovaným harmonogramem prodloužení realizace díla, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2 tohoto Dodatku č. 1, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba realizace díla a dokončení díla, bod 5.2 Doba realizace díla, následovně:

- Ruší se text bodu 5.2. „*do 95 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.*“, a tento text se nahrazuje textem „**do 19.05.2023**“.

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo (dále také „*SoD*“) následovně:

	<b>Cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>
<b>Rekonstrukce montážních kanálů II</b>	<b>4.889.255,39 Kč</b>	60.670,46 Kč	419.335,11 Kč	<b>5.247.920,04 Kč</b>

5. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez

zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.

Za zhotovitele

V Ostravě dne

V Ostravě dne

