

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže popsányými smluvními stranami, dle ustanovení § 1785 ve vazbě na ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na Rámcovou smlouvu s názvem „Rámcová smlouva na rekonstrukci 11 kusů čerpacích stanic v prostorách pražského metra“.

I.Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

zastoupen: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

AQUA-STYL spol. s r.o.

se sídlem: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice

zastoupen: Ing. Michal Scheibinger, jednatel a předseda sboru jednatelů
Zdeněk Krejčí, jednatel a člen sboru jednatelů

IČO: 16367758

DIČ: CZ16367758

Bankovní spojení: CITIBANK EUROPE

číslo účtu: 2524850101/2600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1469

(dále jen „Zhotovitel“)

II.Výchozí ujednání

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 11. 11. 2016 na uzavření této Rámcové smlouvy o Dílo.
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož poskytnutí se zavazuje touto Rámcovou smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Rámcové smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Rámcové smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci obdržené v zadávacím řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Rámcové smlouvy včetně doby trvání závazku z této Rámcové smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a

okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Rámcovou smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět Rámcové smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se v souladu s touto Rámcovou smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas Rekonstrukci max. 11 ks čerpacích stanic včetně souvisejícího technologického vybavení a vystrojení v pražském metru ve stanicích nebo mezistaničních úsecích dle přílohy 1 této smlouvy. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v odst. 21.1 této Rámcové smlouvy. Předmět plnění Rámcové smlouvy zahrnuje zejména:
- Stavební a montážní práce související s modernizací a rekonstrukcí čerpacích stanic dle projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele.
 - Dodávka a montáž strojního zařízení a vybavení.
 - Demontáže a odvoz stávajícího zařízení do místa likvidace.
 - Montáž zařízení dle projektové dokumentace.
 - Provedení potřebných stavebních úprav.
 - Dodávka a pokládka silových rozvodů.
 - Dodávka a pokládka slaboproudých rozvodů.
 - Dovybavení a zprovoznění ASDŘ-T.
 - Provedení požárního utěsnění technologií (kde je to nutné).
 - Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry.
 - Zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány připomínky objednatel.
 - Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro kolaudaci a následné provozování Díla Objednatelem.
 - Zaškolení obsluhy Objednatele.
 - Zajištění plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán Objednatelem před započítím plnění Díla).
 - Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení do řádného provozu rekonstruovaných čerpacích stanic v podmínkách Objednatele.
- 3.2 Objednatel se v souladu s touto Rámcovou smlouvou zavazuje převzít Dílo a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 3.3 Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů. Jestliže v průběhu plnění závazku z Rámcové smlouvy kterýkoliv z těchto předpokladů zanikne, je Objednatel oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit již bez dalšího.
- 3.4 Tato Rámcová smlouva obsahuje podmínky Rekonstrukce všech čerpacích stanic, které jsou platné pro Rekonstrukci každé jednotlivé čerpací stanice dle projektové dokumentace, jejíž Rekonstrukce bude na základě této Rámcové smlouvy objednána.
- 3.5 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto Rámcovou smlouvou.

IV. Rekonstrukce a Doba plnění

- 4.1 Rekonstrukci čerpacích stanic Zhotovitel provede za podmínek Veřejné zakázky, projektové dokumentace předané v rámci veřejné zakázky, evidenční číslo Věstníku veřejných zakázek 642235, podmínek této Rámcové smlouvy a na základě písemné výzvy Objednatele. Objednatel

- vyzve Zhotovitele k rekonstrukci té které čerpací stanice za podmínek této Rámcové smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů před plánovaným předáním staveniště.
- 4.2 Objednatel je oprávněn písemně vyzvat Zhotovitele za podmínek této Rámcové smlouvy k Rekonstrukci jedné nebo více čerpacích stanic a Zhotovitel je povinen na základě této písemné výzvy provést jejich Rekonstrukci. Objednatel je povinen ve výzvě uvést následující skutečnosti:
- identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele,
 - číslo Rámcové smlouvy Objednavatele a Zhotovitele,
 - požadované čerpací stanice, které mají být Zhotovitelem Rekonstruovány,
 - lhůtu na dokončení jednotlivé čerpací stanice v souladu s čl. 4.6 a 4.7 této Rámcové smlouvy, přičemž lhůta počne běžet dnem předání staveniště pro tu kterou čerpací stanicí Zhotoviteli,
 - předpokládaný termín předání zrekonstruované čerpací stanice Zhotoviteli,
 - cenu za dodávku, která bude vycházet z ceny uvedené v nabídce k veřejné zakázce specifikované v této Smlouvě.
- 4.3 Objednatel stanoví lhůtu k dodání předmětu plnění tak, aby nepožadoval dokončení provedení Rekonstrukce více jak 7 čerpacích stanic v jednom kalendářním roce, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Minimální počet rekonstrukcí čerpacích stanic v jednotlivých letech není stanoven.
- 4.4 Právo Objednatele vyzvat Zhotovitele k Rekonstrukci jedné či více čerpacích stanic trvá po dobu tří (3) let ode dne uzavření této Rámcové smlouvy.
- 4.5 Po předání té které čerpací stanice Objednatelem k provedení Rekonstrukce je Zhotovitel povinen provést Rekonstrukci každé jednotlivé čerpací stanice max. do 90 dnů od převzetí staveniště od Objednatele.
- 4.6 Termín je dodržen, je-li kompletní dodávka (podpis konečné předávacího protokolu bez výhrad) jednotlivé rekonstrukce čerpací stanice uskutečněna nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž stanovený termín dodávky uplyne.
- 4.7 Zaškolení bude provedeno do 10 dnů od předání té které čerpací stanice Objednateli.
- 4.8 Zkrácení termínu plnění Rekonstrukce je po dohodě možné.

V. Realizace Rekonstrukce a přejímací řízení

- 5.1 K Rekonstrukci čerpacích stanic bude docházet na základě Objednatelem předané projektové dokumentace v rámci Veřejné zakázky.
- 5.2 Jakékoliv změny a úpravy předané projektové dokumentace podléhají schválení Objednatele.
- 5.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli při Rekonstrukci čerpacích stanic změny a úpravy projektové dokumentace a čerpacích stanic na základě negativních provozních zkušeností již zrekonstruovaných čerpacích stanic v rámci tohoto smluvního vztahu, které mají vliv na dlouhodobé a bezpečné užívání rekonstruovaných čerpacích stanic k účelu, ke kterému jsou tyto čerpací stanice přednostně určeny. Zhotovitel takové změny provede.
- 5.4 Zhotovitel provede veškeré zkoušky zrekonstruovaných čerpacích stanic uvedené v příloze č. 1 této Rámcové smlouvy, zkoušky předepsané Drážním úřadem, anebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů či technických či jiných norem specifikujících předmět plnění této Rámcové smlouvy ve lhůtě plnění dle čl. IV. této Rámcové smlouvy. Technické a jiné normy se uzavřením této Rámcové smlouvy stávají pro smluvní strany závaznými.
- 5.5 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady.
- 5.6 Předání staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude prováděno protokolárně. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, má se z pohledu běhu lhůty na realizaci za to, že staveniště bez výhrad převzal.
- 5.7 Ode dne převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.

- 5.8 Zhotovitel po dokončení Díla ve lhůtě plnění dle čl. IV. Rámcové smlouvy, předá Objednateli zrekonstruovanou čerpací stanicí na základě Konečné přejímky. V rámci Konečné přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:
- Čerpací zkoušky.
 - Zkouška signalizace a ovládání čerpacích stanic.
 - Tlakové zkoušky čerpací stanice.
 - Revize elektrozařízení.
 - Technické prohlídky.
 - Dojde k předání požadované Dokumentace jednotlivé zrekonstruované čerpací stanice.
- 5.9 Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konečné přejímce alespoň 10 kalendářních dní předem. Konkrétní náplň a pořadí realizace jednotlivých zkoušek navrhne Zhotovitel ve výzvě ke Konečné přejímce. Konkrétní náplň a pořadí jednotlivých zkoušek podléhá schválení Objednatele. Smluvní strany si následně po vzájemné dohodě náplň a pořadí jednotlivých zkoušek potvrdí.
- 5.10 Po úspěšném provedení Konečné přejímky dojde k protokolárnímu předání čerpací stanice Objednateli a potvrzení konečného předávacího protokolu, který bude mj. obsahovat:
- a) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací a že Dílo je prosté práv třetích osob;
 - b) originál stavebního/montážního deníku,
 - c) protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých materiálů,
 - d) ceník náhradních dílů použitých čerpadel dle sestavného výkresu čerpadel s uvedením katalogových čísel,
 - e) prohlášení o shodě na jednotlivé díly,
 - f) protokol o čerpací zkoušce,
 - g) návody k použití,
 - h) Zhotovitel předá Objednateli postup a termíny provádění všech stupňů údržby včetně seznamu, specifikace přípravků a potřebného strojního vybavení, HW, SW a případného licenčního vybavení nutného k této činnosti vykonávané Objednatelem,
 - i) atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky,
 - j) doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti včetně jeho hmotností,
 - k) dokumentaci skutečného provedení v rozsahu RDS opravenou dle skutečného provedení Díla v tištěné formě vč. elektronické verze. Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích i v elektronické verzi v neuzamčených formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx a *.dwg. Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména drážní zákon), předpisy a vnitropodnikovými normami objednatel,
 - l) revizní zprávy a průkazy způsobilosti UTZ,
 - m) další doklady stvrzující jakost Díla.
- 5.11 Zhotovitel předá všechny výše uvedené dokumenty požadované k předání Díla i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- 5.12 Předávací a přejímací řízení Díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv ustanovení článku 5.10.
- 5.13 O přejímce Díla vyhotoví Zhotovitel zápis, který podepíše všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s článkem 5.9, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 5.14 Objednatel je oprávněn převzít dodávku v termínu s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a nedodělky, které nebrání užívání Díla, včetně dokladů, zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení.
- 5.15 Pokud Objednatel převezme dodávku prací vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny.
- 5.16 Zhotovitel se zavazuje být přítomen legislativnímu řízení související s uvedením čerpacích stanic do zkušebního provozu a ve stanovených termínech řádně odstranit ještě případné další vady a nedodělky z tohoto řízení.

VI.Zaškolení

- 6.1 Zaškolení musí být v rozsahu nutném pro zabezpečení úspěšného a bezpečného provozu, musí zohledňovat veškeré uplatněné změny a aktualizace na čerpacích stanicích. Zaškolení bude zejména zahrnovat zaškolení k té které čerpací stanici, bezpečnost práce na čerpací stanici, obecné seznámení s čerpací stanicí, technický popis jednotlivých uzlů a jejich specifik, seznámení se s obsluhou, seznámení se s údržbou.

VII.Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 7.1 Místem plnění této Rámcové smlouvy jsou tunely metra a technologické prostory jednotlivých stanic metra.
- 7.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na předaném Díle. Nebezpečí vzniku škody na čerpací stanici přechází zpět na Objednatele po protokolárním předání kompletní zrekonstruované čerpací stanice Zhotovitelem.
- 7.3 Čerpací stanice jsou vlastnictvím Objednatele. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do čerpací stanice.
- 7.4 Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění předmětu této Rámcové smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, kterými se pro účely této Rámcové smlouvy rozumí přímé znehodnocení hmotného statku, resp. snížení konkrétního práva, které je předmětem plnění.
- 7.5 Rekonstrukce každé čerpací stanice je dle této Rámcové smlouvy splněna Konečnou přejímkou, respektive odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v konečném protokolu. Právo Objednatele z odpovědnosti za vady a záruky za jakost zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

VIII.Cena

- 8.1 Objednatel za řádné a včasné splnění závazku z této Rámcové smlouvy zaplatí Zhotoviteli cenu Rekonstrukce uvedenou v příloze č. 2 této Rámcové smlouvy.
- 8.2 Cena dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému provedení Díla, zejména pak:
- veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režii, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou,
 - veškeré náklady pro provádění stavebních úprav a přípomocí,
 - veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, včetně m. j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem,
 - nákladů na BOZP a PO pracovníků,
 - nákladů na zaškolení pracovníků Objednatele,

- f) nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
 - g) nákladů na dokumentaci skutečného provedení minimálně v rozsahu RDS dle skutečného provedení Díla v tištěné a elektronické verzi,
 - h) nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla,
 - i) nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo Objednatelem,
 - j) nákladů na záruky,
 - k) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kancelářských zařízení staveniště,
 - l) nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla,
 - m) nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení plnění Díla,
 - n) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby,
 - o) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
 - p) nákladů na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné vysoušení včetně veškerých ostatních opatření pokud si to provozní nebo klimatické podmínky vyžádají,
 - q) nákladů na dočasné čerpání průsakových a odpadních vod,
 - r) nákladů na jiné zábery komunikací a pozemků než stanoví projektová dokumentace,
 - s) nákladů na případné pokuty a sankce ze správních řízení,
 - t) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor,
 - u) nákladů na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí,
 - v) nákladů na staveništní i mimostaveništní dopravu,
 - w) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění.
- 8.3 Veškeré další náklady stavby jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně.
- 8.4 Cena Díla je pevná, zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu s touto Smlouvou, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná je platná po celou dobu provádění Díla, nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení ceny, včetně ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění Díla v položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných méněprací.
- 8.5 Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané ceně Díla a:
- 8.5.1 Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je vyloučil z předmětu smlouvy;
 - 8.5.2 Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení Díla;
 - 8.5.3 nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace;
- 8.6 O cenu méněprací bude ponížena cena Díla na základě cen uvedených ve výkazu výměr bez dalšího.
- 8.7 V případě, že v České republice bude zavedeno Euro jakožto úřední měna České republiky, bude proveden přepočítání nabídkové a jednotkové ceny na Euro, a to podle úředně stanoveného směnného

- kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení Euro, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v Euro.
- 8.8 K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. **U stavebních a montážních prací zatříděných do CZ CPA 41 až 43 se uplatní zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH.**
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena plně pokrývá veškeré jeho náklady pro plnění v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou.
- 8.10 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

IX. Platební podmínky

- 9.1 Zhotovitel vystaví do 15 dnů od Konečné přejímky, tj. ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, konečnou fakturu – daňový doklad. Její přílohou bude konečný protokol o předání té které zrekonstruované čerpací stanice. Není-li konečný protokol podepsán Objednatelem, není Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu.
- 9.2 Zhotovitel vystaví faktury na 100% ceny části Díla, Objednatel uhradí příslušné faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 9.1 až do 80% celkové ceny části Díla. Částka rovnající se 20% ceny Díla sloužící jako zádržné bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků na jednotlivých čerpacích stanicích.
- 9.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání každé jednotlivé zrekonstruované čerpací stanice Objednateli uvedený v konečném předávacím protokolu a v souladu s touto Smlouvou.
- 9.4 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, v případě úhrady zádržného činí splatnost 15 dnů od doručení protokolu o odstranění vad a nedodělků Zhotovitelem. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka uvedená v daňovém dokladu odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 9.5 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat:
- údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
 - IČ Objednatele a Zhotovitele
 - číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy
 - název a číslo stavby
 - popis plnění Zhotovitele
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - celková fakturovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
 - vyčíslení zádržného
 - kód klasifikace produkce CZ CPA
 - číslo objednávky/anebo číslo smlouvy.
- 9.6 V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.
- 9.7 Každý daňový doklad musí být zaslán doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této Rámcové smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že takový doklad nebude akceptován a bude vrácen bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 9.8 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 9.9 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
- 9.10 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. ledna 2008.

X. Další podmínky plnění

- 10.1 Všechny práce při Rekonstrukci čerpacích stanic musí být Zhotovitelem prováděny v souladu s projektovou dokumentací, s právními předpisy a dalšími relevantními požadavky Objednatele.
- 10.2 Zhotovitel nesmí obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Objednatelem, zpřístupnit třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele nebo použít tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek této Rámcové smlouvy.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele vzniknou Objednateli nebo třetím osobám.
- 10.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz MHD, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou.
- 10.5 Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění podmínek této Rámcové smlouvy řádně a včas.
- 10.6 Zařízení nutné pro plnění předmětu této Rámcové smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel.
- 10.7 Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách, souvisejících s předmětem plnění této Rámcové smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel je povinen provádět Rekonstrukci dle pokynů Objednatele a je povinen vždy jej upozornit na jejich případnou nevhodnost. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Rámcové smlouvy. Ustanovení § 2595 občanského zákoníku se neaplikuje.

XI. Licence, práva k autorskému dílu

- 11.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí části Díla podle Smlouvy vlastnické právo k části Díla, SW vybavení, včetně dat, která tvoří součást plnění podle této Rámcové Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví.
- 11.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít všechny části Díla, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále k provádění jakýchkoli úprav částí Díla (dále jen "Licence"). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů). Tato neomezená bezvýhradní Licence vzniká a je platná pro každou část Díla jeho předáním Objednateli.
- 11.3 Objednatel není povinen Licenci využít.
- 11.4 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za příslušnou část Díla podle Smlouvy.
- 11.5 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu s §48 autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.

XII. Kontroly v průběhu výroby a jejich dokumentace

- 12.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu výroby u Zhotovitele nebo v jiném místě provádění Rekonstrukce čerpací stanice.
- 12.2 Po každé kontrole (minimálně při Konečné převímce) bude sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci Smluvních stran. Objednatel je oprávněn v tomto protokolu vytknout zjištěné vady a nedodělky. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté v daném protokolu. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za následek potvrzení bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn uplatňovat zjevné i skryté vady plnění, které v protokolu o kontrole potvrdil. Převzetí předmětu plnění a i jakékoliv jeho části se uskuteční až v rámci Konečné převímky v souladu s touto Smlouvou. V případě opakování již jednou zjištěných vad a nedodělků je Objednatel oprávněn zastavit práce na rekonstrukcích do doby prokazatelného odstranění této vady. Zastavení prací dle tohoto článku této Rámcové smlouvy nemá dopad na určení doby splnění rekonstrukce dle čl. IV. této Rámcové smlouvy.
- 12.3 Oprávněné osoby ze strany Objednatele podepisují protokoly a zápisy z jednání tak, že podepisují vždy dva společně a to jedna oprávněná osoba za oddělení Strojních investic a jedna oprávněná osoba z jednotky koncového uživatele. Tímto ustanovením není delegováno právo uzavírat dodatky k této

Smlouvě ani jiná práva náležící statutárním orgánům nebo členům statutárního orgánu zastupujícím Objednatele.

XIII. Způsoby zániku závazku z této Rámcové smlouvy

- 13.1 K zániku závazku z této Rámcové smlouvy může dojít dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných dluhů a pohledávek, nebo odstoupením od této Rámcové smlouvy v případech uvedených v zákoně či této Smlouvě.
- 13.2 Odstoupit od této Rámcové smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech:
- poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích z této Rámcové smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,
 - bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
 - bude-li prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení vedeném dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném a účinném znění,
 - vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,
 - pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo
 - pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo
 - pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nebo
 - pokud Zhotovitel nedodá předmět plnění ve stanoveném termínu dle čl. IV. této Rámcové smlouvy a ani v dodatečně přiměřené lhůtě 30 dnů, a to z důvodů ležících na jeho straně nebo
 - pokud Zhotovitel neakceptuje výzvu k rekonstrukci čerpací stanice ve smyslu čl. 4 této Rámcové smlouvy do 15 dnů od doručení.
- 13.3 Zhotovitel může odstoupit od Rámcové smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních dluhů vůči Zhotoviteli dle této Rámcové smlouvy po dobu delší než 90 dnů a tyto dluhy nesplní ani po třikrát opakované písemné výzvě.
- 13.4 Odstoupí-li Objednatel či Zhotovitel od Rámcové smlouvy, vrátí Zhotovitel Objednateli neprodleně vše, co od Objednatele doposud obdržel (včetně ceny) a Objednatel Zhotoviteli zaplatí to, o co se plněním Zhotovitele Objednatel obohatil. Pokud však lze některé části plnění Zhotoviteli bez jejich znehodnocení vrátit, má Objednatel na výběr, zda uhradí Zhotoviteli to, o co se obohatil, či mu vrátí poskytnuté části plnění.
- 13.5 Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá strana oprávněna odstoupit od Rámcové smlouvy jen ohledně plnění, které se týká této části dluhu, ledaže část plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá vzhledem ke své povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, ohledně kterého je strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné porušení Rámcové smlouvy.
- 13.6 Odstoupení od Rámcové smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část dluhu a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku z Rámcové smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů.
- 13.7 Odstoupení od jednotlivé Rámcové smlouvy na Rekonstrukci čerpací stanice, k jejímuž uzavření došlo v souladu s touto Rámcovou smlouvou, se nedotýká práv a povinností z ostatních smluv na Rekonstrukci čerpacích stanic ani práv a povinností plynoucích z této Rámcové smlouvy, nevyplývá-li z odstoupení něco jiného. Odstoupení od Rámcové smlouvy se nedotýká práv a povinností z ostatních smluv na Rekonstrukci čerpacích stanic, nevyplývá-li z odstoupení něco jiného. Vznikne-li Objednateli právo na odstoupení od dílčí smlouvy na Rekonstrukci čerpací stanice, je oprávněn odstoupit i od této Rámcové smlouvy a těch dílčích smluv, které nebyly doposud splněny.
- 13.8 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji již

neprodloží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Rámcové smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

XIV.Záruka

- 14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení. Objednatel nestrpí mj. vady typu prasklin, trhlin, rozdílné změny odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, únik přepravovaných kapalin a náplní, únik maziva, únik chladicích kapalin, koroze a kavitace kovových částí, vibrace, různé cizí zvuky periodicky i neperiodicky se opakující.
- 14.2 Objednatel je povinen během záruční doby a po dobu předpokládané životnosti provozovat a udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení výrobce.
- 14.3 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy Objednatelem.
- 14.4 Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
- 14.5 Záruční doba náhradních dílů a záručních oprav činí 24 měsíců od montáže toho kterého dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat.
- 14.6 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamační“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 3 dnů od doručení reklamační Objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad bude Smluvními stranami stanoven písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich písemném uplatnění Objednatelem. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto odstavce a neodstraní-li ji ani v dodatečně přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od této Rámcové smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny.
- 14.7 Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce 15 let od předání Díla Objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadávací dokumentací VZ zajistí dodávku originálních náhradních dílů po dobu 10 let od předání rekonstruované čerpací stanice Objednateli.
- 14.8 Záruční doba nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů vlastními prostředky Objednatele.
- 14.9 Záruční doba bude prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem do doby odstranění vady Zhotovitelem.

XV.Smluvní pokuty, úroky z prodlení


- 15.1 V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za provedení Díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 15.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín předání rekonstruované čerpací stanice, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.3 V případě nedodržení termínu odstranění záručních vad, vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole se sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,-Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení.
- 15.4 Pro případ nedodržení termínu pro zaškolení personálu Objednatele dle čl. 4.8 této Rámcové smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.5 Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel nesplní kteroukoliv povinnost vyplývající z Rámcové smlouvy, pokyny Objednatele ve stavebním (montážním) deníku a / nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, Objednatel může uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení/neplnění.




- 15.6 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění dle článku 16.1 této Rámcové smlouvy sjednávají strany této Rámcové smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 15.7 Pro případ porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek omezení nebo přerušení Objednatelům provozované městské hromadné dopravy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 15.8 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet Objednatelů uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
- 15.9 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Rámcové smlouvy není dotčen nárok Objednatelů na náhradu vzniklé škody v plné výši.

XVI. Pojištění odpovědnosti za škodu

- 16.1 Zhotovitel předložil před uzavřením Rámcové smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednatelům takovou smlouvu bezodkladně předložit. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této Rámcové smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.
- 16.2 V případě porušení povinností dle tohoto článku Rámcové smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy již bez dalšího upozornění. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.

XVII. Kontaktní osoby

- 17.1 Kontaktní osoby Objednatelů:
ve věcech smluvních:
 vedoucí odboru Veřejné zakázky, poptávková řízení
ve věcech technických:

- 17.2 Kontaktní osoby Zhotovitelů
ve věcech smluvních: Ing. Michal Scheibinger, Tel.: 
Zdeněk Krejčí, tel.: 
ve věcech technických: 

XVIII. Další ujednání

- 18.1 Objednatel je oprávněn zveřejnit informace uvedené v této Smlouvě a informace poskytnuté při uzavírání této Rámcové smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, a to v rozsahu, ve kterém je Objednatel k takovému zveřejnění povinen na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Takové informace se nepovažují za obchodní tajemství Zhotovitelů ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení Zhotovitelů ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
- 18.2 Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči Objednatelům na základě této Rámcové smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (být neplatně), pak je povinen zaplatit

- Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy již bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku z této Rámcové smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčí se dobrým mravům.
- 18.3 Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této Rámcové smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy již bez dalšího upozornění.
- 18.4 Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
- 18.5 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
- 18.6 Objednatel si vyhrazuje právo neobjednat celkový počet 11 kusů Rekonstrukcí čerpacích stanic bez udání důvodu.

XIX.Soudní doložka, volba práva

- 19.1 Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá z této Rámcové smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z této Rámcové smlouvy, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění.

XX.Závěrečná ustanovení

- 20.1 Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném a účinném znění.
- 20.2 Pro účely Rámcové smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: §1798-1800, občanského zákoníku, pokud nebude stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy občanského zákoníku, se použije úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady.
- 20.3 Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu tří (3) let ode dne uzavření této Rámcové smlouvy. Ustanovení čl. 4.4 této Rámcové smlouvy není dotčeno.
- 20.4 Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě, není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak.
- 20.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami.
- 20.6 Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

XXI.Přílohy Rámcové smlouvy

- 21.1 Příloha č. 1: Technické zadání - Projektová dokumentace.
- 21.2 Příloha č. 2: Cenová nabídka - Oceněný výkaz výměr
- 21.3 Přílohy č. 3: Seznam subdodavatelů

V Praze dne:

V Držovicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Michal Scheibinger
jednatel a předseda sboru jednatelů
AQUA-STYL spol. s r.o.

.....
JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Zdeněk Krejčí
jednatel a člen sboru jednatelů
AQUA-STYL spol. s r.o.

Příloha č. 1

Technické zadání - Projektová dokumentace

(kompletní příloha č. 1 je součástí smlouvy na přiloženém CD)

Obsah Přílohy č. 1

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situace stavby

E Stavební část

SO2 Čerpací stanice v úseku Opatov-Chodov ZN9

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO3 Čerpací stanice v úseku Háje-Opatov ZN13

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO5 Čerpací stanice v úseku Flora-Želivského TN"5"

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO7 Čerpací stanice ve stanici Želivského TN"6"(22)

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO8 Čerpací stanice ve stanici Malostranská TN"III"

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO10 Čerpací stanice ve stanici Jiřího z Poděbrad TN"1"

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO12 Čerpací stanice v úseku Malostranská-Staroměstská TN"V"

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO14 Čerpací stanice ve stanici Dejvická TN"II"

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO15 Čerpací stanice ve stanici Flora HF"g"

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO19 Čerpací stanice ve stanici Můstek A - MN"G"

- Strojní část
- elektro část
- ASDŘ-T část

SO20 Čerpací stanice ve stanici Můstek A - MN"6a"

- Strojní část
- Elektro část
- ASDŘ-T část

Příloha č. 2
Cenová nabídka - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3
Seznam subdodavatelů