

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru. Název zakázky: „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)“ (v režimu BIM)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-3715/2021/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/511 352 0052

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

(dále jen „vedoucí společník“)

a

ÅF-Infrastructure AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, PSČ SE-166 99, Sweden

IČO: 556185-2103, DIČ: -

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku
zastoupena: Malin Frenning, členkou představenstva

(dále jen „společník 2“)

společníci společnosti **„AFRY Ruzyně – LVH“ (dále jen „Společnost“)**,

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 09. 06. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, kdy vedoucím společníkem je firma AFRY CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČ: 45306605, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 09. 06. 2021, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: 2021/0204

(dále jen **„zhotovitel“**)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.2.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru. Název zakázky: „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)“ (v režimu BIM) ve znění jejích dodatků č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 14.02.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.

Hlavním důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou změny technického řešení některých objektů, vyvolané novými požadavky dotčených institucí, které mají vliv na koncepci a kapacitní limity řešeného terminálu Dlouhá Míle.

Dotčené instituce:

- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)
- Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)
- Magistrát hlavního města Prahy
- Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)
- Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK)

Dalšími důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla je revize architektonického řešení spojená se zpracováním virtuální reality, zpracování dopravně-inženýrského posouzení terminálu Dlouhá Míle multimodální mikrosimulací a změna projektového stupně dokumentace z DSP + PDPS na **DUSP + PDPS** z důvodu urychlení procesu přípravy stavby, změn legislativních procesů a procesu projednání a povolení stavby ve vztahu ke schválené novele stavebního zákona č. 283/2021 Sb. s účinností od 1.7.2023.

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **24.046.500,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, aby předání jednotlivých dílčích částí Díla odpovídalo nově požadovanému rozsahu Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 5 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 5 ZZVZ

- a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy provedení Díla spočívajícího ve zhotovení Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PD,
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických ani technických důvodů, kdy Zhotovitel vytváří podstatnou část Díla, vícepráce s tímto Dílem bezprostředně souvisejí a rozpracovávají její,
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku revize architektonického řešení a novými požadavky dotčených institucí, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **21,88 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3 a 5.13 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Změny technického řešení Díla,** které byly vyvolány novými požadavky dotčených institucí, mající zásadní vliv na koncepci a kapacitní limity řešeného terminálu Dlouhá Míle.

Dále se v celém textu Smlouvy včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 11 (BIM Protokol) nahrazuje pojem „Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále též jen DSP)“ termínem „**Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále též jen DUSP)**“. Pokud je v textu Smlouvy uvedena zkratka „DSP“ pak se nahrazuje zkratkou „DUSP“.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla.

- a) Ruší se znění Přílohy č. 1 písm. a) Smlouvy a nahrazuje se novým textem tomto znění:

Zhotovení Projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat společné územní a stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy, včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

- b) Ruší se znění přílohy č. 1 písm. b) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného územního a stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny tak, že se cena Díla navyšuje o 24.046.500,- Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 2, této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

| | |
|--|-------------------------|
| Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH | 109.900.500,- Kč |
| Cena Služeb dle dodatku č. 2, bez DPH | 24.046.500,- Kč |
| Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH | 133.947.000,- Kč |

slovy: jedno sto třicet tři milionů devět set čtyřicet sedm tisíc korun českých

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Dochází k úpravám** termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, aby předání jednotlivých dílčích částí Díla odpovídalo nově požadovanému rozsahu Díla.
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/03/21
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 24. 03. 2021
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 2)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 11 **BIM Protokol** (ve znění dodatku č. 2)

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V Praze

 
05.06.2023 06:51
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

  v Praze
17.05.2023

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Pol. | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|------|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 1 | Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP | hod | ██████ | ██ | ████████ |
| 2 | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | hod | ██████ | ██ | ████████ |
| 3 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G | hod | ██ | ██ | ██████ |
| 4 | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H | hod | ██████ | ██ | ████████ |
| 5 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | hod | ██████ | ██ | ████████ |
| 6 | Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | █ | ██████ | ██████ |
| 7 | Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | █ | ██████ | ██████ |
| 8 | Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | █ | ██████ | ██████ |
| 9 | Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | █ | ██████ | ██████ |

| | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|------------|
| 10 | Zpracování Díla v režimu BIM (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh vyjma bodů 11 až 14 tohoto rozpisu ceny Díla) | hod | ██████ | ████ | ██████████ |
| 11 | Společné datové prostředí (CDE) (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM protokolem včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým) | kpl | █ | ██████ | ██████ |
| 12 | Licence k CDE pro účely Objednatele | ks | █ | ██████ | ██████ |
| 13 | Vypracování Monitorovací zprávy o implementace procesu BIM (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh) | hod | ████ | ████ | ██████ |
| 14 | Návrh grafické úrovně podrobnosti typových prvků pro LOG 300 | hod | ██████ | ████ | ██████████ |
| 26 | Architektonická revize zast. Dlouhá Míle | hod | ██████ | ████ | ██████████ |
| 27 | Architektonicko - urbanistická studie parkovací dům a P+R vč. napojení na navazující infrastrukturu | hod | ██████ | ████ | ██████████ |

Celkem za základní služby:

██████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|---------|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 15 | Zajištění mapových podkladů | kpl | █ | ██████ | ██████ |
| 16 | Geodetické práce | kpl | █ | ██████ | ██████ |
| 17 | Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb | kpl | █ | ██████████ | ██████████ |
| 18 | Geotechnický průzkum pro železniční spodek | kpl | █ | ██████████ | ██████████ |
| 19 | Korozní průzkum | kpl | █ | ██████ | ██████ |
| 20 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | hod | ████ | ██████ | ██████████ |
| 21 | Koordinátor BOZP v přípravě | hod | ████ | ████ | ██████ |
| 22 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | hod | ████ | ████ | ██████ |
| 23 | Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP | hod | ████ | ████ | ██████ |
| 24 | Propagace | hod | ██████ | ████ | ██████ |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----|---|---|---|
| 25 | Mikrosimulace | kpl | ■ | ■ | ■ |
| 26 | Virtuální realita | kpl | ■ | ■ | ■ |
| Celkem za dodatečné služby: | | | | | ■ |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 25 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | ■ | ■ | ■ |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **50 měsíců**) v celkovém počtu 2 000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|---|----------------------|-----------------------|
| 133 947 000 Kč | 28 128 870 Kč | 162 075 870 Kč |
| z toho: | | |
| Cena za zpracování DUSP a PDPS: | | |
| ■ | ■ | ■ |
| Cena za výkon autorského dozoru: | | |
| ■ | ■ | ■ |

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1a. Dílčí etapa | ■ ■ ■ ■ | ■ |
| 1b. Dílčí etapa | ■ | ■ |
| 1c. Dílčí etapa | ■ | ■ |
| 2. Dílčí etapa | ■ | ■ |

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 3. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 4. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 5. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 6. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 7. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 8. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 9. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru | ██████████ ██████████ | ██████████ |
| Celkem: | 133 947 000 Kč | 162 075 870 Kč |

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

| Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1a. Dílčí etapa | do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy | <i>Architektonická revize zastávky Dlouhá Míle dle ZTP.</i> <i>Architektonicko – urbanistická studie parkovacího domu a P+R vč. napojení na navazující infrastrukturu</i> Zpracování průzkumů dle ZTP, (Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb, Geotechnický průzkum pro železniční spodek, korozní průzkum) Zajištění mapových podkladů, | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 1b. Dílčí etapa | Do 2 měsíců od doručení pokynu Objednatele k zahájení prací (pokyn k zahájení prací 18.7.2022) | Potvrzení celkového konceptu DUSP | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 1c. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od doručení pokynu Objednatele k zahájení prací (18.12.2022) | Zpracování virtuální reality Terminálu Praha-Dlouhá Míle, dle požadavků Objednatele | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 2. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od doručení pokynu Objednatele k zahájení prací (18.5.2023) | Odevzdání 2D dokumentace DUSP k připomínkovému řízení a funkční 3D model (včetně POV, včetně výkazu výměr, bez soupisu prací a bez kompletní části H). | Předávací protokol (pro Část Díla) |

| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| 3. Dílčí etapa | Do 14 měsíců od doručení pokynu Objednatele k zahájení prací (18.9.2023) | Odevzdání 2D dokumentace čistopisu DUSP se zpracovanými připomínkami (včetně POV, včetně výkazu výměr, včetně soupisu prací a bez kompletní části H). Kompletní BIM model v rozsahu DUSP k připomínkám. | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 4. Dílčí etapa | do 17 měsíců od doručení pokynu Objednatele k zahájení prací (18.12.2023) | Odevzdání 2D dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínkám. Čistopis aktualizace záměru projektu se zpracovanými připomínkami O6 a SFDI na základě odevzdání 3. Dílčí etapy. | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 5. Dílčí etapa | do 18 měsíců od doručení pokynu Objednatele k zahájení prací (18.01.2024) | Podání žádosti o společné územní a stavební povolení. Odevzdání čistopisu BIM modelu v rozsahu DUSP | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 6. Dílčí etapa | do 22 měsíců od doručení pokynu Objednatele k zahájení prací (18.05.2024) | Odevzdání 2D dokumentace čistopisu PDPS v rozsahu dle VTP a BIM Protokolu (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zpracovanými připomínkami, předání dokumentace k notifikaci a včetně aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě. Kompletní BIM model v rozsahu PDPS k připomínkám | Předávací protokol (pro Část Díla) Společné územní a stavební povolení v právní moci předané Objednateli |

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| | | <p>.....</p> <p>Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU</p> <p>.....</p> <p>Nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení</p> | |
| 7. Dílčí etapa | <p>do 26 měsíců od doručení pokynu Objednatele k zahájení prací (18.09.2024)</p> | <p>Předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a BIM Protokolu, a návrhem ZTP na realizaci stavby.</p> <p>.....</p> <p>Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM.</p> <p>.....</p> <p>Návrh grafické úrovně podrobnosti typových prvků pro LOG 300</p> <p>.....</p> <p>Odevzdání čistopisu BIM modelu v rozsahu PDPS</p> | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 8. Dílčí etapa | <p>do 1 měsíce od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení</p> | <p>Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a BIM Protokolu.</p> | Předávací protokol (pro Část Díla) Protokol o provedení Díla |
| Termín dokončení Díla | <p>předpoklad do 07/2028 (v závislosti na ukončení 7. Dílčí etapy), jde o autorský dozor s předpokladem výstavby 9/2025-7/2028</p> | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |