

|  |  |                     |                   |
|--|--|---------------------|-------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Otakara Ševčíka</b><br>0322-01.1 ul. Otakara Ševčíka | č. SOD objednatele: | x                 |
| <b>Objekt:</b>   | 0322-01.4 ul. Otakara Ševčíka - obnova povrchů   | š. SOD zhotovitele: | 841/TD/TA/2023/04 |
| <b>Investor (objednatel ) stavby:</b><br><b>Město Písek</b><br>Velké náměstí 114, 397 01 Písek   |  |                     |                   |
| <b>TDS:</b>  | xxx  |                     |                   |
| <b>Projektant:</b>   | <b>PROJEKTOSTAV s.r.o.</b><br>Jiřího Srnky 2495, 397 01 Písek                                |                     |                   |
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>STRABAG a.s.</b><br>Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5                             |                     |                   |
| <b>Předmět změny:</b>  |  |                     |                   |
| <b>Méněpráce:</b>  |  |                     |                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>změna materiálu trubního vedení kanalizace (kamenina nahrazena plastem)</li><li>ponechání stávajícího vodovodního potrubí</li><li>změna druhu materiálu napojení přípojek</li><li>stavební objekt Elektroinstalace vypuštěn</li></ul>  |  |                     |                   |
| <b>Vícepráce:</b>  |  |                     |                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>prodloužení úseku kanalizace včetně nové revizní šachty</li><li>vyšší počet kanalizačních přípojek</li><li>prodloužení úseku vodovdu</li><li>větší plocha stávajících kamenných kostek</li><li>stmelené kryty komunikace o vyšších tloušťkách a větší ploše (zvětšená plocha frézování)</li><li>nutnost pažení rýhy kanalizace z důvodu značných hloubek trubního vedení (3,5 - 4 m)</li><li>kompletní vyřízení, schválení a osazení dopravního značení pro DIO</li><li>výměna stávajících nevyhovujících uličních vpustí včetně dodávky nových</li><li>veškeré přesuny hmot, odvozy, skládkovné související s prodloužením tras kanalizace a vodovodu</li></ul> |  |                     |                   |
| <b>Celkem bez DPH</b>  |  | <b>580 076,43</b>   |                   |
| DPH 21%  |  | 121 816,05          |                   |
| <b>Celkem s DPH</b>  |  | <b>701 892,48</b>   |                   |
| <b>Podpis navrhovatele:</b>  | .....  | <b>Datum:</b>       |                   |
| <b>Vyjádření:</b>  |  |                     |                   |
| <b>Zhotovitel:</b>   |  | datum: .....        | podpis: .....     |
| <b>Projektant</b>  |  | datum: .....        | podpis: .....     |
| <b>TDS:</b>  |  | datum: .....        | podpis: .....     |
| <b>Investor:</b>   |  | datum: .....        | podpis: .....     |
| <b>Přílohy:</b>  | Vyjádření projektanta  |                     |                   |