

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.,		
Investor:	Statutární město Ostrava, MO MHaH	Datum: 15.5.2023	
Název akce: Rekonstrukce radnice MH + H na parcele č 180/1, k.ú. Mariánské hory – Etapa 1			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Rozpočet</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při bourání stávající podlahové konstrukce bylo zjištěno, že stávající SDK příčky stojí na této konstrukci. Nebylo by možné provést nové podlahy, proto bylo dohodnuto vybourání stávajících SDK příček a nahrazeny novými SDK příčkami (VCP 38.422,86 Kč), odstavec 6, § 222</li> <li>• Při provádění prací bylo zjištěno prohnutí parapetů z nasátí vlhkosti. Parapety budou vyměněny za nové dřevěné (VCP 9.884,17 Kč), odstavec 6, § 222</li> <li>• INV požaduje provést rozšíření kuchyňské linky o nové skříňky a větší pracovní desku (VCP 48.000, - Kč) odstavec 4, § 222</li> <li>• Dle zjištěné skutečnosti havarijního stavu na rozvodu ZTI hydrantové vody a vody v 1.PP, budou provedeny úpravy napojení a rozvodů (VCP 29.201,62 Kč), odstavec 6, § 222</li> <li>• INV požaduje doplnění nové elektroinstalace o nové datové a silové zásuvky (VCP 49.499,48 Kč) odstavec 4, § 222</li> <li>• INV a TDS se dohodli na provedení nových omítek na schodišti, které vykazují značnou nerovnost a degradaci (VCP 34.399,19 Kč) odstavec 4, § 222</li> <li>• V m.č. 102,103,104,105 bude provedena záměna povrchů podlah. Místo PVC podlahy bude proveden koberec. Tato změna nemá vliv na cenu SOD, odstavec 4, § 222</li> <li>• Na schodišti bude provedena záměna povrchu. Bude provedena dlažba místo PVC dle PD. Tato změna nebude mít vliv na cenu SOD, odstavec 4, § 222</li> </ul>			
Všechny změny obsahuje rozpočet			
Počet připojených listů specifikací:		Rozpočet 8 listy	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.,	
Změnový list vystavil:	Pavel Volek	
Datum:	15.5.2023	
<p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při bourání stávající podlahové konstrukce bylo zjištěno, že stávající SDK příčky stojí na této konstrukci. Nebylo by možné provést nové podlahy, proto bylo dohodnuto vybourání stávajících SDK příček a nahrazeny novými SDK příčkami (VCP 38.422,86 Kč), odstavec 6, § 222</li> <li>• Při provádění prací bylo zjištěno prohnutí parapetů z nasátí vlhkosti. Parapety budou vyměněny za nové dřevěné (VCP 9.884,17 Kč), odstavec 6, § 222</li> <li>• INV požaduje provést rozšíření kuchyňské linky o nové skříňky a větší pracovní desku (VCP 48.000, - Kč) odstavec 4, § 222</li> <li>• Dle zjištěné skutečnosti havarijního stavu na rozvodu ZTI hydrantové vody a vody v 1.PP, budou provedeny úpravy napojení a rozvodů (VCP 29.201,62 Kč), odstavec 6, § 222</li> <li>• INV požaduje doplnění nové elektroinstalace o nové datové a silové zásuvky (VCP 49.499,48 Kč) odstavec 4, § 222</li> <li>• INV a TDS se dohodli na provedení nových omítek na schodišti, které vykazují značnou nerovnost a degradaci (VCP 34.399,19 Kč) odstavec 4, § 222</li> <li>• V m.č. 102,103,104,105 bude provedena záměna povrchů podlah. Místo PVC podlahy bude proveden koberec. Tato změna nemá vliv na cenu SOD, odstavec 4, § 222</li> <li>• Na schodišti bude provedena záměna povrchu. Bude provedena dlažba místo PVC dle PD. Tato změna nebude mít vliv na cenu SOD, odstavec 4, § 222</li> </ul> <p>Všechny změny obsahuje rozpočet</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>- 87.136 Kč</b>	<b>296.543,32 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>209 407,32 Kč</b>	<b>nená vliv</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><b>Zuzana Malíňáková</b></p> <p>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky bytový odbor</p> <p>31-05-2023</p>	<p><b>Blanka Vjačková</b></p> <p>Digitálně podepsal Blanka Vjačková DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-68930836, o=Milan Vjačka, ou=1, cn=Blanka Vjačková, sn=Vjačková, givenName=Blanka, serialNumber=P394264 Datum: 2023.05.31 14:36:53 +02'00'</p>	
Datum:	Datum:	