

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo S/0056/2023/B „Rekonstrukce radnice MH+H na parcele č. 180/1, k.ú. Mariánské Hory – Etapa 1“

Smluvní strany:

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, starosta
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-1649321399/0800
(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem: Ludgeřovice, Markvartovická 1334/1 a
zastoupen: Milan Vjačka-jednatel, Blanka Vjačková-jednatel
IČO: 28575148
DIČ: CZ28575148
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737
bankovní spojení: MONETA Money bank, a. s.
číslo účtu: [REDAKCE]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0056/2023/B „Rekonstrukce radnice MH+H na parcele č. 180/1, k.ú. Mariánské Hory – Etapa 1“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na změnu předmětu díla, kdy při provádění stavebních prací vyvstala potřeba prací, které nebyly v původním rozsahu prací uvedeny, ale jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o nutnost vybourání stávajících příček a jejich nahrazení novými za účelem provedení nové podlahy, provedení nových vnitřních parapetů, rozšíření kuchyňské linky, nové zapojení ZTI, doplnění elektroinstalace o nové datové a silové zásuvky, nové omítky na schodišti. Dále bylo zjištěno, že některé původně požadované práce nemusí být provedeny v celém rozsahu, jedná se např. o oklepání stávajících omítek a jejich nové provedení, z důvodu záměny povrchu podlahy nebude prováděna PVC podlaha. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Rozsah změn je zahrnut ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku včetně jednotlivých rozpočtů.
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož se nejedná o podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II. Změna smlouvy

1. Článek V. Cena za dílo bod 1 se nahrazuje tímto zněním:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	
Cena bez DPH dle smlouvy	2 071 636,22 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	296 543,32 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	- 87 136,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2 281 043,54 Kč

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, která bezprostředně předcházela uzavřením této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla. Není-li v této smlouvě nebo v nabídce Zhotovitele nebo jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH).

Dodatkem č. 1 byla cena změněna dle změnového listu č. 1 a změnového rozpočtu.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV. Doložka


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 14. mimořádné schůzi konané dne 05.06.2023 pod č. usnesení 0395/RMOB-MH/2226/14.

V Ostravě dne:



Mgr. Patrik Hujdus
starosta

V Ostravě dne:



Milan Vjačka, jednatel
Blanka Vjačková, jednatel