

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001357

Číslo smlouvy konzultanta: 2022-058

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5511540002.9627)

Název související veřejné zakázky: **D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████
datová schránka:	████████
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společností s názvem SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021, zastoupené Společníkem a Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:	Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno
IČO:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupený:	██
zapsaný:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████

Další společníci:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem:	Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	607 33 098
DIČ:	CZ60733098
zapsané:	do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupený:	██
	██

PUDIS a.s.

se sídlem:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO:	452 72 891
DIČ:	CZ45272891
zapsaný:	do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupený:	██

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

251 03 431

CZ25103431

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

043 63 795

CZ04363795

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 243822

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

279 55 834

CZ27955834

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

zastoupenou na základě plné moci svým vedoucím účastníkem sdružení

společností:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

IPSUM CZ s.r.o.

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

(dále jen „konzultant“) na straně druhé
(společně dále je jako „smluvní strany“)

Preamble

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.07.2022 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouvu“) na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“, přičemž ke Smlouvě uzavřely dne 24.08.2022 dodatek č. 3 o změně správce Společnosti, pozici Správce společnosti od účinnosti tohoto dodatku vykonává Společník 5, tj. společnost IPSUM CZ s.r.o., IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě

Článek I.

Odůvodnění Dodatku

Dodatkem dochází k úpravě objemu plnění některých pozic Konzultanta na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“.

Při realizaci zakázky „D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ je totiž nezbytně nutné posílit některé pozice v rámci týmu Konzultanta, přičemž důvodem pro posílení vybraných pozic jsou jednak nezbytné práce, které je zapotřebí provést na objektu stavby „most přes Bystřici – oprava a zesílení“. Dále je nezbytné vytyčení dočasného záboru nad jeden rok v průběhu staničení stavby.

Výše uvedené skutečnosti se konkrétně týkají pozice asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní zdi, asistenta specialisty zeměměřiče a Koordinátora BOZP.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:

Článek II. - Cena za poskytované služby

1. Původní cena dle Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění následovně:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	4 508 550,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1	1 246 970,00 Kč
Cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 bez DPH:	5 755 520,00 Kč
DPH 21%:	1 208 659,20 Kč
Cena včetně DPH:	6 964 179,20 Kč

přílohou č. 1 tohoto Dodatku je rozpis ceny Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Rozpis ceny Dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Hradci Králové:

Správy Hradec Králové

za Konzultanta
**Společnost „SUDOP GROUP, TDI“
zastoupená vedoucím účastníkem Společnosti
IPSUM CZ s.r.o.**

V Praze:

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.22
11:21:39 +02'00'

.....

IPSUM CZ s.r.o.

c=CZ, o=IPSUM CZ s.r.o., ou=004,
Datum: 2023.05.22 13:15:32
+02'00'

.....

IPSUM CZ s.r.o.

Digitálně podepsal:
Datum: 26.05.2023 10:38:34 +02:00

Příloha č. 1, rozpis ceny Dodatku č. 1, ke smlouvě 10PT-001357

Název dílčí veřejné zakázky: D35 Hořice - Sadová, stavební dozor pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum

Služba - funkce	SoD				Dodatek č. 2	
	počet měsíců	Počet dní celkem	Denní sazba	Cena Kč	Počet dní celkem	Cena Kč
A) Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce					x	x
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů					x	x
Koordinátor BOZP						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)					x	x
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista ekodozor					x	x
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	x	x		x)
A) Celkem:			CELKEM	1 367 400	CELKEM	283 800
B) Technická dozorní správa - celkem:			CELKEM	3 141 150	CELKEM	963 170
Celkem (bez DPH) :				4 508 550		1 246 970
Celkem (bez DPH) : SoD + Dodatek č.2				5 755 520		

Vypracoval: XXXXXXXXXX