



**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIC:

zapsaný:

zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

251 03 431

CZ25103431

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

**IPSUM CZ s.r.o.**

sídlem:

IČO:

DIC:

zapsaný:

zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIC:

zapsaná:

zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

043 63 795

CZ04363795

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 243822

**DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIC:

zapsaný:

zastoupený:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

279 55 834

CZ27955834

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

**zastoupenou na základě plné moci svým vedoucím účastníkem sdružení**

společností:

se sídlem:

IČO:

DIC:

zastoupenou:

IPSUM CZ s.r.o.

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

(dále jen „konzultant“) na straně druhé  
(společně dále je jako „smluvní strany“)

## Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.12.2022 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouvu“) na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, stavební dozor pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“, přičemž ke Smlouvě uzavřely dne 23.02.2023 dodatek č. 6 o změně správce Společnosti, pozici Správce společnosti od účinnosti tohoto dodatku vykonává Společník 5, tj. společnost IPSUM CZ s.r.o., IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

## Článek I.

### Odůvodnění Dodatku

Dodatkem dochází k úpravě objemu plnění některých pozic Konzultanta na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, stavební dozor pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“.

Při realizaci zakázky „D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, stavební dozor pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ je totiž nezbytně nutné posílit některé pozice v rámci týmu Konzultanta, přičemž důvodem pro posílení vybraných pozic jsou nezbytné demoliční práce, které je zapotřebí provést na objektu č. p. 465 v katastrálním území Poříčí, dále pak na objektu č. p. 22 v katastrálním území Poříčí. Dále je nezbytné zahájit biologický dohled v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. pro dohled nad zájmy chráněných zákonem. V rámci záchranného archeologického výzkumu probíhá majetkoprávní vypořádání s hospodařícími subjekty, příprava smluvních dohod s majiteli pozemků. Pro potřeby hospodařících subjektů je třeba vytyčení dočasných záborů v průběhu staničení stavby.

Výše uvedené skutečnosti se konkrétně týkají pozice asistenta specialisty pro biologický dohled, pomocného pracovníka správce stavby pro inženýring, asistenta specialisty zeměměřiče.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:

### Článek II. - Cena za poskytované služby

1. Původní cena dle Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění následovně:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>4 007 550,00 Kč</b>
<b>Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1</b>	<b>1 167 000,00 Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>5 174 550,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>1 086 655,50 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>6 261 205,50 Kč</b>

přílohou č. 1 tohoto Dodatku je rozpis ceny Dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Rozpis ceny Dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Konzultanta  
Společnost „SUDOP GROUP, TDI“  
zastoupená vedoucím účastníkem Společnosti  
IPSUM CZ s.r.o.

V Hradci Králové:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.22  
11:23:10 +02'00'

.....  
Ředitel Správy Hradec Králové

**IPSUM CZ s.r.o.**

c=CZ, o=IPSUM CZ s.r.o., ou=004,  
Datum: 2023.05.22 13:16:15  
+02'00'

.....  
**IPSUM CZ s.r.o.**

Příloha č. 1, rozpis ceny Dodatku č. 1, ke smlouvě 10PT-001534

Název dílčí veřejné zakázky: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR - stavební dozor pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum

Služba - funkce	SoD				Dodatek č. 2	
	počet měsíců	Počet dní celkem	Denní sazba	Cena Kč	Počet dní celkem	Cena Kč
<b>A)</b>						
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce					x	x
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů					x	x
<b>B) Technická dozorní správa :</b>						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)					x	x
Asistent specialista geotechnika					x	x
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista ekodozor					x	x
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	x	x		x		
Asistent specialista pro biologický dohled	x	x		x		
<b>A) Celkem:</b>			<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>			<b>CELKEM</b>	<b>3 414 750</b>	<b>CELKEM</b>	<b>1 167 000</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>				<b>4 007 550</b>		<b>1 167 000</b>
<b>Celkem (bez DPH) : SoD + Dodatek č.1</b>				<b>5 174 550</b>		

Vypracoval :

Digitálně podepsal:

Datum: 26.05.2023 10:38:40 +02:00