

Dodatek č.1
Příkazní smlouvy
na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

I.
Smluvní strany

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2023

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen příkazce)

a

2. Ing. Milan Sedláček

zapsán v živnostenském rejstříku
se sídlem: Ukrajinská 1451/11, 708 00, Ostrava - Poruba
IČ: 04786084
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen příkazník)

Smluvní strany uzavřely dne 18. 08. 2022 příkazní smlouvu č. příkazce SML/1940/2022 (dále jen „Smlouva“) na výkon technického dozoru (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též KBOZP) při realizaci stavby „Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“ (dále též stavba nebo dílo).

Z důvodu potřeby provedení víceprací na stavbě, které jsou nezbytné pro provedení díla, které nebylo možno předvídat a z důvodu výkonu KBOZP v době přerušení stavby, došlo k prodloužení termínu pro předání díla příkazci a tedy k prodloužení výkonu TDS a KBOZP.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

II. Změna smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek III. Předmět smlouvy, odstavec 1 Smlouvy tak, že se vypouští věta:

„Předpokládaná lhůta realizace výstavby: **120 kalendářních dnů**“

a nahrazuje se větou:

„Předpokládaná lhůta realizace výstavby: **148 kalendářních dnů**“

2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek VI. Odměna, odstavec 1. Smlouvy tak, že se vypouští věta:

„Smluvní strany se dohodly, že **odměna za provedené práce činí 135.000,00 Kč** (cena za výkon TDS 107.000,00 Kč + cena za výkon KBOZP 28.000,00 Kč).“

a nahrazuje se větou:


„Smluvní strany se dohodly, že **odměna za provedené práce činí 183.767,00 Kč** (cena za výkon TDS 131.967,00 Kč + cena za výkon KBOZP 51.800,00 Kč).“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Karviné dne 05.06.2023

V Ostravě dne 02.06.2023



Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru

k podpisu oprávněna na základě pověření

Ing. Milan Sedláček