

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Klárov, Praha 1, č. akce 1000116 – vypracování DÚR, zajištění IČ, včetně
pravomocného ÚR“**

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/5900/020

číslo smlouvy Zhotovitele: 21 – 058 – 01

1. SMLUVNÍ STRANY

A. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden je předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(„Objednatel“)

B. DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.

C 18643

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12

č.ú.: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx.,

(Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně **„Smluvní strany“**, a každý z nich samostatně **„Strana“**)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Občanský zákoník“), tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. 3/21/5900/020 ze dne 31. 08. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

- 2.2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 4 Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA), čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), doplnění a úprava Přílohy č. 2 Smlouvy (Podrobná specifikace díla) a změna Přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram prací), Přílohy č.4 Smlouvy (Položkový rozpočet) a Přílohy č.5 Smlouvy (Seznam poddodavatelů), v souladu s ustanoveními § 222, odst.6 ZZVZ, protože hodnota všech změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat neboť:**

v zadání k podání nabídky pro VZMR této akce je uvedeno, že zpracovatel (tedy Zhotovitel) bude při návrhu DUR vycházet z koncepční studie lokality Klárov vypracované pro IPR Praha v 08/2018, ve které je návrh vegetačních úprav řešen bez aplikace opatření z hlediska „modrozelené“ infrastruktury – dále „MZI“. Potřeba změn vznikla až následně po zpracování metodické příručky „Ukázkové řešení švédského systému MZI v Praze“ od IPR Praha, kde je lokalita Klárov určena jako pilotní stavba pro návrh a aplikaci opatření MZI.

- 2.3. Aktualizované Přílohy č.2 Smlouvy, č. 3 Smlouvy, č. 4 Smlouvy (včetně soupisu víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy) a č. 5 Smlouvy jsou Přílohou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Dodatku, a účinností tohoto Dodatku nahrazují Přílohu č. 2, Přílohu č. 3, Přílohu č. 4 a Přílohu č. 5 Smlouvy. Přílohou č. 5 tohoto Dodatku je Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 09.08.2022.
- 2.4. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 při odečtení prací, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. ZMĚNA ČL. 4 SMLOUVY (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA)

- 3.1. Znění čl.4, odst. 4.3 Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

Původní termín dokončení Díla dle Smlouvy: do 31. 03. 2023 se tímto dodatkem prodlužuje o 14 týdnů (z toho 10 týdnů v důsledku MZI a 4 týdny pro koordinační činnost souvisejících SO: SO 300 – přípojky uličních vpustí a doplnění souhrnné části dokumentace DUR).

4. ZMĚNA ČL. 5. SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

- 4.1. Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části „Cena díla“ mění takto:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH:	1 869 600,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	528 000,-Kč
Odpočet neuplatněných položek dle Smlouvy bez DPH (méněpráce):	
Vyjmutí schodiště podél Bastionu XIX z akce 1000116 TSK:	
- Odpočet – dopracování konceptu DUR111 do čistopisu DUR:	-9 000,-Kč
- <u>Odpočet – výkon IČ (redukce 3% z celkového rozsahu):</u>	<u>-13 000,-Kč</u>

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 5.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- 5.3. Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Smluvních stran, bude spor předložen jednou ze Smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu. Smluvní strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 5.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 5.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 5.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

5.8. Přílohy:

- Příloha č. 1 – Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy (Podrobná specifikace díla)
- Příloha č. 2 – Aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram)
- Příloha č. 3 – Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet) - včetně soupisu méněprací a víceprací dle Dodatku Smlouvy
- Příloha č. 4 – Aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy (Seznam poddodavatelů)
- Příloha č. 5 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 09.08.2022.

V Praze dne 5.6.2023

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

PhDr. Filip Hájek
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Dodatku – Aktualizovaná příloha č.2 Smlouvy (Podrobná specifikace díla)

I. Dílo:

- Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace (PD) dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“), včetně inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) a zajištění veškerých náležitostí nezbytných k vydání pravomocného územního rozhodnutí (dále jen „ÚR“), souvisejícího s přípravou stavby „**Klárov, Praha 1, č. akce 1000116**“.
- Předmětem díla je rovněž úprava a doplnění DUR, IČ, UR v části Vegetační úpravy (SO 802) o návrh opatření pro hospodaření s dešťovou vodou s užitím zásad a prvků systémového řešení "modrozelené" infrastruktury (MZI).
- Předmětem díla je dále úprava konceptu DUR vyvolaná zohledněním stávající mobilní protipovodňové stěny, která je součástí PPO stanice metra Malostranská.

Podrobnější vymezení stavby:

Jedná se o revitalizace oblasti Klárov, a to o úpravu stavebního a dopravního řešení (včetně vynucených úprav TT či trakcí), hospodaření s dešťovou vodou, úpravu související zeleně, doplnění nové zeleně a citlivé zpracování detailů veřejných prostranství.

II. Inženýrská činnost:

- Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů (dále jen „DOSS“), zajištění příslušných správních povolení (ÚR), podání žádosti správnímu úřadu o vydání ÚR.
- Součástí IČ bude i majetkoprávní elaborát, vč. projednání veškerých smluv majetkových s příslušnými subjekty, vč. smluv o přeložkách s vlastníky sítí a smluv o smlouvách budoucích na věčná břemena.

III. Další podmínky :

- Při zpracování PD bude Zhotovitel vycházet z Koncepční studie lokality Klárov, kterou obdržel před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupracovat s architekty uvedenými v této Koncepční studii lokality Klárov, vypracované pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), kteří budou poskytovat architektonický dohled při plnění této veřejné zakázky.
- PD bude projednána s DOSS, vč. IPR Praha. Pokud z jednání vyvstanou podmínky, které není možné zpracovat do PD, bude toto řešeno bez prodlení s Objednatelem. Navrhovaný rozsah

prací a technologie výstavby budou odsouhlaseny Objednatelem, a to odd. přípravy staveb a příslušným odd. oblastní správy.

- DUR bude vypracována v koordinaci se stavbou podchodu pod Mánesovým mostem.
- Před podáním žádosti o ÚR je nutné odsouhlasení projektové dokumentace v Dokumentační komisi Objednatele.
- Součástí plnění je zajištění konání a organizace vstupního výrobního výboru (v součinnosti s TOS Objednatele) ve fázi zahájení prací na PD, resp. výrobního výboru v závěru prací před odevzdáním „čistopisu“ PD Objednateli, pokud taková potřeba vyvstane na straně Objednatele, a to za účasti relevantních zástupců Objednatele, případně ostatních DOSS. Součástí plnění je rovněž zajištění koordinace stavby s dalšími investory.
- Zhotovitel zajistí na základě zásad řešení stanovených metodickou přílohou IPR návrh vegetačních úprav s aplikací systémového řešení MZI, formou subdodávky na projekty MZI specializovaného ateliéru zahradní a krajinářské architektury **Land 05 s.r.o.**

Příloha č. 2 Dodatku – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram prací)

I. Původní harmonogram:

- 1) Zahájení plnění neprodleně po uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
- 2) Zhotovení konceptu DÚR a předání Objednateli: do 150 dní od zahájení plnění.
- 3) Projednání DÚR s DOSS: do 31.12.2022.
- 4) Ukončení plnění tj. předání originálu DUR a územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci Objednateli: do 31. 3. 2023.

II. Harmonogram doplnění a úprav dokumentace dle Dodatku ke Smlouvě:

- 5) Doplnění konceptu DÚR o návrh opatření MZI – zpracování: do 14 týdnů od účinnosti dodatku.
- 6) Projednání DÚR s DOSS a podání žádosti o ÚR: do 2 týdnů od posledního kladného stanoviska DOSS.
- 7) Ukončení plnění tj. předání originálu DUR a územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci Objednateli: do 1 týdne od vydaného ÚR s nabytím právní moci.

Příloha č. 3 Dodatku – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet)

I. Původní nabídková cena:

Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2021 za práce méně náročné (xxxxxxxxxxx) a náročné (xxxxxxxxxxx) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

1 Práce průzkumné a podkladové

Geodetické zaměření v podrobnosti pro tvorbu DMT

xxxxxxxxxxx

Zjištění průběhů stávajících IS vč. poplatků za vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Vytvoření mapového podkladu (ZAM+JDMP+KN+IS) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Místní průzkum, výrobní výbory xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Celkem bez DPH

xxxxxxxxxxx

2 Práce projektové

Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku UNIKA 2021. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb Pásmo III – max. (komunikace ve statutárním městě, komplexní rekonstrukce v centru)

Investiční náklady – xxxxxxxxxxxx

$C_{III,150,max.} = xxxxxxxxxxxx$

Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 – Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - ostatní dopravní stavby.DDIP

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

1 Zabezpečení vstupních podkladů 1%

2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí 12%

$C_{DUR} = (1\%+12\%) z C_{III,150,max} = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx$

Cena je vzhledem k náročnosti řešení navýšena v souladu s UNIKA o 20%

Cena DUR po zaokrouhlení bez DPH

xxxxxxxxxxx

3 Výkon inženýrské činnosti

Cena je stanovena obdobně jako v bodě 6.2

Investiční náklady – xxxxxxxxxxxx

$C_{III,150,max.} = xxxxxxxxxxxx$

Zajištění územního rozhodnutí

1 Zabezpečení vstupních podkladů 2%

2.2 Projednání projektové dokumentace k ÚR 4%

$C_{IČUR} = (2\%+4\%) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx$

Cena IČ bez DPH

xxxxxxxxxxx

V ceně výkonu IČ jsou obsaženy veškeré tisky pro jeho výkon.

4 Práce související (není zahrnuto v ceně inženýrsko-projektových prací)

Majetkoprávní elaborát včetně identifikace pozemků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Celkem bez DPH

xxxxxxxxxxx

5 Cena celkem

Práce průzkumné a podkladové XXXXXXXXXXXX	
Práce projektové - DÚR Zajištění ÚR XXXXXXXXXXXX <u>Práce související</u> XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Původní nabídková cena celkem bez DPH <u>DPH 21</u> XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Původní nabídková cena celkem s DPH	XXXXXXXXXXXX

II. Podrobná specifikace víceprací:

1. **Doplnění části Vegetační úpravy o opatření systému MZI**

- DUR – vypracování SO802 Vegetační úpravy s aplikací opatření systému MZI dle cenové nabídky specialisty Land 05 s r.o.:
XXXXXXXXXXXX
 - Koordinační a projekční činnost dodavatele v důsledku rozšíření technického řešení DUR o opatření systému MZI: **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**
(zahrnuje úpravy souvisejících návazných SO – komunikace, přípojky uličních vpustí, přeložky kabelových tras nad rámeček „standardního“ řešení hospodaření s dešťovou vodou).
Z toho:
 - o Koordinační činnost (zajištění správného prostorového uspořádání jednotlivých prvků technické infrastruktury - kontrola a připomínky k výstupům jednotlivých profesí, koordinační schůzky: 24 hod
 - o Úpravy na řešení SO100 Komunikace (úpravy výškového řešení): 16 hod
 - o Doplnění přípojek uličních vpustí v místech předávacích bodů systému MZI včetně návrhu opatření pro provádění díla hornickým způsobem (hloubka kanalizace více než 5,0m): 40 hod
 - o Dodatečné úpravy na vedení kabelových tras a zařízení silnoproudu, slaboproudu, VO a TTV: 40 hod
 - Celkem 120 hod
 - Kompletační činnost, IČ DUR - navýšení pro projednání řešení s aplikací opatření MZI – pilotní projekt: **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**
- Celkem za část 1 víceprací bez DPH: XXXXXXXXXXXX

2. **Úprava dopravního řešení křižovatky Klárov – Nábřeží E. Beneše z důvodu kolize s protipovodňovou stěnou PPO stanice metra „ Malostranská“**

- Koordinační a inženýrská činnost při řešení kolize dopravního řešení dle podkladové studie IPR s PPO stanice metra Malostranská: 24hod á 750,- =
XXXXXXXXXXXX
- Úprava konceptu DUR – dopravní řešení křižovatky Klárov x nábřeží E. Beneše: **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**

(zahrnuje zejména úpravy SO100 komunikace, SO300 Přípojky UV, SO630 Tram. trakční vedení)

Celkem za část 2 víceprací bez DPH:

XXXXXXXXXXXX

Celkem za vícepráce bez DPH:

XXXXXXXXXXXX

III. **Specifikace méněprací:**

Vyjmutí schodiště podél Bastionu XIX z akce 1000116 TSK:

- Odpočet-dopracování konceptu DUR SO111 do čistopisu DUR XXXXXXXXXXXX
- Odpočet-výkon IČ (redukce 3% z celkového rozsahu) 3% XXXXXXXXXXXX

Celkem za méněpráce bez DPH:

XXXXXXXXXXXX Kč

IV. **Cena celkem vč. Dodatku:**

Původní nabídková cena bez DPH: XXXXXXXXXXXX

Celková cena za vícepráce bez DPH: XXXXXXXXXXXX

Celková cena za méněpráce bez DPH:

XXXXXXXXXXXX

Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:

XXXXXXXXXXXX

DPH 21%

XXXXXXXXXXXX

Cena celkem vč. Dodatku vč. DPH:

XXXXXXXXXXXX

Příloha č. 4 Dodatku – Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy (Seznam poddodavatelů)

1. BOMART spol. s.r.o.

IČ 25091905

Ohradní 1159/65

140 00 Praha 4 – Michle

Odhad plnění – cca 10% - Architektonická část

2. Land05 s.r.o.

IČ: 078 98 860

Prvního pluku 347/12a

186 00 Praha 8 – Karlín

VĚC: “KLÁROV, PRAHA 1, Č. AKCE 1000116 - VYPRACOVÁNÍ DÚR A ZAJIŠTĚNÍ IČ VČETNĚ PRAVOMOCNÉHO UR” CENOVÁ NABÍDKA:

- Doplnění DUR, IČ UR - část Vegetační úpravy (SO 802) o návrh opatření pro hospodaření s dešťovou vodou s užitím zásad a prvků systémového řešení „modrozelené“ infrastruktury (MZI)
- Úprava konceptu DUR – zohlednění protipovodňové ochrany (PPO) stanice metra „Malostranská“.

1. OBSAH NABÍDKY

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace, návrh dodatku SoD.

2. IDENTIFIKACE UCHAZEČE

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
Kancelář a korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884,
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu
697 27 339/0800 statutární zástupci:
Ing. Jan Zrzavý
(jednatel) vykonavatel projektu: Ing.
Ondřej Volc

3. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami a podklady zadání a uznává je za rozhodující pro smluvní poměr. Místní poměry jsou nám známi a nabídka obsahuje veškeré práce pro zhotovení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. PŘEDMĚT NABÍDKY

- 1) Předmětem nabídky je úprava a doplnění projektové dokumentace DUR v části Vegetační úpravy (SO 802) o návrh opatření pro hospodaření s dešťovou vodou s užitím zásad a prvků systémového řešení „modrozelené“ infrastruktury – dále „MZI“.
- 2) Předmětem nabídky je dále úprava konceptu DUR vyvolaná zohledněním stávající mobilní protipovodňové stěny, která je součástí PPO stanice metra „Malostranská“.
- 3) Předmětem nabídky je dále odpočet částky za dopracování projektu SO111 – Schodiště, bastion (schodiště podél eskarpy Bastionu XIX mezi nábřežím E. Beneše a Letenskými sady).

ODŮVODNĚNÍ

Ad 1) V zadání k podání nabídky pro veřejnou nabídku malého rozsahu akce “Klárov, Praha 1, č. akce 1000116 - vypracování DÚR a zajištění IČ včetně pravomocného UR” – zn. TSK/15282/21/1215/sch ze dne 26.5.2021 je v bodě 2, části „Další podmínky“ uvedeno, že zpracovatel bude při návrhu DUR vycházet z koncepční studie (KS) lokality Klárov vypracované pro IPR Praha (čistopis, 08/2018), která byla objednatelům před podpisem smlouvy poskytnuta. V rámci této studie jsou návrh vegetačních úprav a odvodnění komunikačních ploch řešen bez aplikace opatření z hlediska MZI. V rámci následně zpracované metodické příručky „Ukázkové řešení švédského systému

modrozelenéinfrastructure v Praze“ (IPR Praha, 2021) je lokalita Klárov určena jako pilotní stavba pro návrh a aplikaci opatření MZI. Dodavatel zajistí na základě zásad řešení stanovených metodickou příručkou IPR návrh vegetačních úprav s aplikací systémového řešení MZI a to formou subdodávky na projekty MZI specializovaného ateliéru zahradní a krajinářské architektury Land 05 s r.o. Cenová nabídka Land05 s r.o. je přílohou této cenové nabídky.

Ad 2) Dopravní řešení v prostoru křižovatky Klárov – nábřeží E. Beneše dle koncepční studie (KS) IPR předpokládá rozšíření hlavního dopravního prostoru komunikace do stávajících ploch chodníku při stanici metra Malostranská. Touto úpravou je vyvolána přeložka základové linie mobilní protipovodňové stěny, která je součástí PPO stanice metra. V rámci KS IPR byla existence PPO opomenuta a kolize dopravního řešení s vedením základové linie nebyla řešena.

Přeložka zařízení PPO byla řešena v konceptu DUR. DP-Metro se zásahem do PPO nesouhlasí. Na výrobním jednání stavby ze dne 30.3.2022 zástupci DP-Metro uvedený nesouhlas potvrzují. Zástupci IPR a SE2-MHMP požadují, aby bylo dopravní řešení konceptu DUR upraveno tak, aby přeložka zařízení PPO nebyla vyvolána.

Ad3) Výsledkem výrobního jednání ze dne 29.6.2022 s OPP MHMP, NPU a IPR je rozhodnutí o vyčlenění řešení schodiště podél Bastionu XIX (SO111) mezi nábřežím E. Beneše a Letenskými sady z akce 1000116 TSK, resp. tento záměr bude řešen za doplnění archeologických průzkumů samostatnou architektonicko- krajinářskou akcí. Výše uvedený závěr byl vyvozen na základě již zpracovaného konceptu SO111 schodiště.

5. DOBA PLNĚNÍ

Termín uvedený v SoD se v důsledku dodatku resp. návrhu opatření MZI prodlouží o 14 týdnů

(z toho 10 týdnů v důsledku činnosti specialisty MZI (viz. *Přiložená cenová nabídka Land05*) s r.o. a 4 týdny pro koordinační činnost souvisejících SO (*SO300-přípojky uličních vpustí*) a doplnění souhrnné části dokumentace DUR).

6. NABÍDKOVÁ CENA

Ad 1) Doplnění části Vegetační úpravy o opatření systému MZI

- DUR – vypracování SO802 Vegetační úpravy s aplikací opatření systému MZI dle cenové nabídky specialisty Land 05 s r.o.: **xxxxxxxxxxx**
- Koordinační a projekční činnost dodavatele v důsledku rozšíření technického řešení DUR o opatření systému MZI: **xxxxxxxxxxx**
(zahrnuje úpravy souvisejících návazných SO – komunikace, přípojky uličních vpustí, přeložky kabelových tras nad rámeček „standardního“ řešení hospodaření s dešťovou vodou). Z toho:
 - Koordinační činnost (zajištění správného prostorového uspořádání jednotlivých prvků technické infrastruktury - kontrola a připomínky kvýstupům jednotlivých profesí, koordinační schůzky: 24 hod
 - Úpravy na řešení SO100 Komunikace (úpravy výškového řešení): 16 hod
 - Doplnění přípojek uličních vpustí v místech předávacích bodů systému MZI včetně návrhu opatření pro provádění díla hornickým způsobem (hloubka kanalizace více než 5,0m): 40 hod
 - Dodatečné úpravy na vedení kabelových tras a zařízení silnoproudu,

- o Kompletační činnost, IČ DUR - navýšení pro projednání řešení s aplikací opatření MZI – pilotní projekt: xxxxxxxxxxxx
- Celkem za část 1: xxxxxxxxxxxx

AD 2) ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ KŘÍŽOVATKY KLÁROV-NÁBŘEŽÍ E. BENEŠE Z DŮVODU KOLIZE S PROTIPOVODŇOVOU STĚNOU PPO STANICE METRA „MALOSTRANSKÁ“.

- o Koordinační a inženýrská činnost při řešení kolize dopravního řešení dle podkladové studie IPR s PPO stanice metra Malostranská: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
- o Úprava konceptu DUR – dopravní řešení křižovatky Klárov x nábreží E. Beneše: xxxxxxxxxxxx
(zahrnuje zejména úpravy SO100 komunikace, SO300 Přípojky UV, SO630 Tram. trakční vedení)

Celkem za část 2: xxxxxxxxxxxx

Ad 3) Vyjmutí schodiště podél Bastionu XIX z akce 1000116 TSK

Odpočet-dopracování konceptu DUR SO111
do čistopisu DUR

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Odpočet-výkon IČ (redukce 3% z celkového rozsahu) 3% ze xxxxxxxxxxxx

Odpočet za část 3 celkem

xxxxxxxxxxxx

CELKEM ZA ČÁST 1,2,3: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění. V ceně je v souladu s SoD 3/21/5900/020 dodání 4 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel. Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.