



DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ-VZZR-2021-012

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a technické správy OMI
MmP; tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz
– technikem odd. investic a technické správy, odbor
majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085; email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)



Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zastoupen: – místopředsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: členem představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: obchodním ředitelem divize PS

Zastoupený ve věcech technických: výrobním ředitelem divize PS

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0602143

Tel:

IČO: 284 02 758

DIČ: CZ28402758

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice; ČS, a.s., Praha; ČSOB, a.s., Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 2. 2022 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2021-012, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“ (dále jen jako „SOD“).

Koncem května 2023 je téměř ukončena fyzická realizace díla a byly zahájeny kroky vedoucí k předání hotového díla zhotovitelem zpět objednateli a zahájena kolaudační řízení vč. přípravy konečné fakturace. Z kontroly porovnání položek nabídkového rozpočtu, cen dodatečného plnění a vyfakturovaných položek před konečnou fakturací díla, byl zjištěn nesoulad mezi fakturovanými a skutečně realizovanými položkami ve vazbě na celkový rozpočet akce. Tyto zjištěné skutečnosti/nesoulady generují potřebu aktualizace předmětné smlouvy dodatkem č. 9, který na sebe váže procesní kroky a postupy smluvních stran při schvalování změn/uzavírání dodatků. Administrace dodatku č. 9 a jeho projednání/odsouhlasení v příslušných orgánech objednatele vyžaduje delší časovou náročnost než je časová rezerva vzniklá mezi plánovaným předáním hotového díla zhotovitelem a smluvním plněním termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo ve znění aktuálního dodatku č. 7. Vzhledem k nutným administrativním procesům směřujícím k uzavření dodatku č. 9 k předmětné smlouvě, který bude řešit závěrečné finanční vyrovnání dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s realizací akce „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“ je nezbytně nutné prodloužit smluvní termín dokončení kompletního

díla a oddálit závěrečnou fakturaci a zajistit soulad rozpočtu s realizací díla dle budoucího dodatku č. 9 předmětné smlouvy.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení kompletního díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 odrážka druhá, týkající se termínu dokončení kompletního DÍLA, ve znění Dodatků č. 1 – č. 7, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:

do 12 měsíců a 91 dnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II. čl. I. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:

do 12 měsíců a 96 dnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II. čl. I. této smlouvy.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2021-012 ze dne 24.2.2022 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.6.2022, Dodatku č.2 ze dne 9.9.2022, Dodatku č.3 ze dne 17.10.2022, Dodatku č.4 ze dne 22.3.2023, Dodatku č.5 ze dne 11.4.2023, Dodatku č.6 ze dne 17.5.2023 a Dodatku č.7 ze dne 24.5.2023 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 8 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 8 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 8 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 8 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne

V Praze dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor

.....
člen představenstva