

Č.j.: ZSMV-20047-2/VZ-2022

## DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### „Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - projektová dokumentace (II.)“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 1. 2019 pod  
číslem smlouvy Objednatele: ZSM-154-16/OVZ-2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění pozdějších  
dodatků č. 1, 2, 3 a 4

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### **Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Čís. účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

a

##### **VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC)**

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba  
IČO: 61989100  
DIČ: CZ61989100  
společnost zapsaná v seznamu vysokých škol vedeného MŠMT,  
Datová schránka: d3kj88v  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 127089559/0300,  
zastoupená: Doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

(dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného  
dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna rozsahu služeb poskytovaných Zhotovitelem při realizaci Díla „Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice – projektová dokumentace (II.)“, zejména vypracování úpravy projektové dokumentace (dále také jen „PD“) pro provedení stavby, která bude zohledňovat rozšíření zpevněné plochy a s tím související přeložka veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a zpracování položkového výkazu výměr.
- 2.2. V souladu s čl. 5 odst. 5.13. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 5 Smluvní strany dohodly na změně předmětu Smlouvy o dílo v podobě víceprací (dále jen „Dodatečné práce“).

## 3. ROZSAH, CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB A ZMĚNA TERMÍNU

- 3.1. Dodatečné práce Díla jsou sjednány v rozsahu Změnového listu č. 4 ze dne 12. 4. 2023. Tyto Dodatečné práce, bez kterých by nebylo možné původní Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku. Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.2. Cena těchto Dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 5 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

Celkem vícepráce bez DPH 78.512,40 Kč  
(slovy: sedmdesát osm tisíc pět set dvanáct korun českých a čtyřicet haléřů),

DPH 21 % ve výši 16.487,60 Kč  
(slovy: šestnáct tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun českých a šedesát haléřů),

celkem vícepráce včetně DPH 95.000,- Kč  
(slovy: devadesát pět tisíc korun českých).

- 3.3. Doba pro provedení Díla je stanovena dle nabídky Zhotovitele. Dílo musí být předáno nejpozději do 16. 6. 2023.

## 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento Dodatek č. 5 je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými

podpisy osob k tomu oprávněných.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 5, že tomuto Dodatku č. 5 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 5 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

<b>PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>  doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek ředitel VEC	<b>Objednatel</b>  Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 4			
Zhotovitel:	VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC); IČO: 61989100				
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitřní	Datum: 12.4.2023			
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojišice Číslo akce EDS/SMVS :114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334 Dle SoD č.: ZSM- 154-16/OVZ-2018					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Nabídka zhotovitele			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> - Zpracování projektové dokumentace rozšíření stávající přilehlé zpevněné plochy a s tím související přeložky veřejného osvětlení , dešťové kanalizace atd. Při zpracování kontrolních vlečných křivek navážení štěpky nákladními automobily do skladu bylo zjištěno, že stávající zpevněná plocha je nedostatečná.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatele rozšíří zhotovitel dokumentaci kotelny a zpevněnou plochu s osvětlení, odtoky atp. tak, aby byla po dobudování použitelná ke svému účelu.					
Vícepráce ..... 78.512,40 Kč Méněpráce .....0,00 Kč Změna celkem ..... 78.512,40 Kč					
Počet připojených listů specifikací:		1 příloha			
Důvod vícepráce / méněpráce: <b>Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů</b> <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.					
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> S navrženými změnami souhlasím.					
Příloha:					



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC); IČO: 61989100	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	12.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> - Zpracování projektové dokumentace rozšíření stávající přilehlé zpevněné plochy a s tím související přeložky veřejného osvětlení, dešťové kanalizace atd. Při zpracovávání kontrolních vlečných křivek navážení štěpky nákladními automobily do skladu bylo zjištěno, že stávající zpevněná plocha je nedostatečná.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku objednatele rozšíří zhotovitel dokumentaci kotelny a zpevněnou plochu s osvětlení, odtoky atp. tak, aby byla po dobudování použitelná ke svému účelu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>78.512,40 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>78.512,40 Kč</b>	<b>30 kalendářních dní</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):