



Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo **Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 2. etapa** (č. smlouvy objednatele: S40/22) uzavřené dne 15.2.2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S40/22-7**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

1.2 Zhotovitel:

Stavební společnost VARO, s.r.o.

Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002

IČ: 263 56 503, DIČ : CZ26356503

Bankovní spoj.: ČSOB, č.ú.: 262401752/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Filip

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

2 Předmět dodatku č.7

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2022. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 2. etapa“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy. Ke smlouvě o dílo bylo dále uzavřeno 6 dodatků. V dodatcích č.5 a č.6 se vyskytla písařská chyba, kdy byla chybně uvedena celková cena.

2.2 Opravuje se písařská chyba, která se vyskytla v dodatku č.5 a v dodatku č. 6. V dodatku č.5 byla chybně přičtena částka 30.000,00 Kč bez DPH a v dodatku č.6 byla chybně odečtena částka 4.935,00 Kč bez DPH. Celkově je tedy chybně přičtená částka 25.065,00 Kč bez DPH. Písařská chyba v součtech je reflektována a opravena níže v odst. 3.1.

2.3 Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.4 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které jsou nepodstatné nebo jsou nezbytné nebo je nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL64, ZL65, ZL66, ZL67, ZL68, ZL69, ZL70, ZL71, ZL72, ZL73, ZL74. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:



3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 15.2.2022, dodatku č.1 ze dne 1.3.2022, dodatku č.2 ze dne 28.7.2022, dodatku č.3 ze dne 5.12.2022, dodatku č.4 ze dne 30.1.2023, dle dodatku č.5 ze dne 4.4.2023 a dodatku č.6 ze dne 14.4.2023:

Cena celkem bez DPH	55.036.588,03 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	11.557.683,49 Kč
Cena celkem včetně DPH	66.594.271,52 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se snižuje o chybně přičtenou hodnotu v dodatku č.5 a č.6:

Chybně přičtená hodnota k odečtení celkem bez DPH	-25.065,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	-5.263,65 Kč
Chybně přičtená hodnota k odečtení celkem včetně DPH	-30.328,65 Kč

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	219.546,48 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	46.104,76 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	265.651,24 Kč

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	-743.880,89 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	-156.214,99 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-900.095,88 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	54.487.188,62 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	11.442.309,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	65.929.498,23 Kč

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.5 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:



3.6 Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

- ZL 64 Úpravy elektroinstalace pro vybavení interiéru v budově A
- ZL 65 Dodatečná úprava rozsahu opěrných zdí a oplocení
- ZL 66 Doplnění požárního nátěru v 5.NP v budově A
- ZL 67 Doplnění parapetů k výlohám infocentra
- ZL 68 Doplnění ker. obkladu v m.č. A.3.06 v budově A
- ZL 69 Podhled v prostoru mezipatra u schodiště do 4.NP - budova A
- ZL 70 Vybourání a znovuosazení dveří DC/04B mezi mč.-1.10 a -1.07 - budova C
- ZL 71 Neprovádění skleněných dveří v průjezdu
- ZL 72 soubor neprováděných prací v SO 01
- ZL 73 soubor neprováděných prací v SO 02
- ZL 74 soubor neprováděných prací v SO 03

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 5.6.2023

Cheb dne 2.6.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
Stavební společnost VARO, s.r.o.
Ing. Rostislav Filip
jednatel