

## DODATEK SMLOUVY č. 2


### č. KRPE-52632/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy“

#### I. Smluvní strany

##### 1) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

##### 2) Zhotovitel:

Název: AG COM, s.r.o.  
Sídlo: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice  
Zastoupený: Ing. Petrem Kovandou, jednatel společnosti  
IČ: 474 52 081  
DIČ: CZ47452081  
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.  
Číslo účtu: 3003008001/5500  
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38491

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-52632/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek **VIII. Cena díla** původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## VIII. Cena díla

(původní znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	-	49 777 000,- Kč
DPH 21%	-	10 453 170,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	-	<b>60 230 170,- Kč</b>

(nové znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	1 005 307,38 Kč
DPH 21 %	211 114,55 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	1 216 421,93 Kč

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH	48 771 692,62 Kč
DPH 21 %	10 242 055,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH	59 013 748,07 Kč

**a dále se doplňuje:**

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	2 145 472,67 Kč
DPH 21 %	450 549,26 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	2 596 021,93 Kč

**a mění se**

(původní znění)

Celková cena díla bez DPH	48 771 692,62 Kč
DPH 21 %	10 242 055,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH	59 013 748,07 Kč

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH	50 917 165,29 Kč
DPH 21 %	10 692 604,71 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>61 609 770,00 Kč</b>

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

**Za objednatele:**



.....  
Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

**Za zhotovitele:**



Ing. Petr Kovanda  
jednatel