



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-923/2023

U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.:2160/23-CSMV
č. j.: TS-2032/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

objednatel:

název: **Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna
2009 (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
sídl: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
číslo účtu:
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail:
telefon:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

název: **DISTRACT s.r.o.**
sídl: Pallova 2813/18, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 28043812
DIČ: CZ28043812
zastoupená: Ing. Janem Vostrackým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. C 22557.

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Dne 21. března 2023 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem: č.j. TS-923/2023 a ev. č.: 993/23-CSMV, na základě, které se Zhotovitel zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci na stavební úpravy v prostorách sauny včetně ochlazovacího bazénku (dále také jen „Dílo“) nacházející se v objektu Objednatele na adrese: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 (dále jen „Smlouva“).

Dodatkem č. 1, evidovaným pod č.j.: TS-4553/2022, se Smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, byl jako nový termín stanoven datum 1.5.2023.

Dne 24.5.2023 zaslal Zhotovitel Objednateli žádost s návrhem na posunutí termínu zhotovení Díla. U Objednatele se v průběhu prací na výše uvedené projektové dokumentaci vyskytly události, které Objednatel nemohl předvídat a které mu současně znemožnily dokončení kompletní projektové dokumentace neboli Díla v celém rozsahu ve smyslu Smlouvy v původním termínu zhotovení Díla.

Smluvní strany se, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, dohodly na změně termínu zhotovení Díla. Jako nový termín zhotovení Díla v celém rozsahu ve smyslu Smlouvy byl stanoven datum 10.7.2023.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S ODSŤ. 11.5. SMLOUVY DOHODLY NA POSUNUTÍ TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Změna Smlouvy

1.1. Smluvní strany se dohodly, že se odst. 2.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do 10.7.2023. Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě povahy Díla.“

2. Závěrečná ujednání

2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.

2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplývají-li z kontextu jinak.

- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.
- 2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 30.5.2023

Za Objednatele:



JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA

V Praze dne 30.5.2023

Za Zhotovitele:



Ing. Jan Vostracky
jednatel
DISTRACT s.r.o.