

Číslo spisu: S/02783/ZV/22

Číslo jednací: 03012/ZV/23

popfk-031b/75/22

115V342003526

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo spisu: S/02783/ZV/22, číslo jednací: 02914/ZV/22, popfk-031b/75/22, 115V342003526, (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Bankovní spojení: KB a.s. č. ú.: 86-3602390257/0100
IČO: 49975358
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, sp.zn. 13954,
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly uvolněny se zpožděním a neproběhlo předání staveniště v předpokládaném termínu, smluvní strany se dohodly na uzavření

tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Dodatek řeší úpravu harmonogramu a dobu plnění dle článku 5.9 Smlouvy o dílo.

III.

- 3.1 Čl. 5.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: Předpokládaný termín předání staveniště: květen 2023.
- 3.2 Čl. 5.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: Předpokládaný termín zahájení prací na díle: květen 2023
- 3.3 Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 31. 3. 2024
- 3.4 Příloha č. 4 – časový harmonogram průběhu prací Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 – upravený časový harmonogram průběhu prací tohoto Dodatku.

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - upravený časový harmonogram průběhu prací

V _____ dne 1.6.2023
Objednatel

V _____ dne 31.5.2023
Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Ing. Romana Rousová
Jednatelka Kavyl s.r.o.

Časový harmonogram průběhu prací akce „Obnova návštěvnické infrastruktury a NS v NPR Mohelenská hadcová step“

Termín od - do	Druh prací
květen 2023	předání staveniště, zahájení
květen 2023 - červen 2023	vytýčení stavebních objektů, záchranný archeologický průzkum
červen 2023 - březen 2024	práce na stavebních objektech
březen 2024	dokončení díla, předání, převzetí díla