

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo - „Dispoziční úpravy kancelářských prostor v budově pobočky VoZP ČR Brno“ ze dne 24.3.2023

(dále jen „**Smlouva**“)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Drahobejllova 1404/4, Praha 9
 zastoupena: Ing. Josef Diessl, generální ředitel
 IČO: 47114975
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „**Objednatel**“ či „**VoZP**“)

a

STAL - PE stavební s.r.o.

se sídlem: Podolí 362, 664 03 Podolí
 zastoupena: Petrem Přichystalem, jednatelem
 IČO: 05154006
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93823

(dále jen „**Zhotovitel**“);

společně dále jako „**Smluvní strany**“;

uzavírají dodatek ke stávající Smlouvě v následujícím znění:

I.

1. Dne 24.3.2023 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dispoziční úpravy kancelářských prostor ve 2. NP administrativní budovy pobočky VoZP ČR Brno.
2. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Dispoziční úpravy kancelářských prostor v budově pobočky VoZP ČR Brno“.
3. Dle čl. XIII. odst. 3 Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o vícenáklady a s

tím související změna ceny díla.

2. Smluvní strany se tímto dohodly analogicky dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě Smlouvy o vícenáklady, podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku následovně:

Celková cena díla:

- dle Smlouvy 590 491,29 Kč bez DPH
- změna ceny díla dle tohoto dodatku – vícenáklady 58 950 Kč bez DPH
- ve znění tohoto dodatku **649 441,29 Kč bez DPH**

3. V návaznosti na výše uvedené se čl. 3 odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 649 441,29 Kč bez DPH, tj. 785 823,96 Kč včetně DPH. VoZP ČR v této souvislosti prohlašuje, že u tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a na zdanitelná plnění se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti.

4. Objednatel uzavřením tohoto dodatku vyjadřuje souhlas s důvodem a vyšší vícenákladů uvedených v Příloze č. 1 dodatku.
5. Částka za vícenáklady ve výši 58 950 Kč bez DPH bude Objednatelům proplacena na základě samostatně vystavené faktury, kterou Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 5 pracovních dní po dodání požadovaných dveří specifikovaných v Příloze č. 1 dodatku do místa plnění. Režim DPH a ostatní platební podmínky ujednané pro dílo se přiměřeně použijí i v souvislosti s proplacením vícenákladů.
6. S ohledem na prodloužení doby dodání požadovaných dveří specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Dodatek byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a druhé vyhotovení Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení s přihlédnutím k ochraně osobních údajů.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svým podpisem.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy) – Položkový rozpočet

Za Objednatele


Praha dne: 05-06-2023



Ing. Josef Diessl
generální ředitel VoZP



Za Zhotovitele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **202315** **DISPOZIČNÍ ÚPRAVY VE 2. NP OBJEKTU VoZP,
BANSKOBYSTRICKÁ 1948/40, 621 00 BRNO**

Objekt: **SO 02** **Změnový list č. 1 - dvěře**

Rozpočet: **01** **Změna**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **STAL-PE stavební s.r.o.** IČO: **5154006**
Podolí 362 DIČ: **CZ05154006**
664 03 Podolí

Vypracoval: **Přichystal
Petr**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	58 950,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	58 950,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	58 950,00 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------


Cena celkem bez DPH	58 950,00 CZK
----------------------------	----------------------

v



dne

05 -06- 2023



Popis stavby: 202315 - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY VE 2. NP OBJEKTU VoZP, BANSKOBYSTRICKÁ 1948/40, 621 00 BRNO
Popis stavby: DRLY/N050 - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY VE 2. NP OBJEKTU VoZP, BANSKOBYSTRICKÁ 1948/40, 621 00
BRNO
Popis objektu: SO 02 - Změnový list č. 1 - dvěře
Popis rozpočtu: 01 - Změna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			58 950,00	100,0
Cena celkem					58 950,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	202315	DISPOZIČNÍ ÚPRAVY VE 2. NP OBJEKTU VoZP, BANSKOBYSTRICKÁ 1948/40, 621 00 BR
O:	SO 02	Změnový list č. 1 - dveře
R:	01	Změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				58 950,00
1	T01+T02	Dveře vnitřní dle přílohy č. 1	kompl	1,00000	73 950,00	73 950,00
2	T/01	D + M dveřní křídlo pravé 900/1970 EW 30- C DP3, kompletně dle výpisu VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ	ks	2,00000	-5 000,00	-10 000,00
3	T/02	D + M dveřní křídlo levé 900/1970 EW 30- C DP3, kompletně dle výpisu VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ	ks	1,00000	-5 000,00	-5 000,00

aktualizace Cenová nabídka č. 160523 VoZP Banskobystrická 40										STAL-PE stavební s.r.o. IČO: 664 03 Podolí 051 54 006				kontakt: Petr Přichystal				
Poz	výrobek	šířka mm	výška mm	materiál křídla	povrch	sklo	zámek	panť	poznámky	L	P	ks	cena /ks	Zárubeň	Monláž	cena dodávky	DPH	konečná cena
T/01	dveře vnitřní prosklené s polodrážkou EW30 DP3 C ODRA 04S lišty RAL NCS S0502-G	900	1970	dřevo	HPL H1122 ST22 WHITEWOOD	PYROBEL 8mm ČIRÉ	FAB klíka-klíka		ocelová požární zárubeň do SDK neceněna	2	2	20	20 100 Kč			40 200 Kč	21%	48 642 Kč
T/02	dveře vnitřní prosklené s polodrážkou EW30 DP3 C ODRA 04S lišty RAL NCS S0502-G	900	1970	dřevo	HPL H1122 ST22 WHITEWOOD	PYROBEL 8mm ČIRÉ	FAB klíka-klíka		ocelová požární zárubeň do SDK neceněna	1	1	20	20 100 Kč			20 100 Kč	21%	24 321 Kč
	kování ROSTEX ALBACETE nerez rozeta										3	350 Kč				0 Kč	21%	0 Kč
	stavební vložka FAB 30/40 standard										3	200 Kč				600 Kč	21%	726 Kč
	samoavírač AssaAbloy DC 200 stříbrný s ramínkem										3	2 100 Kč				6 300 Kč	21%	7 623 Kč
	zaměření, doprava, montáž										3	1 900 Kč				5 700 Kč	21%	6 897 Kč
Lišty nejsou v dekoru HPL (nelze) - jsou v nástřiku RAL NCS S0502-G																0 Kč	21%	0 Kč
Celková cena:															73 950 Kč	21%	89 480 Kč	

