


6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č.163
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění ovládacího kolečka k žaluzii ve vnitřních prosklených přičkách				
Položka, popis: Změna obsahuje doplnění ovládacího kolečka k žaluzii ve vnitřních prosklených přičkách LIKO-S. Na každé žaluzii budou dvě ovládací kolečka.				
Důvod změny: Dle požadavku investora				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma ovládání žaluzie				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 40 143,- Kč bez DPH konečná cena: 40 143,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 40 143,- Kč bez DPH snižování ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 29. 05. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření GP: 1. Položky vytvořené zhotovitelem jsou zpracovány dle metodiky ÚRS. Vyjádření rozpočtáře v příloze. 2. Počty doplněných ovládacích koleček žaluzií musí odpovídat dílenské dokumentaci LIKO-S.	Datum a podpis: [redacted] 7. 6. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 29. 05. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 01. 06. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 05. 06. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD
--------------	--

INVIN s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
T: 
www.invin.cz

Patříme do skupiny
 AD Group

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51
č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH PŘÍČKÁCH

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 29.05.2023

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **40 143,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **48 573,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ- ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH PŘÍČKÁCH

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha
Zadavatel: Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 29.05.2023
Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		40 143,25	48 573,33
D1_01	Budova G1 a G2	40 143,25	48 573,33
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	40 143,25	48 573,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH PŘÍČKÁCH

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 29.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

40 143,25

DPH základní
snížená

Základ daně
593,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
124,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 267,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH PŘÍČKÁCH

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 143,25
PSV - Práce a dodávky PSV	40 143,25
767 - Konstrukce zámečnické	40 143,25
767.f - hliníkové vnitřní	39 550,00

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.163 - DOPLNĚNÍ OVLÁDACÍHO KOLEČKA K ŽALUZII VE VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH PŘÍČKÁCH

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 29.05.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 143,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 143,25	
D	767		Konstrukce zámečnické				40 143,25	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	395,500	1,50	593,25	CS ÚRS 2018 01
D	767.f		hliníkové vnitřní				39 550,00	
	K		Doplnění ovládacího kolečka k žaluzii ve vnitřních hliníkových prosklených příčkách, D+M	kus	113,000	350,00	39 550,00	vlastní
			doplnění ovládacího kolečka k žaluzii - na každé žaluzii budou dvě kolečka dle požadavku investora, viz příloha č 2 - schéma ovládní žaluzie					
			- včetně příslušenství a doplňků		113,000			
			113					

