

Číslo smlouvy objednatele: VZ/2022/3/02-SD

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VZ/2022/3/02-SD

**na zhotovení stavby na akci
„ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“**

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel	: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
Sídlo	: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Statutární orgán	: JUDr. Josef Valenta, ředitel
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: JUDr. Josef Valenta, ředitel
b) ve věcech technických	: Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek
IČO	: 62182137
DIČ	: CZ62182137
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: 1400012339/0800
Tel.	: 577 056 930
E-mail	: josef.sykora@zzszk.cz
1.2. Zhotovitel	: MANAG, a.s.
Sídlo	: Zarámí 92, 760 01 Zlín
Statutární orgán	: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
b) ve věcech technických	: Ing. Antonín Suchý, člen představenstva
IČO	: 479 06 898
DIČ	: CZ47906898
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu ¹	: 1117205661/100
Tel.	: 577 584 101
E-mail	: zlin@manag.cz

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. VZ/2022/3/02-SD uzavřené dne 18.5.2022, na zhotovení stavby na akci:

„ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby, a v neprovedení některých původně sjednaných prací a dodávek (méněpráce), přičemž vícepráce i méněpráce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 02.

Změnový list č. 02 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy.

Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 02.

Původní cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě ve znění předchozího dodatku č. 1, tj. částka **31 322 793,87 Kč** (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 02 snižuje o **99 743,25 Kč (bez DPH)** na celkovou částku **31 223 050,62 Kč (bez DPH)**.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. V článku 2., odstavci 2.8. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.8.30, který zní takto::

2.8.30. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 02 (příloha č. 3 této smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

31 223 050,62 Kč (bez DPH)

(slovy: třicetjednamilionůdvěstědvacetřítisíc padesát korun českých a šedesát dva haléřů)

6 556 840,63 Kč DPH 21 %

37 779 891,25 Kč (včetně DPH)

(slovy: třicetsedmmilionůsedmsetšedesátdevět tisíc osmsetdevadesát jedna korun českých a dvacet pět haléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1. V Čl. 23. odst. 23.8. Smlouvy se za první větu přidává druhá věta, která zní:

Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 02.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována (vzhledem k charakteru díla jako celku a povaze jednotlivých změn - víceprací, méněprací a aktuálnímu stavu - rozestavěnosti prací) v souladu s ustanovením §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

Ve Zlíně dne

Objednatel:

JUDr.
Josef
Valenta

Digitálně
podepsal JUDr.
Josef Valenta
Datum:
2023.06.06
13:28:49 +02'00'

JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Ve Zlíně dne

Zhotovitel:

Ing.
Roman
Kavečka

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kavečka
Datum:
2023.06.06
09:51:19 +02'00'

Ing. Roman Kavečka
čl. i. představenstva
MANAG a.s.

