

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 03.03.2023




dle ustanovení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“)

Město Domažlice

se sídlem: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou
IČ: 00253316
DIČ: CZ00253316
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Domažlice
Číslo účtu: 104594982/0300
v záležitostech provádění díla pověřen: Ing. Martin Janovec, vedoucí odboru správy majetku
Dále jen objednatel.
dále jen „objednatel“

a

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

se sídlem: Riegrova 1, Plzeň, PSČ 306 25
zastoupená: Ing. Filipem Uhlíkem, ředitelem
IČ: 25245091
DIČ: CZ25245091
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
v záležitostech provádění díla jednáním pověřen: , konzultant
dále jen „zhotovitel“

dále oba jen „smluvní strany“

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále uvedených tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.03.2023:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.03.2023 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitel zhotovit dílo "III/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce", jehož předmětem je zpracování "Studie proveditelnosti" a "Žádosti o finanční podporu" v souladu s metodickými pokyny Integrovaného regionálního operačního programu IROP – 41. výzva – infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – SC 6.1 (PR).
2. V průběhu realizace projektu však vyvstaly okolnosti bránící dokončení díla v původně předpokládaném termínu, které smluvní strany nemohly předvídat, a které vyvolaly nutnost prodloužení termínu tak, aby mohla být všechna potřebná data z projektové dokumentace a informace zjištěné na základě auditu bezpečnosti pozemních komunikací zapracována do žádosti o dotaci.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající v prodloužení termínu plnění.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu článku 4.1 Smlouvy tak, že stávající znění nahrazují tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo dle článku 3 smlouvy do 15.06.2023 s tím, že tento termín může být upraven s ohledem na podmínky příslušné výzvy IROP.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčena zůstávají v účinnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích, dne 31.05.2023

V Plzni, dne 31.05.2023

Objednatel
Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta

Zhotovitel
Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, obecně prospěšná
společnost
Ing. Filip Uhlík, ředitel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 20. jednání konaném dne 30.05.2023 usnesením č. 716.

Město Domažlice
Ing. Radek Wiesner, starosta