

Číslo smlouvy objednatele: 0676/2022/2023/OI/2
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00206297

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0676/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zastoupena: Vladimírem Dvořákem,
členem představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 27-4176700287/0100
Peněžní ústav: Československá obchodní
banka a.s.,
Číslo účtu: 17622113/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8., dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0676/2022/OI/VZ ze dne 18.02.2022 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih“ v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, z důvodu vzniklých méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, čímž se mění předmět Smlouvy a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla dle Smlouvy se snižuje o cenu méněprací ve výši **898 455,00 Kč** bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o méněpráce ve výši 398 455,00 Kč bez DPH, tj. 0,57 % původní ceny díla; dle § 222 odst.6 ZZVZ se jedná o méněpráce ve výši 500 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,72 % původní ceny díla).

Článek II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1., Smlouvy** se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 6. této smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.; předmětem díla dle této smlouvy tak nejsou:

- náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství – pol. 43 K VRN9-0; kalkulace nákladů zhotovitele budou řešeny smlouvou o užívání nemovitosti mezi SMO a vlastníky dotčených pozemků a nebudou součástí plnění předmětu smlouvy č. 0676/2022/OI/VZ (položky vyplývající ze změnového listu č. 24; méněpráce ve výši 500.000,00 Kč); a
 - položky vyplývající ze změnového listu č. 25 (změna odvodnění přístřešků; méněpráce ve výši 398.455,00 Kč).
2. Příloha č. 1 (Kalkulace nákladů) Smlouvy, se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Kalkulace nákladů, která je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.
 3. Za přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby 01 až 23) Smlouvy se vkládá Příloha č. 6 - Změnový list č. 24 až 25; tato příloha tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 2 Smlouvy.

4. **Článek IV. Cena díla, odstavec 1., Smlouvy nově zní takto:**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH
CENA CELKEM	68 396 747,63	14 363 317,00	82 760 064,63
z toho: Realizace stavby	68 044 967,63	14 289 443,20	82 334 410,83
Z toho: Pětiletá rozvojová a udržovací péče o vysazené vegetační prvky dle čl. II. odst. 20. této smlouvy	351 780,00	73 873,80	425 653,80

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Článek III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 01567/RM2226/31 ze dne 30.5.2023.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0676/2022/OI/VZ ze dne 18.02.2022.
6. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy (Dodatku č. 2) je vyžadováno

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy (Dodatku č. 2) do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů; tato příloha nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy;
Příloha č. 2 - Evidenční list změny stavby č.24 až 25; tato příloha se stává přílohou č. 6 Smlouvy.


Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele

Vladimír Dvořák
člen představenstva



Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih

Cena bez DPH

68 396 747,63

1. část díla	7. část díla	14. část díla
45 396 747,63	0,00	22 999 999,99
		14 361 317,25
		0,00

Cena s DPH

v CZK

82 760 064,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih

Kód	Soubor, objekt	Cena bez DPH [CZK]	VCP bez DPH [CZK]	MP bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK] SOD + VCP - MP	Cena s DPH [CZK] SOD + VCP - MP
Náklady stavby celkem		69 618 394,40	18 084 402,77	-19 306 049,54	68 396 747,63	82 760 064,63
z toho: Realizace stavby		69 266 614,40	18 084 402,77	-19 306 049,54	68 044 967,63	82 334 410,83
100-01	SO 03.1 - Zpevněné plochy autob. zastávky směr Frýdek-Místek a tram. zastávky směr Ostrava-centrum	10 062 061,87	347 619,78	-1 029 895,59	9 379 786,06	11 349 541,13
100-02	SO 03.4 - Zpevněné plochy autobusové zastávky směr Ostrava-centrum	6 026 751,25	0,00	-289 526,20	5 737 225,05	6 942 042,31
100-03	SO 03.3b - Přístupové chodníkové těleso	2 203 613,96	0,00	-198 331,02	2 005 282,94	2 426 392,36
100-04	SO 04 - Úrovňový přechod přes tramvajový pás	475 158,60	0,00	-12 880,00	462 278,60	559 357,11
300-01	IO 01 - Dešťová kanalizace	773 243,82	0,00	0,00	773 243,82	935 625,02
400-01	IO 02 - Veřejné osvětlení	6 279 086,00	0,00	0,00	6 279 086,00	7 597 694,06
400-02	IO 03.1 - Venkovní elektroinstalace - slaboproud	1 561 941,00	0,00	0,00	1 561 941,00	1 889 948,61
400-03	IO 03.2 - Venkovní elektroinstalace - silnoproud	3 311 296,00	35 719,00	0,00	3 347 015,00	4 049 888,15
600-01	SO 02 - Podchod pod ulicí Místecká	9 590 775,05	3 993 111,17	-2 037 629,80	11 546 256,42	13 970 970,27
	02.1 Podchod pod ulicí Místecká	9 557 985,05	3 993 111,17	-2 037 629,80	11 513 466,42	13 931 294,37
	02.4 Zdravotechnika	32 790,00	0,00	0,00	32 790,00	39 675,90
660-01	SO 03.3a - Zpevněné plochy tramvajové zastávky směr Ostrava-Dubina	1 869 297,29	750 337,97	-119 212,29	2 500 422,97	3 025 511,79
700	SO 01 - Přístřešky autobusové a tramvajové zastávky, vstup do podchodu	19 217 639,56	12 957 614,85	-15 033 574,64	17 141 679,77	20 741 432,52
	700-01 SO 01.1 - Přístřešek autobusové zastávky směr Frýdek-Místek, vstup do podchodu	5 684 570,59	3 874 235,00	-5 003 542,96	4 555 262,63	5 511 867,78
	700-02 SO 01.2 - Vstup do podchodu	5 336 388,89	3 874 235,00	-4 647 162,96	4 563 460,93	5 521 787,73
	700-03 SO 01.3 - Přístřešek tramvajové zastávky směr Ostrava-Dubina	2 390 021,47	1 737 114,95	-1 832 007,82	2 295 128,60	2 777 105,61
	700-04 SO 01.4 - Přístřešek autobusové zastávky směr Ostrava-centrum	2 301 187,62	1 737 114,95	-1 822 938,44	2 215 364,13	2 680 590,60
	700-05 SO 01.5 - Přístřešek tramvajové zastávky směr Ostrava-centrum	2 181 316,69	1 734 914,95	-1 727 922,46	2 188 309,18	2 647 854,11
	700-06 Bourací práce stavebních objektů SO 01 a SO 02	1 324 154,30	0,00	0,00	1 324 154,30	1 602 226,70
VON	Vedlejší a ostatní náklady	7 895 750,00	0,00	-585 000,00	7 310 750,00	8 846 007,50
z toho: Pětiletá rozvojová a udržovací péče o vysazené vegetační prvky		351 780,00	0,00	0,00	351 780,00	425 653,80
VON	Vedlejší a ostatní náklady	351 780,00	0,00	0,00	351 780,00	425 653,80

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, org. 3227	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VON / 1	Číslo změny stavby: 24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON - Vedlejší a ostatní náklady		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.02.2022, číslo smlouvy objednatele: 0676/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 22006/070380/01

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér IDEA spol. s r.o., se sídlem Strmá 640/12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Tavalla invest s.r.o., se sídlem Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 07950781

Přílohy:

- 1) Vyjádření autorského dozoru
- 2) Vyjádření technického dozoru
- 3) Rekapitulace rozpočtu
- 4) Změnový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby bylo uvažováno s úhradou poplatků za užívání veřejných ploch ve výši 500.000,- Kč.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Veřejné plochy využívané během stavby byly užívány bezplatně, proto je částka 500.000,- Kč odečtena jako méněpráce.

Odůvodnění změny:

Na základě skutečně provedených prací dochází ke snížení zasmulvněných položek v nabídkovém rozpočtu stavby.

Uvedené změny nemají vliv na celkový termín plnění.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-500 000,00	-0,72%	0,00	0,00%	-500 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.04.2023	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.04.2023	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.04.2023	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.04.2023	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, org. 3227
Objekt: **VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: Ostrava - Hrabůvka
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-500 000,00

Vícepráce

0,00

Méněpráce

-500 000,00

Celkem vícepráce - méněpráce

-500 000,00

DPH 21%

-105 000,00

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

-605 000,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, org. 3227 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.1 - SO 01.5 Přístřešky tramvajových a autobusových zastávek a vstupů do podchodu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01.1 - SO01.5 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">25</div>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.02.2022, číslo smlouvy objednatele: 0676/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 22006/070380/01

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér IDEA spol. s r.o., se sídlem Strmá 640/12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Tavalla invest s.r.o., se sídlem Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 07950781

Přílohy: 1) Dilenská dokumentace - řez, pohled, půdorys 2) Technická zpráva k dilenské dokumentaci 3) Vyjádření autorského dozoru 4) Vyjádření technického dozoru 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet , kalkulace nabídky dodavatele	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:
 V rámci stavebních objektů SO 01.1 - SO 01.5 Přístřešky tramvajových a autobusových zastávek a vstupů do podchodu bylo navrženo odvedení dešťových vod z přístřešků plechovými svody na nově rekonstruované zpevněné plochy.

Technický popis nově navrhovaného stavu:
 Navrženo odvodnění přístřešků chříli a volným okapem ze stříšek na terén mimo komunikační přístup cestujících na nástupiště a do podchodu.

Odůvodnění změny:
 Změna realizována na základě dodatečného požadavku autora architektonického návrhu k vylepšení jeho celkového estetického dojmu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
→ 398 455,00	→ 0,57%	0,00	0,00%	→ 398 455,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	14.04.2023	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	14.04.2023	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	14.04.2023	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	14.04.2023	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, org. 3227

Objekt:

SO 01.1 - SO 01.5 Přístřešky tramvajových a autobusových zastávek a vstupů

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-398 455,00

Vícepráce

0,00

Méněpráce

-398 455,00

Celkem vícepráce - méněpráce

-398 455,00

DPH 21%

-83 675,55

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

-482 130,55

39	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovně drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	15,230	2 200,00	33 506,00	0,00	-15,230	-33 506,00	SOD	0,000
40	K	764121491	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků. Připlatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	15,230	50,00	761,50	0,00	-15,230	-761,50	SOD	0,000
43	K	764511612	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	7,800	1 400,00	10 920,00	0,00	-7,800	-10 920,00	SOD	0,000
44	K	764511661	Úpravou včetně háků a čel kolíků hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	-1,000	-1 500,00	SOD	0,000
45	K	764518401-P	Svod z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně oblímků, kolien a odskoků hranatý, o straně 80 mm	m	3,000	650,00	1 950,00	0,00	-3,000	-1 950,00	SOD	0,000
SO 01.4												
39	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovně drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	15,230	2 200,00	33 506,00	0,00	-15,230	-33 506,00	SOD	0,000
40	K	764121491	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků. Připlatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	15,230	50,00	761,50	0,00	-15,230	-761,50	SOD	0,000
43	K	764511612	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	7,800	1 400,00	10 920,00	0,00	-7,800	-10 920,00	SOD	0,000
44	K	764511661	Úpravou včetně háků a čel kolíků hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	-1,000	-1 500,00	SOD	0,000
45	K	764518401-P	Svod z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně oblímků, kolien a odskoků hranatý, o straně 80 mm	m	3,000	650,00	1 950,00	0,00	-3,000	-1 950,00	SOD	0,000

Příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0676/2022/OI/VZ

SOUPIS (REKAPITULACE) ZMĚNOVÝCH LISTŮStavba: **Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih, org. 3227**

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523
Gen. projektant (autorský dohled): Ateliér IDEA spol. s r.o., se sídlem Strmá 640/12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309
Technický dozor stavebníka (TDS): Tavalla invest s.r.o., se sídlem Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 07950781

Změny dle par. 222, odst. 6

	CELKEM	VCP	MP
Změnový list č. 24	-500 000,00 Kč	- Kč	-500 000,00 Kč

Změny dle par. 222, odst. 6	CELKEM	- 500 000,00 Kč	- Kč - 500 000,00 Kč
------------------------------------	---------------	-----------------	----------------------

Změny dle par. 222, odst. 4

Změnový list č. 25	-398 455,00 Kč	- Kč	-398 455,00 Kč
--------------------	----------------	------	----------------

Změny dle par. 222, odst. 4	CELKEM	- 398 455,00 Kč	- Kč - 398 455,00 Kč
------------------------------------	---------------	-----------------	----------------------

SOUČET

	-898 455,00 Kč	- Kč	-898 455,00 Kč
--	----------------	------	----------------