

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo Zhotovitele: 2111-01

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 zastoupena: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED], technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED]) [REDACTED], vedoucí střediska SÚ Olomouc [REDACTED], mostní technik SÚ Olomouc IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399 DS: ur4k8nn Telefon: [REDACTED] www.ssok.cz e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **Ing. Petr Šedivý** fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem: Bukovanská 393/15, 779 00 Olomouc - Droždín kontaktní adresa: [REDACTED] zapsán v živnostenském rejstříku vedeném **ŽÚ Magistrátu města Olomouce** zastoupen: **Ing. Petrem Šedivým** IČO: 07912463 DIČ: CZ [REDACTED] Telefon: +420 [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: [REDACTED] ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Ing. Petr Šedivý** ve věcech technických oprávněn k jednání: **Ing. Petr Šedivý**

(dále také jen „*smluvní strany*“)

I.

Dne 10.11.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, č. Zhotovitele 2111 (dále jen „SoD“). Předmětem této SoD je **vypracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby ve zjednodušené formě pro stavbu: „Údržba mostu ev.č. 43515-2, Věrovany“**. V čl. 2 této SoD se Zhotovitel zavázal provést a odevzdat Objednateli projektovou dokumentaci (PD) ve stupni DPS + soupis prací nejpozději do dne 14.04.2023. V čl. 3 odst. 2 větě první této SoD byla cena díla ujednána ve výši 164 000,00 Kč bez DPH, resp. 198 440,00 Kč s DPH.

II.

Z důvodu prodlení s plněním smlouvy, které Zhotovitel odůvodnil předem neočekávaným pracovním vyčerpáním své osoby a jeho subdodavatelů, se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel dodá Objednateli PD ve stupni DPS včetně soupisu prací nejpozději do 30.06.2023 a Objednatel zaplatí Zhotoviteli o 13 000,00 Kč (bez DPH) méně, než byla původně mezi smluvními stranami dohodnuta cena za dílo, tedy celkovou cenu za dílo ve výši 151 000,00 Kč bez DPH, resp. 182 710,00 Kč s DPH.

III.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se Dohoda příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Za Objednatele:

V Olomouci dne:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne: 05. 06. 2023

Ing. Petr Šedivý
Šedivý
Digitálně podepsal
Ing. Petr Šedivý
Datum: 2023.06.05
11:09:39 +02'00'

Ing. Petr Šedivý