

Název akce:	Obnova kaple ve Chválkovicích, ul. Švabinského, obec Olomouc		
Číslo SOD:	OMAJ-EM/SOD/000553/2023/Sle		
dodatek	č. 1	ROZPOČET	

Předmět a zdůvodnění dodatečných prací (víceprací): Na lícni štítové straně průčelí kaple bude provedeno olověné oplechování, a to v místě korunní římsy a v místech stávajících úžlabí. Po demontáži stávající střechy bylo zjištěno, že v místech napojení krytiny a štítu dochází k masivnímu zatékání a degradaci omítek a dřevěných konstrukčních prvků zastřešení. Tyto kritické detaily není možné vyřešit pouze hydrofobním nátěrem, jak bylo navrženo v projektu. Nejvhodnějším řešením je provedení oplechování takto exponovaných míst olověným plechem, jehož vlastnosti zajistí, že bude přesně kopírovat členitý podklad. Jiný materiál není pro oplechování vhodný. Navrženo zhotovitelem zastřešení. Objednatel, TDS, AD a NPÚ s navrhovanými změnami souhlasí.

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací								
			Olověný plech 2*1m, tl. 2 mm (hm. tabule 45,6 kg/ks)	ks	3,000			
			Lepidlo enkolit	ks	1,000			
			Montáž olověného plechu	ks	3,000			
			Doprava					
			Spojovací materiály					
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	47 414,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	47 414,00 Kč
DPH 21%	9 956,94 Kč
Celkem vč. DPH:	57 370,94 Kč

Cena dle SOD před započtením dodatečných prací - víceprací (bez DPH) :	459 409,22
Cena po započtení dodatečných prací -víceprací (bez DPH)	506 823,22