

Evidenční číslo	
SM 230226	
OP23T040295	
OM2023043	Odbor RaV
RS evid.č.	Datum

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

VODAŘ s.r.o.

se sídlem: Kosmická 1723/2, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38181

IČO: 293 87 850
DIČ: CZ29387850
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., Ostrava
Číslo účtu: 927542761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] ředitelem

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 170697/2022 ze dne 22.12.2022 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374027793/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM230226, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení díla dle Smlouvy o dílo s názvem „Modernizace hygienických zařízení I v MNO – pavilon G“.
1. Současně nebudou některé stavební práce v důsledku okolností provedeny.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 9.3.2023, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a ke změně v neprovedení některých stavebních prací.
3. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací a zužuje o neprovedení některých stavebních prací dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
4. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	1.926.936,26 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o:	469.639,03 Kč bez DPH
Neprovedené dodávky a montážní práce, snížení ceny o:	- 180.377,00 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení úprav činí	2 216 198,29 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM230226, uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 včetně přílohy, která tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za zhotovitele

V Ostravě dne 6.6.2023

VODAŘ s.r.o.

Za objednatele

V Ostravě dne

Městská nemocnice Ostrava,