

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi

objednatel: Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná  
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5, IČO 14891263  
zast. Ing. Janou Porvichovou, ředitelkou školy

a

zhotovitelem: SSK – stavby, s r. o.  
U Trati 3134/36a, Praha 10, IČO 04453450  
zast. Pavlem Kolářem

předmět smlouvy: **stavební práce pro Projekt CENTRUM**

Tímto dodatkem se mění ustanovení části VII. odst. 4 takto:

S ohledem na rostoucí ceny stavebních materiálů a jejich nedostatek na trhu objednatel poskytne mimořádnou zálohovou platbu ve výši 1.000.000 Kč bez DPH na základě zálohové faktury, vystavené a zaslané zhotovitelem do 10 dnů od oboustranného podpisu tohoto dodatku.

O tuto zálohovou platbu bude ponížena dílčí faktura č. 1 a č. 2 (vždy 50 % částky)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Objednatel zároveň navrhuje termín předání staveniště na pátek 20. 5. 2022, zhotovitel s tímto termínem souhlasí a staveniště převezme.

Praha dne 20. 4. 2022

Objednatel:

Střední škola a vyšší odborná škola  
umělecká a řemeslná  
ředitelka školy  
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5  
IČO: 148 91 263

Zhotovitel:

**SSK - stavby s.r.o.**  
U Trati 3134/36a, Praha 10, 100 00  
IČ: 04453450, DIČ: CZ04453450  
sskpraha@gmail.com

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5 IČO: 148 91 263 ŘÍDÍCÍ KONTROLA DNE:	
26. 04. 2022	
Příkazce:	Hlavní účetní:
Správce rozpočtu:	