

DODATEK č. 1

(MJ-SML/0845/2022-1)

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0845/2022 ze dne 27.09.2022 na zhotovení díla *Obnova chodníku ul. Nerudova, Jeseník*

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o.
Sídlo: Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov
IČO: 04309944
DIČ: CZ04309944
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84767
Zastoupen: [REDAKCE], obchodní manažer, na základě plné moci ze dne 1.1.2023
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel/mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: f9s7pyz
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen: „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 27.09.2022 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0845/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla *Obnova chodníku ul. Nerudova, Jeseník*, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje ve znění změnových listů č. 1, 2 a 3, podrobně vymezujících provedené změny. V souladu s bodem 7.3 Nepodstatná změna závazku smlouvy Směrnice rady města č. 2/2023 o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů upravuje objednatel stavební práce následovně.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž celkový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku.

Změnový list č. 1, 2 a 3	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce - uložení 2 ks chrániček do chodníku podél vnitřní hrany jeho obrubníku, za účelem následné opravy veřejného osvětlení	107.091,60	0,00	107.091,60
Dodatečné stavební práce - přizpůsobení nekonstantní výšky nivelety vozovky nové niveletě obruby a přídlažby chodníku na pravé polovině vozovky	159.812,69	0,00	159.812,69
Dodatečné stavební práce - vyrovnaní výškového rozdílu mezi každým jednotlivým sjezdem a nově realizovanou niveletou chodníku	29.226,00	0,00	29.226,00
Celkem	296.130,29	- 0,00	296.130,29

2. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o **296.130,29** Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnových listů č. 1, 2 a 3 a činí:

Celková cena bez DPH **1.996.002,06 Kč**
DPH 21 % **419.160,43 Kč**
Celková cena s DPH **2.415.162,49 Kč**

(slovy: Dvamilionyčtyřistapatnáctisícstošedesátdvě koruny české a čtyřicetdevět haléřů s DPH).

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnové listy č. 1, 2 a 3.


6. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. UR-463-19/23, na jednání Rady města č. 19/2023, konané 29.05.2023.

V Jeseníku dne

V Ostravě dne



.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka



.....
za zhotovitele
Karel Skotnica
obchodní manažer, na základě plné moci

PLNÁ MOC

Zmocnitel: KAIVINKONE s.r.o.

se sídlem 793 32 Vratimov, Frýdecká 819/44

IČ 04309944, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 84767,

zastoupen Ing. Janem Urbancem, jednatelem společnosti

Zmocněnec: Karel Skotnica, nar. 30.11.1989

vykonávající funkci: Obchodní manažer

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc Zmocněnci pro účely:

- a) zastupování při jednání s třetími osobami;
- b) podávání nabídek jménem Zmocnitele v rámci výběrových řízení;
- c) podepisování smluv i rámcových smluv s třetími osobami;
- d) přijímání a vystavování objednávek od a pro třetí osoby;

S omezením na takové právní úkony, kdy předmětem bude dodávka zboží nebo služeb třetím osobám v rozsahu do 50.000.000,- CZK bez DPH.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

Zmocnitel si vyhrazuje právo tuto plnou moc kdykoli písemně odvolat.

V Ostravě dne 1.1.2023



Ing. Jan Urbanec

Plnou moc přijímám v plném rozsahu. Dne 1.1.2023 v Staré Heřminov



Karel Skotnica

ZMĚNOVÝ LIST č. 01					
Stavba	Obnova chodníku ul. Nerudova, Jeseník				
Objednatel	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt	SO 01 Obnova chodníku ul. Nerudova - pravá strana				
Zhotovitel	KAIVINKONE s.r.o., Frýdecká 818/44, 739 32 Vratimov				
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	osobně	Datum	
Přílohy / počet listů 1/1	Změnový list č. 01				Celkem Kč
	Rekapitulace				107.091,60
	Vícepráce				107.091,60
1. Zdůvodnění : <p>Pro následnou opravu veřejného osvětlení byly na žádost objednatele do chodníku podél vnitřní hrany obrubníku uloženy 2 ks chráničky DN 110 mm.</p>					
2. Vyjádření TDI S navrženým Změnovým listem č.01 souhlasím.					
3. Vyjádření projektanta <i>SOUHLASÍM</i>					
4. Vliv na dopracování projektové dokumentace Nemá žádný vliv na dopracování projektové dokumentace.					
5. Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					107.091,60
6. Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)					navýšení o 107.091,60
7. Schválil	Objednatel	TDI	Zhotovitel	Projektant	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	Ing. Vladimír Pecha	Jan Urbanec	Ing. Jan Lapčík	
Datum		<i>23.5.2023</i>	<i>23.5.2023</i>	<i>24.5.2023</i>	
Podpis					

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

ODBOR INVESTIC A MAJETKU
oddělení investic
790 01 Jeseník



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba		Obnova chodníku ul. Nerudova, Jeseník					
Objednatel		Město Jeseník, e sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník					
Objekt		SO 01 Obnova chodníku ul. Nerudova - pravá strana					
Zhotovitel		KAIVINKONE s.r.o., Frýdecká 818/44, 739 32 Vratimov					
Rozpočet		vcp 01 POLOŽENÍ CHRÁNIČKY			NÁKLADY CELKEM		107 091,60
P.č.	typ	číslo položky	název položky	mj	množství	cena/mj	celkem
1	K	210220020	montáž usměrňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120mm ² v městské zástavbě	m	175,00	58,87	10 302,60
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4 mm FeZn	m	175,00	61,16	10 703,00
3	K	220182021	uložení trubky HOPE do výkopu včetně fixace	m	350,00	100,32	35 112,00
4	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HOPE+LDPE	m	350,00	90,64	31 724,00
5	K	460161112	hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm, hl. 20cm v hornině tř.l, skup. 3	m	175,00	89,76	15 708,00
6	K	460431122	zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním	m	175,00	20,24	3 542,00

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba	Obnova chodníku ul. Nerudova, Jeseník				
Objednatel	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník				
Objekt	SO 01 Obnova chodníku ul. Nerudova - pravá strana				
Zhotovitel	KAIVINKONE s.r.o., Frýdecká 818/44, 739 32 Vratimov				
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	osobně	Datum	
Přílohy / počet listů	Změnový list č. 02				Celkem Kč
1/1	Rekapitulace				159.812,69
	Vícepráce				159.812,69
1. Zdůvodnění :	<p>Na pravé polovině vozovky je nutno přizpůsobit nekostantní výšku nivelety vozovky nové niveletě obruby a přídlažby chodníku. Rozpočet a projekt zahrnoval úpravu vozovky v šířce 0,5m. Nerovnosti a jiné deformace asfaltu, však vyžadují úpravu ve větším rozsahu a to, do 1,3 m od obrubníku (navíc 0,8m). Jedná se o vyfrézování a pokládku obrusné vrstvy ACO11 v tl. 50mm. Úpravou ve větším rozsahu dojde k odstranění vyjetých kolejí a trhlin na pravé straně vozovky.</p>				
2. Vyjádření TDI	S navrženým Změnovým listem č.02 souhlasím.				
3. Vyjádření projektanta	SOUHLASÍM				
4. Vliv na dopracování projektové dokumentace	Nemá žádný vliv na dopracování projektové dokumentace.				
5. Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					159.812,69
6. Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)	navýšení o				159.812,69
7. Schválil	Objednatel	TDI	Zhotovitel	Projektant	
	Ing. Jiří Uher Bc. Marek Fatura	Ing. Vladimír Pecha	Jan Urbanec	Ing. Jan Lapčík	
Datum		23.5.2022	23.5.2022	24.5.2022	
Podpis	MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení investic 790 01 Jeseník				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba		Obnova chodníku ul. Nerudova, Jeseník					
Objednatel		Město Jeseník, e sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník					
Objekt		SO 01 Obnova chodníku ul. Nerudova - pravá strana					
Zhotovitel		KAIVINKONE s.r.o., Frýdecká 818/44, 739 32 Vratimov					
Rozpočet		vcp 02 OPRAVA VOZOVKY			NÁKLADY CELKEM		159 812,69
P.č.	typ	číslo položky	název položky	mj	množství	cena/mj	celkem
1	K	919732211	řezání stávajícího krytu hl.přes 50 do 100mm	m	189,00	77,60	14 666,40
2	K	113154113	frézování živičného krytu tl.50mm pl do 500m2 s naložením	m2	148,80	191,00	28 420,80
<i>186*1,3-93</i>							
3	K	HZS1292	hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	14,00	300,00	4 200,00
<i>úklid asf.recyklátu po frézování + ruční odbourání asfaltu okolo vpustí</i>							
4	K	573231111	postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	148,80	21,60	3 214,08
5	K	577144211	asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř.II tl.50mm š. do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	148,80	700,00	104 160,00
6	K	997221551	vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	98,122	52,5	5 151,41
<i>doprava asfaltového recyklátu 241,8*0,05*2,029 na vzdálenost 4 km</i>							

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba	Obnova chodníku ul. Nerudova, Jeseník			
Objednatel	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník			
Objekt	SO 01 Obnova chodníku ul. Nerudova - pravá strana			
Zhotovitel	KAIVINKONE s.r.o., Frýdecká 818/44, 739 32 Vratimov			
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	osobně	Datum
Přílohy / počet listů	Změnoový list č. 03			Celkem Kč
1/1	Rekapitulace			29.226,-
	Vícepráce			29.226,-
1. Zdůvodnění :				
<p>Po provedení obruby chodníku, bylo zjištěno, že je nutné vyrovnat výškový rozdíl mezi každým jednotlivým sjezdem a nově realizovanou niveletou chodníku. Bylo nutné provést nové napojení stávajících vjezdů k RD rozebráním a položením dlažby.</p>				
2. Vyjádření TDI S navrženým Změnovým listem č.03 souhlasím.				
3. Vyjádření projektanta SOUHĀSÍM				
4. Vliv na dopracování projektové dokumentace Nemá žádný vliv na dopracování projektové dokumentace.				
5. Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				29.226,-
6. Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)				navýšení o 29.226,-
7. Schválil	Objednatel	TDI	Zhotovitel	Projektant
	Ing. Jiří Uher Bc Marek Fatura	Ing. Vladimír Pecha	Jan Urbanec	Ing. Jan Lapčík
Datum		23.5.2023	23.5.2023	24.5.2023
Podpis	[Redacted Signature]			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba	Obnova chodníku ul. Nerudova, Jeseník
Objednatel	Město Jeseník, e sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Objekt	SO 01 Obnova chodníku ul. Nerudova - pravá strana
Zhotovitel	KAIVINKONE s.r.o., Frýdecká 818/44, 739 32 Vratimov

Rozpočet vcp 03 VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VJEZDŮ **NÁKLADY CELKEM** **29 226,00**

P.č.	typ	číslo položky	název položky	mj	množství	cena/mj	celkem
1	K	113106121	rozebrání dlažeb vjezdů ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	20,00	70,8	1 416,00
2	K	113106161	rozebrání dlažeb a dílců z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	20,00	84,1	1 682,00
3	K	181912112	úprava pláně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	40,00	40	1 600,00
4	M	596212213	kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl. 80mm	m2	40,00	300	12 000,00
5	M	59245020	dlažba betonová obdelník 200x100x80 mm	m2	24,00	522	12 528,00

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele