

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 28/2023/OBTH

Smluvní strany

Město Čáslav

zastoupené: Ing. Jaromír Strnad, starostou města
adresa sídla: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
tel: 
e-mail: 
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

VIKTORSTAV s.r.o.

se sídlem: Dašická 409, 537 01 Chrudim
zastoupená: Ing. Vitaliy Kozar
IČ: 25618091
osoby oprávněné jednat: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Stavební úpravy III.N.P. č.p. 6 v Čáslavi“

Účastníci prohlašují, že spolu uzavřeli dne 15.2.2023 Smlouvu o dílo.
Účastníci se dohodli na uzavření tohoto dodatku, jehož uzavření si vymínilo okolnosti, které vyvstaly v průběhu provádění díla.

čl. 3

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli ve smyslu ustanovení čl. 6. na provedení víceprací a méněprací tak, že rozsah díla, jenž je vymezen ve Smlouvě o dílo v čl. 3., se mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech stavby ZL č.01, ZL č. 02, ZL č. 03, ZL č. 04 a ZL č. 05, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. 4
Sjednaná doba pro provedení díla

Účastníci se dohodli na změně čl. 4. odstavce 4.1.2. smlouvy stanovující dobu plnění díla a to tak, že původní doba plnění stanovená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změny popsané ve změnovém listu stavby ZL č. 01 mění z:

PŮVODNÍHO ZNĚNÍ:

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem prací v odevzdané nabídce po protokolárním předání staveniště - Předpoklad předání staveniště je únor 2023.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště.

na

NOVÉ ZNĚNÍ:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem prací v odevzdané nabídce po protokolárním předání staveniště - Předpoklad předání staveniště je únor 2023.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do **31.8.2023**.

Změna sjednané nové doby plnění je upravena změnovým listem ZL č. 05.

čl. 6
Cena za dílo

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně čl. 6. odstavce 6.1. smlouvy stanovující cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnových listech stavby ZL č.01, ZL č. 02, ZL č. 03, ZL č. 04 mění z částky:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH	6 863 000 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 441 230 Kč</u>

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedení díla") 8 304 230 Kč

NOVÉ ZNĚNÍ

6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH	7 495 994,35 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 574 158,81 Kč</u>

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedení díla") 9 070 153,16 Kč

Dotatkem č. 1 dojde k navýšení ceny za dílo o Kč **632.994,35 bez DPH**, tj. o **765.923,16 vč. DPH**.

Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Souhrn změnových listů:

		Dodatek č. 1
Cena díla celkem dle vysoutěžené SoD (bez DPH)	6 863 000,00 Kč	
Cena díla celkem dle vysoutěžené SoD (vč. DPH)	8 304 230,00 Kč	
Cena díla CELKEM se zahrnutými dodatky (bez DPH)	7 495 994,35 Kč	632 994,35 Kč
Cena díla CELKEM se zahrnutými dodatky (vč. DPH)	9 070 153,16 Kč	765 923,16 Kč
ZL č.01 (bez DPH) - §222 odst.5		358 720,60 Kč
Vícepráce dle ZL č. 01 (bez DPH)		358 720,60 Kč
Méněpráce dle ZL č. 01 (bez DPH)		0,00 Kč
ZL č.02 (bez DPH) - §222 odst.4		29 092,96 Kč
Vícepráce dle ZL č. 02 (bez DPH)		345 632,56 Kč
Méněpráce dle ZL č. 02 (bez DPH)		-316 539,60 Kč
ZL č.03 (bez DPH) - §222 odst.6		96 820,32 Kč
Vícepráce dle ZL č. 03 (bez DPH)		119 279,07 Kč
Méněpráce dle ZL č. 03 (bez DPH)		-22 458,75 Kč
ZL č.04 (bez DPH) - §222 odst.5		148 360,47 Kč
Vícepráce dle ZL č. 04 (bez DPH)		215 230,84 Kč
Méněpráce dle ZL č. 04 (bez DPH)		-66 870,37 Kč
ZL č.05 (bez DPH)		0,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 05 (bez DPH)		0,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 05 (bez DPH)		0,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM (bez DPH)		1 038 863,07 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM (bez DPH)		-405 868,72 Kč

čl. V.

Závěrečné ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Takto podepsaný dodatek nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek může být vyhotoven v elektronické podobě. V tomto případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaný dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/11/209/2023 ze dne 19.4.2023.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby ZL č.01, ZL č. 02, ZL č. 03, ZL č. 04, ZL č. 5



starosta města
za objednatele

V Čáslavi dne 20.4.2023



jeřítateř společnosti
za zhotovitele