

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 322 009

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 01.04. 2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 2572360297/0100, 2654920227/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800
telefon:
fax.:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby č. autorizace 37573. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. **Článek 3.2. Dokončení stavby:** Maximálně do **31.8.2023**. Odůvodněním pro změnu termínu je koordináční činnost Města Děčín a vyřízení DIO pro křižovatku Wolkerova – Vokolkova.

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1. Cena dle dod.č. 1	3 821 650,29 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 2	77 167,80 Kč bez DPH

Nová cena za dílo 3 898 818,09 Kč bez DPH

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 717 569,89 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2:

3.3.1. ZL č. 2

3.3.2. Položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


V Děčíně dne

O b j e d n a t e l:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Podrazil
výkonný ředitel
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(6)



NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2023	
Zhotovitel:		SaM silnice a mosty Děčín a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 18. 4.2023	
Název akce: DC007316 Děčín, Sládková, Vokolková – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1. část – II. Etapa					
X	poštou	E-mailem X	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: IV. Cena za dílo			
		na jinou část smlouvy: III. Čas Plnění 3.2 Dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny:					
- Koordinační činnosti města se zachováním průjezdnosti komunikace k nemocnici a vyřízení DIO se mění čas dokončení díla. - Chybí úpravy povrchů v křižovatce Wolkerova – Vokolkova.					
Důvod vícepráce/méně práce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem Dodatek č. 2 77 167,80 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD + dod.č. 1 3 821 650,29 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL2 77 167,80 Kč bez DPH			o 92 dní / devadesát dva dny		
Celkem 3 898 818,09 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 77 167,80 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 77 167,80 Kč bez DPH, tj. 2,387 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 77 167,80 Kč bez DPH, tj. 2,387 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 16.5.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 16.5.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 17.5.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 24.5.2023

Datum 16.5.2023

Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.