

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 7022017

CES 1345 / 23 / ZAD

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatele**“).

1.2 Zhotovitel:Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět plnění**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby: DC052097 Varnsdorf, ul. Národní po KŠ 45043 – rekonstrukce kanalizace
Místo stavby: Varnsdorf, ul. Národní, k.ú. Varnsdorf (okres Děčín); 776971
Okres: Děčín, Ústecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
(stavba dále též jako „**dílo**“)

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. **Článek 3.2. Dokončení stavby:** Maximálně do **30.6.2023**.

Odůvodněním pro změnu termínu je rozšíření díla.

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1. Cena dle původní SOD	4 000 011,53 Kč bez DPH
Dodatek. č.1 (ZL č. 1)	342 215,92 Kč bez DPH
Cena celkem vč. dodatku č. 1	4 342 227,45 Kč bez DPH
Cena předmětu plnění činí celkem	5 254 095,21 Kč vč. DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. nejsou

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:		Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. IČ: 41326687			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 09.05 2023	
Název akce: <u>DC052097 Varnsdorf, ul. Národní po KŠ 45043 – rekonstrukce kanalizace</u>					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: X	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 1-7dle ÚRS cenová soustava 2023/01/ ze dne 03.04.2023.			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací:</u>					
Skutečná trasa splaškové kanalizace byla zásadně odlišná a delší, než předpokládala PD. Tuto skutečnost nemohl projektant předpokládat vzhledem k nemožnosti trasu ověřit provozovatelem.					
V průběhu prací byla nalezena část splašková kanalizace, kterou bylo nutné po přepojení zapojit. Z těchto důvodů byla navýšena i trasa některých přepojovaných přípojek.					
Úsek kanalizace od výusti po DS1 nebylo možné vzhledem k zalomení stoky a rozměrům šachty vyvložit. Stoka byla v tomto úseku vyspravena stěrkovou hmotou.					
V úseku DS1 – DS2 bylo z výše uvedeného důvodu nutné rekonstruovat stoku otevřeným výkopem.					
Důvod víceprací/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 342 215,92 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 4 000 011,53 Kč bez DPH ZL č. 1/2023 342 215,92 Kč bez DPH Celkem 4 342 227,45 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Do 30.06.2023 Prodloužení o 36 dnů		
Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: 342 215,92 Kč bez DPH					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 366 040,92 Kč bez DPH, tj. 9,151 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -23 825,00 Kč bez DPH, tj. 0,596% nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota více a méněprací všech změnových listů činí 9,747 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 29

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

3.5.23

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

tum 23.5.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

tum 23.5.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

m 23.5.2023

m 24.5.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.