

Dodatek č. 2: - 403 002,71 Kč bez DPH

Nová cena díla včetně dodatku č. 1 a č. 2: 13 132 670,96 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 15 890 531,86 Kč.

2.3 text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

3.2 Dokončení stavby do: 31.7.2023.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


V Teplicích dne

V Mostě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

01-06-2023



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 18.05.2023	
Název akce: MO021038 Lom Sadová, Fr. Veselého - rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet víceprací a méněprací			
	na jinou část smlouvy:	SOD čl. 4.1 Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny: Změny zjištěny v průběhu prací - méněpráce:					
1) Obnova povrchů ul. Sadová Vzhledem k záměru Města Lom provést kompletní rekonstrukci povrchu ul. Sadová nebude provedena obnova povrchu ul. Sadová v rozsahu částečném, předpokládaném ve smlouvě o dílo. Bude ponechán provizorní povrch, nebude provedena podkladní vrstva ACP 16 (obalované kamenivo) nad rýhou a s přesahem a dále nebude provedena finální asfaltová ohrubná vrstva ACO 11 v celkové hodnotě 403 002,71 Kč. Tuto částku použije město Lom na částečnou úhradu kompletní rekonstrukce povrchu ul. Sadová. Méněpráce spočívají v odpočtu pokládky podkladní a finální asfaltové ohrubné vrstvy.					
2) Prodloužení doby dokončení díla Prodlužuje se doba dokončení díla o dobu nutnou k uzavření smluvního vztahu mezi objednatelem a Městem Lom. Navrhovaný termín je 31.7.2023, znamená prodloužení doby dokončení díla o 71 den.					
Důvod víceprací/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
méněpráce - 403 002,71 Kč					
vícepráce 0,00 Kč					
celkem - 403 002,71 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 13 132 670,96 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 71 / sedmdesát jeden den		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 403 002,71 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 0,00 Kč bez DPH, tj. + 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 403 002,71 Kč bez DPH, tj. – 3,10 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 749 965,71 Kč bez DPH, tj. 5,77 % nabídkové ceny. Cena méněprací dle všech Změnových listů dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 612 294,52Kč bez DPH, tj. 4,71 % nabídkové ceny.					

Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 362 260,23 Kč bez DPH. tj. 10,48 %.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7 x A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 18.05.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
- nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ANO, JE NIŽŠÍ**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 18.05.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

..... Datum 18.05.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 18.05.2023

Datum 16.5.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.