



## **D o d a t e k   č .   1**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1326/ORM/2022 ze dne 14. 9. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 819/23-RM ze dne 25. 5. 2023 na akci:

**„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Zastávky Lesnov, Jihlava“**

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1.           Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
IČO: 00286010
- 1.2.           Zhotovitel: **PKbau s.r.o.**  
Se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem  
IČO: 08757127

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

### **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Smluvní strany dne 14. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1326/ORM/2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činnostech stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Zastávky Lesnov, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 a 2.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 1 – Chodníky, VO a dešťová a splašková kanalizace:**  
předmět změny:

1. SO – Chodník + nástupiště - sanace z důvodu nevyhovujících výsledků statických zatěžovacích zkoušek
2. SO – Chodník + nástupiště – Změna chodníkových obrub pro úpravu příčného spádu chodníku z důvodu koordinace s navazující samostatnou stavbou
3. SO – Chodník + nástupiště - odpočet nerealizované části chodníku – úsek od zastávky levá strana po sjezd z přivaděče

4. SO – Zastávkové zálivy - sanace z důvodu nevyhovujících výsledků statických zatěžovacích zkoušek
5. SO – Dešťová kanalizace - odpočet nerealizované uliční vpusti, odpočet nerealizovaného zábradlí, odstranění stávajícího neevidovaného kanalizačního potrubí včetně šachty a její náhrada novou revizní šachtou
6. SO – Oprava splaškové kanalizace - oprava stávající šachty sanované splaškové kanalizace
7. SO – Nasvětlení přechodu + svítidlo u bud. Chodníku – přípočet materiálu pro zřízení kabelového lože
8. SO – Svítidla mimo budov. Chodník - změna vedení trasy VO – obnova stávajícího vzdušné vedení z důvodu prostorových poměrů místo plánovaného zemního vedení

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| odpočet       | - | 831.279,83 Kč        |
| přípočet      |   | 964.180,15 Kč        |
| <b>celkem</b> |   | <b>132.900,32 Kč</b> |

#### **Změnový list č. 2 – Překládka CETIN:**

předmět změny:

Provedení zemních a montážních prací z časového důvodu v rámci stavby.

|               |  |                      |
|---------------|--|----------------------|
| odpočet       |  | 0,00 Kč              |
| přípočet      |  | 117.569,29 Kč        |
| <b>celkem</b> |  | <b>117.569,29 Kč</b> |

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:*

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <i>Cena díla celkem</i> | <i>6.929.999,93 Kč</i>        |
| <i>Dodatek č. 1</i>     |                               |
| • <i>Odpočty</i>        | <i>- 831.279,83 Kč</i>        |
| • <i>Přípočty</i>       | <i><u>1.081.749,44 Kč</u></i> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <i>Celková cena dodatku č. 1 bez DPH</i> | <i>250.469,61 Kč</i> |
|--|----------------------|

***Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH***  
***7.180.469,54 Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“*

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.

- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V *SVEČKA* dne: *31.5.2023*  
.....  
IČ: 08757127 7127  
P  
D  
.....ou  
.....  
Za zhotovitele  
PKbau s.r.o.  
Ing. Ondřej Prášek  
jednatel

V *Jihlava* dne: *31.5.2023*  
.....  
.....  
.....  
.....  
Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
primátor

