

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ**

**SMLOUVA O DÍLO – APLIKACE PRO SPRÁVU USNESENÍ
VOLENÝCH ORGÁNŮ MĚSTA**

**Číslo smlouvy objednatele: 2022/2204
Číslo smlouvy Zhotovitele: M2SP-034/22**

uzavřená dne 10. 1. 2023 podle ustanovení § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D., primátorka města
El. podatelna: epodatelna@mmhk.cz
ID datové schránky: bebb2in
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **MARBES s.r.o.**
Se sídlem: Plzeň, Brojova 2113/16, PSČ 326 00
Zastoupená: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem
IČ: 29108373
DIČ: CZ 29108373
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu [REDACTED]
Datová schránka: xt9urus
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
25285
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen
„**Smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 1. 2023 smlouvu o dílo – Aplikace pro správu usnesení volených orgánů města č. CES 2022/2204 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla – softwarové aplikace pro správu usnesení volených orgánů města v rozsahu: Vypracování projektu nasazení, návrh hw prostředí, dodávka a implementace aplikace, školení pracovníků, testovací a zkušební provoz díla.
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 platná

a účinná, že předmětný smluvní vztah trvá a Smlouva je plněna.

4. S ohledem na okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat se Smluvní strany v souladu s ustanovením čl. II. odst. 5 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), dohodly na změně závazku ze Smlouvy, tj. na provedení víceprací u položek dle bodu 1 Přílohy č. 1 tohoto Dodatku, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Nepředvídatelnost této změny vyplývá zejména ze skutečnosti, že Objednatel přijal novou interní směrnici, a to Směrnici Rady města Hradec Králové a primátorky města Hradec Králové č. 2/2023, kontrolní řád, účinnou od 01.03.2023 (dále jen „Kontrolní řád“). Přijetí Kontrolního řádu tedy nebylo možné v zadávacím řízení zohlednit, neboť zadávací řízení bylo zahájeno již 21.09.2022, s termínem přijetí nabídek do 02.11.2022.

5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení víceprací u položek dle bodu 2 Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

6. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Rozvoj elektronických služeb na MMHK - Aplikace pro správu usnesení volených orgánů města“, posoudil Objednatel změny závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.

7. Změnu závazku, která je zdůvodněná a popsána v odstavci 4 tohoto článku Dodatku a v jeho příloze č. 1 považuje Objednatel dle ust. § 222 odst. 6 zákona za nepodstatnou, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací u této změny závazku činí 200.100 Kč bez DPH, což představuje 13,8 % původní hodnoty závazku.

8. Změnu závazku ze Smlouvy popsanou výše v odstavci 5 tohoto článku Dodatku považují Smluvní strany za nepodstatnou, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 10 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota víceprací u této změny závazku činí 95.700 Kč bez DPH, což představuje 6,6 % původní hodnoty závazku.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že změna uvedená v odstavci 4 tohoto článku Dodatku bude v souladu s ust. 222 odst. 8 zákona uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

II.

Změna Smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 se **mění, doplňují a rozšiřují** přílohu č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu veřejné zakázky. Jedná se o požadavky:

- 1) dopady nového Kontrolního řádu Objednatele,
- 2) rozšíření integrací se stávajícími systémy/zařízeními.

2. Tímto Dodatkem Smluvní strany dále ruší odstavec 1. článku V. „Cena za dílo“ Smlouvy a přijímají jeho nové úplné znění, které je následující:

„1. Strany se dohodly, že cena za celé dílo dle článku II. této Smlouvy činí:

- cena bez DPH 1.743.700,- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet tři tisíce sedm set korun českých)
- DPH 21 % 366 177,- Kč
- cena včetně DPH 2.109.877,- Kč.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany tímto potvrzují, že ostatní ustanovení a podmínky Smlouvy neupravené tímto Dodatkem zůstávají nedotčené a nadále platné.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 30.5. 2023, usnesením č. RM/2023/686.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na Dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a Objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv

5. Zhotovitel prohlašuje, že Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství a souhlasí s tím, aby byl uveřejněn v registru smluv.

6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění Dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ, IČO: 00268810, DS: bebb2in

a

MARBES s.r.o., Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 29108373, DS: xt9urus

- vymezení předmětu Dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Aplikace pro správu usnesení volených orgánů města
- cena: 295.800,- Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění podle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.


9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Plzni dne



Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D.
primátorka města



Ing. Miroslav Dvořák
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Dodatku

Vysvětlení rozšíření plnění díla

Projekt	Rozvoj elektronických služeb Magistrátu města Hradec Králové Registrační číslo: CZ.06.01.01/00/22_008/0000478
Část projektu:	Část ID02: Aplikace pro správu usnesení volených orgánů města

Technické posouzení vybraných požadavků zjištěných v průběhu projektu:

1. Dopady nového Kontrolního řádu Objednatele a do něj aplikovaných požadavků Odboru interního auditu z pohledu Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů:

- v průběhu projektu resp. jeho úvodní fáze analýza a zpracování Projektu nasazení – byl společně se zástupci Objednatele upřesňován dopad nových podmínek Kontrolního řádu do oblasti elektronické schvalování návrhů usnesení a jejich příloh a možnosti realizace s ohledem:
 - o na technické možnosti API současné aplikace Helpdesk, náročnost administrace workflow na straně MMHK; a
 - o na požadavek na výrazné omezení variability uživatelů při zadávání osob a rozšíření instancí schvalování.

Bylo navrženo řešení minimalizující technické a finanční dopady pro Objednatele v následujících částech:

- zásadní úpravy klientské části aplikace Usnesení v oblasti prvotní evidence údajů a omezení jejich variability pro koncové uživatele,
- sloučení procesních kroků do společného jednoho evidenčního „formuláře“ klientské části aplikace společně s rozšířením počtu schvalovacích instancí a jejich evidenčních údajů, dle požadavků finanční kontroly
- vytvoření datových zdrojů pro nové evidenční údaje a jejich zpracování do náhledu a šablon dokumentů.
- kontrola vybraných osob vůči jejich uživatelským rolím a „dynamická“ změna souvisejících oprávnění aplikace Usnesení
- konceptuální změna architektury a služeb rozhraní aplikace Usnesení se současným systémem Helpdesk s přenesením řídicí role na stranu Usnesení,
- převzetí údajů z evidence návrhu usnesení pro zobrazení a odeslání do schvalovacího procesu v elektronickém workflow.

2. Rozšíření integrace na stávající systémy/zařazením

Rozšíření integrace se spisovou službou e-spis – požadavek 25:

- rozšíření integrace o načítání příloh usnesení ze ssl e-Spis, prostřednictvím funkce API NSESSS s využitím identifikátoru dokumentu resp. písemnosti, namísto nabízeného řešení připojení stažené přílohy,

Rozšíření integrace s dotační aplikací Dotis (Prodos) – požadavek 30

- rozšíření integrace o poskytování dat z aplikace Usnesení nazpět do dotační aplikace Dotis
- vytvoření vazebních údajů v datovém modelu Usnesení k dotačním údajům a webových služeb pro poskytování informací o usnesení prostřednictvím aplikačního rozhraní,

Nové plnění rozložené do aktivit:

- analýza požadavků a zpracování zadání pro programové úpravy,
- programové úpravy a jejich vývojové otestování,
- instalaci a konfiguraci na testovacím prostředí Objednatele,
- odladění v testovacím, popř. vývojovém, „next“, prostředí Objednatele,
- ověření s klíčovými uživateli popř. administrátory Objednatele,
- aktualizace provozní a projektové dokumentace,
- instalace a nastavení na produkčním prostředí Objednatele.

Výše uvedené práce představují v celkovém objemu navýšení **295 800,-Kč bez DPH**.

1. Zpracování dopadů nového kontrolního řádu Objednatele	200 100,- Kč bez DPH
2. Rozšíření integrací se stávajícími systémy/zařazeními	
rozšíření vazby s e-Spis	20 700,-Kč bez DPH
rozšíření vazby s DOTIS	75 000,-Kč bez DPH

Termíny

Dodavatel tímto prohlašuje, je připraven k realizaci a schopen výše uvedené práce dokončit v termínech dle Smlouvy.