

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLA
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: Modernizace traťového úseku Kolín (mimo)
– odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-374/2017/Šim**

ISPROFOND: : **521 352 0030**

a

společnost „MP+MMD – Kolín – Babín“

společník 1:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

společník 2:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **N5012/2016**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č.1 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je udělení výluk pro zpracování geotechnického průzkumu na základě ROV 63051 ze dne 4.4.2017 a následného obdržení návrhu výluk ze dne 12.4.2017 až na období 1.8.-25.8.2017.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami Projektu stavby se upravuje příloha č. 5 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-374/2017/Šim, č.sml.zhot. N5012/2016 ze dne 2.2. 2017, takto:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – odstavec 5.13 se mění takto:

Ruší se stávající text přílohy č. 5 - Harmonogram plnění a nahrazuje se novým textem.

Upravená příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedm (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelem zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato jeho příloha:
Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 30-05-2017

V Praze dne 24.5.2017

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(návaznost na předchozí termín)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> <i>(fakturační plnění části díla v %)</i>
Datum zahájení prací	Okamžitě po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 31.7.2017	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	do 30.11.2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD vč. variant Libické spojky Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla (20 % celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	do 28.2.2018	Přípravná dokumentace se zapracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	do 30.4.2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	do 31.10.2018	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Přípravná dokumentace variant Libické spojky se zapracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k rozhodnutí o výsledné variantě	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
6. Dílčí etapa	do 31.12.2018	Kompletní přípravná dokumentace se zapracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. vč. výsledné varianty Libické spojky Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání. Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	Předávací protokol pro část díla (20 % celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	do 31.1.2019	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	do 30.6.2019	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby. Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
Ukončení díla	do 31.8.2019	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)