

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz
Název akce: Pionýrská - podchod	Org: 26153

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- kontaktní osoba ve věcech technických:




Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
též „příkazník“ IČO: 25361520 DIČ: CZ25361520

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 15152

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Bc. Libor Navrátil, MBA, prokurista společnosti
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-6362900257/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz
Název akce: Pionýrská - podchod	Org: 26153

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz ze dne 4. 10.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 27.04.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla, ke kterému došlo na základě rozšíření projekčních úkonů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily dle změnového listu. K těmto úkonům patří:
 - doměření vstupů a stromů u rampy do ul. Pionýrská,
 - provedení nové hydroizolace v zastřešení po ubourání zídek u rampy na ul. Pionýrská,
 - ubourání všech zídek v prostoru rampy do ul. Pionýrská – včetně zidky ohraničující prostor za zastřešením rampy směrem do centra,
 - provedení zidky pod zastřešením rampy stejně jako na rampách na tram. nástupiště (plotové tvárnice),
 - předláždění prostoru před výstupem z podchodu do ul. Pionýrská a Hněvotinská.

III. Znění dodatku

Část A – Cena a platební podmínky

1. Čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

a) Průzkumy a studie dle článku III., odst. 5, písm. a)

	SOD + Dodatek č.1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	247 933,88 Kč	-	Beze změny
DPH za část a):	52 066,12 Kč	-	Beze změny
Cena za část a) s DPH	300 000,00 Kč	-	Beze změny

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez dokladové části dle článku III., odst. 5, písm. a)

	SOD + Dodatek č.1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	700 000,00 Kč	125 000,00 Kč	825 000,00
DPH za část b):	147 000,00 Kč	26 250,00 Kč	173 250,00
Cena za část b) s DPH	847 000,00 Kč	151 250,00 Kč	998 250,00

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení

	SOD + Dodatek č.1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	42 066,12 Kč	-	Beze změny
DPH za část c):	8 833,88 Kč	-	Beze změny
Cena za část c) s DPH:	50 900,00 Kč	-	Beze změny

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle článku III., odst. 5, písm. c), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dokladová část

	SOD + Dodatek č.1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	150 000,00 Kč	-	Beze změny
DPH za část d):	31 500,00 Kč	-	Beze změny
Cena za část d) s DPH	181 500,00 Kč	-	Beze změny

Cena díla za částí a) až d):

	SOD + Dodatek č.1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 140 000,00 Kč	125 000,00 Kč	1 265 000,00 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz
Název akce: Pionýrská - podchod	Org: 26153

DPH:	239 400,00 Kč	26 250,00 Kč	265 650,00 Kč
Cena celkem s DPH:	1 379 400,00 Kč	151 250,00 Kč	1 530 650,00 Kč

e) Autorský dozor:

	SOD + Dodatek č.1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	84 000,00 Kč	-	Beze změny
DPH za část e):	17 640,00 Kč	-	Beze změny
Cena za část e) s DPH:	101 640,00 Kč	-	Beze změny

Cena díla za částí a) až e):

	SOD + Dodatek č.1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 224 000,00 Kč	125 000,00 Kč	1 349 000,00 Kč
DPH:	257 040,00 Kč	26 250,00 Kč	283 290,00 Kč
Cena celkem s DPH:	1 481 040,00 Kč	151 250,00 Kč	1 632 290,00 Kč

**IV.
Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 07.06.2023

V Ostravě dne: 06.06.2023

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI	Bc. Libor Navrátil, MBA prokurista společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o.