



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„II/570 Slatinice – Olomouc, I. a II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel: PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava,
Pavelkova 11, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 1006 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupený: Ing. Ondřejem Řezníčkem a Janem Munzarem, prokuristy PORR
a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 04. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/570 Slatinice – Olomouc, I. etapa a II. etapa**“ č. 2022/00877/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla jsou stavební úpravy souboru staveb tvořenými pozemními komunikacemi a mostním objektem. Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/570 určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů, a rekonstrukci mostu ev. č. 570 – 006. Celková délka řešeného úseku komunikace II/570 činí cca 5,88 km (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Opravy objízdných tras po stavbě, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-484 750,00
Vícepráce a méněpráce celkem	0,00	-484 750,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		-484 750,00

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	47 659 209,77	10 008 434,05	57 667 643,82
Cena dle Dodatku č. 1	- 484 750,00	-101 797,50	-586 547,50

Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatku	47 174 459,77	9 906 636,55	57 081 096,32
--	----------------------	---------------------	----------------------

Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: padesát sedm milionů osmdesát jedna tisíc devadesát šest korun českých třicet dva haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/83/49/2023 ze dne 29. 05. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista

Jan Munzar
prokurista



Firma: ---

Rekapitulace ceny

Stavba: 2015/0012 - II/570 Slatinice – Olomouc, I. + II. etapa - oprava 6 (2/2022)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: -484 750,00

Celková cena s DPH: -586 547,50

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
002.2	Opravy objízdnych tras po stavbě	-484 750,00	-101 797,50	-586 547,50



Firma: ---

Soupis prací objektu

Stavba: 2015/0012 II/570 Slatinice – Olomouc, I. + II. etapa - oprava 6 (2/2022)

Rožpočet: 002.2 Opravy objízdných tras po stavbě

Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
5 Komunikace					
1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1 950,00
			<i>Spojovací postřík 0,4kg/m2. Odhad plochy nového povrchu 1500 m2 + 30% vysrávky ložné vrstvy 1500*0,3*1500=1 950,00 [A]</i>		
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
2	574A34		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-1 500,00
			<i>Odhad plochy obrusné vrstvy 1500 m2 1500=1 500,00 [A]</i>		
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrmuje postříky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.		
3	574C46		ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	-450,00
			<i>Vysrávky ložné vrstvy - odhad 30% plochy obrusné vrstvy 1500m2 0,3*1500=450,00 [A]</i>		
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrmuje postříky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.		
9 Ostatní konstrukce a práce					
4	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-1 000,00
			<i>Proříznutí spáry na rozhraní asfaltových vrstev - odhad 1000m 1000=1 000,00 [A]</i>		
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
5	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUŘ DO 600MM2	M	-1 000,00
			<i>Zaliti proříznuté spáry na rozhraní asfaltových vrstev - odhad 1000m 1000=1 000,00 [A]</i>		
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrmuje těsnící profil		