

Dodatek č. 1

(2023-10160)

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Dodávka a instalace předokenních žaluzií – hotel západní oslunění“

č. 2023-09393

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

provozovna: Holiday Inn Prague, Na Pankráci 1684/15, Praha 4, 140 00 (dále jen
„provozovna“)

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Window Holding a.s.

se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČO: 28436024

DIČ: CZ699006994

zastoupená: Ing. Janem Nádraským, na základě plné moci (tvoří Přílohu č. 1 tohoto
Dodatku)

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 14506

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.2.2023 smlouvu o dílo „Dodávka a instalace předokenních žaluzií – hotel západní oslunění“ č. 2023-09393 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem řádného provedení Díla uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- B. V průběhu trvání této Smlouvy se smluvní strany vlivem provozních důvodů na straně Objednatele, zejm. vytiženost hotelu a nemožnost zpřístupnit pokoje pro instalaci, dohodly na prodloužení termínu dokončení instalace předokenních žaluzií. Zároveň se obě strany dohodly na výši víceprací, které vznikly z výše uvedených důvodů.

Strany dohodly na následující změně Smlouvy:

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné instalační práce jsou nezbytné pro provedení kompletního a plně funkčního předmětu plnění. Celková cena plnění dle tohoto Dodatku nepřesahuje 10 % původní ceny předmětu plnění.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací ze 2.5.2023, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že vícepráce Díla dle tohoto Dodatku budou realizovány nejpozději do 1.6.2023.

II.

Cena víceprací a místo plnění

- 2.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací uvedeném v Příloze č. 2 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 2.2 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH se s ohledem na změnu Díla o vícepráce uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDAKCE] Kč bez DPH a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDAKCE] Kč bez DPH (slovy: [REDAKCE] korun českých a dvanáct haléřů). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním v registru souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – plná moc Ing. Nádraského
Příloha č. 2 – změnový list
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísní nebo za jednostranně

nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

V PRAZE dne 25. 5. 2023

V ČEZMÍČA
TOURNAI dne 30. 5. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Lenka Žlebková
generální ředitelka
Kongresové centrum Praha, a.s.

-27- Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušek
IČ: 28456074 DIČ: CZ699066914



Ing. Jan Nádraský
na základě plné moci
Window Holding a.s.