

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 4024, č. zhotovitele: 11103

uzavřené dne 1.10.2020 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 16035881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Vít Rušar, ředitel
Kontaktní osoby: ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v
Ostravě, oddíl B, vložka 340
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Identifikátor datové schránky: pyeegm8
Zastoupená: Ing. Marcelem Jenčem, místopředsedou představenstva
Ing. Romanem Budinským, členem představenstva
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ
Číslo účtu: 2102231757/2700
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel. / Fax.:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 01.10.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 4024, č. zhotovitele: 11103 (dále jen „Smlouva o dílo“), která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 3.12.2021, a v souladu s článkem X. odst. 8 smlouvy o dílo se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se tato smlouva mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Vzhledem k aktuální situaci v Evropě a s tím souvisejícími problémy s dodávkami energií (zejména plynu) a také vzhledem k dosavadním zkušenostem s majiteli sousedních pozemků (např. při realizaci el. přípojky k pozemku pro výstavbu nové HS) vznikla potřeba přepracování projektové dokumentace na výstavbu nové HS Morkovice - Slížany. Proto se smluvní strany dohodly na změnách díla spočívajících ve změně vytápění (z plynových kotlů na tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaikou), zrušení realizace plynové přípojky, drobných dispozičních úpravách, změně VZT, zapracování dopadů všech uvedených změn do ostatních profesí (elektro, PBR, atd.), změně vedení kanalizace a aktualizaci výkazu výměr a rozpočtu po

provedených změnách. Smluvní strany se dohodly, že na tento rozsah víceprací se stanovuje termín dodání **do 31.7.2023**.

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že se cena díla, dle článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 2 (v souvislosti s odstavcem II.1 tohoto článku), **zvyšuje o částku 173 000,00 Kč bez DPH, tj. o 209 330,00 Kč vč. DPH** a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo.

II.3 Celková rekapitulace Ceny díla je tedy v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku následující:

a) **Cena vyplývající ze Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě**

Cena bez DPH	1 325 000,00 Kč
DPH	278 250,00 Kč
Cena vč. DPH	1 603 250,00 Kč

b) **Cena po připočtu víceprací uvedených v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo**

Cena bez DPH	1 498 000,00 Kč
DPH	314 580,00 Kč
Cena vč. DPH	1 812 580,00 Kč

III. SEZNAM PŘÍLOH

III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují Přílohu č. 1, jejímž obsahem je Nabídka na vypracování projekčních prací pro akci „HZS ZLK – vícepráce spojené s PD STANICE MORKOVICE-SLÍŽANY – VÝSTAVBA NOVÉ STANICE“ ze dne 24.1.2023.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

IV.2 Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Ve Zlíně dne 15.5.2023

