

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„Silnice II/150 Ohrozim - obchvat“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Zapsaný: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 20666

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 30. 08. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2022/03338/OI/DSM na provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností pro akci „**Silnice II/150 Ohrozim - obchvat**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), včetně zpracování či zajištění nebo aktualizace zaměření, dendrologického průzkumu, geotechnického průzkumu, hydro-geologického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, výkonu inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění společného povolení na realizaci navržené stavby, včetně zajištění dokladové části, výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“) a výkonu autorského dozoru (AD).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 8. 12. 2022 Dodatek č. 1, kterým byl prodloužen termín předání GTP a hydro-geologického průzkumu a dalších vč. mapového podkladu z důvodu probíhajících jednání s pachtýři o povolení vstupu na pozemky, kde bylo nutné provedení potřebných měření a průzkumů. Dne 20. 3. 2023 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 2, kterým byly upraveny termíny plnění Smlouvy z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provedení potřebných měření, průzkumů a zdržení v projednání technického řešení obchvatu obce Ohrozim.

2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínů plnění Smlouvy z důvodu změny požadavku obce Ohrozim na technické řešení obchvatu obce (ponechání stykové křižovatky se silnicí II/150 (od Vícova) jako vjezd do obce Ohrozim).

Změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 7 bod 7.1 Smlouvy dohodly na změně termínů plnění Smlouvy uvedeném v **čl. III. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy**, který nově zní:

b) Termín předání konceptu DÚSP **do 12 měsíců od účinnosti smlouvy**

c) Termín podání žádosti o společné povolení **do 18 měsíců od účinnosti smlouvy**

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/83/51/2023 ze dne 29. 05. 2023.

V Olomouci

V Hradci Králové

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti