

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2016/0205/150

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

### 1. Smluvní strany



S004P014E2YM

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín  
**IČO** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spoj:** [REDAKCE]  
**Statutární orgán:** Mgr. Milan Lúčka, starosta  
**Zastoupené:** v smluvních záležitostech: Ing. Jaroslav Hortvík, vedoucí odboru IaÚ  
v technických záležitostech [REDAKCE]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** PP projekt Hodonín s.r.o.  
**Adresa:** Radějov 269, PSČ 696 67  
**IČ:** 27757307  
**DIČ :** CZ27757307  
**Bankovní spojení** [REDAKCE]  
**Zastoupené:** Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl vložka C 56954  
/dále jen zhotovitel/

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0205/150 ze dne 2.12.2016 dochází k níže uvedeným změnám:

1. **Článek 2. Předmět smlouvy** se doplňuje o bod 2.2., který zní:

2.2 Zadání zpracování PD se objemově nemění. Skladba konstrukce vozovky (povrch živičný nebo z žulových dlažebních kostek) bude upřesněna objednatelem po získání stanoviska OHS Hodonín z hlediska hlučnosti.

2. **Článek 4. Cena díla** bod 4.1. se nemění.

3. **Článek 5. Termín zhotovení projektových prací** se mění a zní:

5.1 PD bude v celém rozsahu zpracována **do 60 dnů od rozhodnutí** zadavatele o použití povrchu vozovky z dlažby z žulových dlažebních kostek nebo živičného povrchu. Rozhodnuto bude vyjádřením OHS Hodonín ke změně stavby před dokončením, kde novým požadavkem zadavatele je jako povrch vozovky použít žulové dlažební kostky. V původní projektové dokumentaci je povrch vozovky živičný.

4. **Článek 12. Závěrečné ustanovení**

12.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2


vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

V Hodoníně, dne 31. 5. 2017



Ing. Jaroslav Hortvík  
vedoucí odboru IaÚ



Ing. Radomír Prokeš  
PP projekt Hodonín s.r.o.

