



Smlouva o dílo č. 0813/2022 **DODATEK Č. 1**

č. objednatele: 0813/2022

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Zubek s.r.o.

Adresa: Datyňská 1573, 739 34 Šenov

Zastoupeno: Ing. Martina Zubková, jednatel

IČ: 26871629

DIČ: CZ26871629

Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostavě, oddíl C, vložka 50891

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2022 smlouvu o dílo č. 0813/2022/OMM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Zpomalovací prahy na ulici K Očnímu, Kopřivnice**“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

2.2. Před provedením díla bylo nutno projednat skutečnosti, které si vyžádaly posunutí termínu dokončení díla a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny lhůty dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo - Doba a místo plnění, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 14. července 2023 a nejpozději v tento den předat kompletní dílo objednateli. O přesném termínu realizace díla bude zhotovitel objednatele informovat minimálně 5 pracovních dní dopředu a to telefonicky nebo emailem a vyzve objednatele k předání staveniště objednatelem zhotoviteli

- 3.2. Důvodem žádosti prodloužení termínu je zveřejnění výzvy na základě Veřejné vyhlášky - návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a její 30 denní lhůta pro podání námitek. Tato veřejná vyhláška je přílohou dodatku č. 1.
- 3.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Popř. bude podepsán elektronicky.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
- 4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouva o dílo.

V Kopřivnici dne 28.4 .2023

V Šenově u Nového Jičína dne 28. 4. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Ing. Martina Zubková
jednatel