

DODATEK č. 07802-2023-4502-D-0165/97-01-001-X01114-02

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace – „SEZ - projekt na odstranění vyřazených tras potrubních řadů koksárenského plynu“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČO: 476 76 175
DIČ: CZ476 76 175
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07802-2022-4502-S-0165/97-01-001-X01114 ze dne 7. 2. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 dle odst. (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Revize č. 1, SEZ – projekt na odstranění vyřazených tras potrubních řadů koksárenského plynu“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 12. 5. 2023, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-2833/2023/4502-16, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky Zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 794 540,- Kč** (slovy: jeden-milión sedm-set-devadesát-čtyři-tisíc-pět-set-čtyřicet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit terénní práce, definované v ZZS č. 2, do 5 od měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07802-2023-4502-D-0165/97-01-001-X01114-02“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5.6.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Petřvaldu dne 1.6.2023
Za AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva

Jiří Babiš
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX